RK-24-2014-87
Podstatná změna XIII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
pro: jednání rady kraje č. 24/2014 dne 5. 8. 2014
zpracoval: L. Weber, R. Sýkora
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060 navazoval na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a II. Cílem projektu bylo vybudování domácnosti pro celkem 19 klientů a prostor pro denní programy, v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích. 
V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením č. 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace.
V průběhu realizace projektu došlo ke zkrácení doby provádění stavebních prací oproti původnímu předpokladu. Tento stav dovoluje posunutí termínu ukončení poslední etapy a tím i celého projektu k datu 31. 8. 2014, a umožní Kraji Vysočina čerpání finančních prostředků za tuto etapu projektu ještě z rozpočtu roku 2014. V případě, že by tato změna nebyla provedena, proplacení poslední etapy projektu by bylo podle nových pokynů MPSV realizováno až z rozpočtu roku 2015.

Součástí zpracovaného oznámení o změnách jsou i informace o skutečných termínech zahájení a ukončení výběrových řízení, a dále úprava poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů z důvodu úpravy v počtu personálu ve vybraných domácnostech dle požadavku zřizovatele. 
Změny v projektu jsou blíže popsány v materiálu RK-24-2014-87, př. 1.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit oznámení příjemce o změnách dle materiálu RK-24-2014-87, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-24-2014-87, př. 1;

ukládá

· odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-24-2014-87, př. 1;

· odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-24-2014-87, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 11. 8. 2014
počet stran: 1


počet příloh: 1
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