RK-29-2014-32
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01052.0001 - Sportovní areál Pacovský Propad
pro: jednání rady kraje č. 29/2014 dne 7. 10. 2014
zpracoval: M. Kastner
předkládá: K. Ubr

Popis problému:

Automotoklub Pacov v AČR s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky nemůže zahájit úpravu areálu v předpokládaném termínu a tím zajistit dokončení stavby v potřebné kvalitě do 31. 12. 2014. Na základě žádosti ze dne 25. 9. 2014 (RK-29-2014-32, př. 1) o změnu smlouvy o poskytnutí dotace č. O01052.0001 (schválenou usnesením č. 0444/05/2014/ZK dne 9. 9. 2014), žádá o posunutí termínu realizace úprav areálu do 31. 10. 2015. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01052.0001 (týkající se úprav sportovního areálu Pacovský Propad) dle materiálu RK-29-2014-32, př. 2.
O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Automotoklubu Pacov v AČR rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu mu přísluší rozhodnout o uzavření dodatku k této smlouvě, kterým se mění podmínky poskytnutí dotace. 
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje 
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01052.0001 dle materiálu RK-29-2014-32, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
počet stran: 1
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