RK-16-2015-29
Projekt „Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou“ prodloužení realizace
pro: jednání rady kraje č. 16/2015 dne 19. 5. 2015
zpracoval(a): S. Lemperová
předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu ukončení projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou (dále jen „projekt“). 
Kraj Vysočina realizuje tento projekt v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPZP). V Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR je stanoven termín ukončení realizace akce 1. 6. 2015. Tento termín se shoduje s termínem dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo. Stavební práce budou dle smlouvy o dílo dokončeny ve stanoveném termínu. Dle pravidel OPZP však do termínu ukončení realizace akce musí být projekt ukončen včetně vypořádání všech závazků s dodavatelskou firmou a proběhlé kolaudace. Proto je nezbytné požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu dle materiálu RK-16-2015-29, př. 1. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce dle materiálu 
RK-16-2015-29, př. 1.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje
požádat o prodloužení termínu ukončení realizace akce dle materiálu RK-16-2015-29, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 6. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 1
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