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RK-16-2015-66, př. 1

Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XIV.
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08558
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Posílení personálního zajištění projektu

2. Přesun finančních prostředků ve výši 12 500 Kč z řádku 6019 do řádku 6096
3. Přidání monitorovacího indikátoru 
4. Změna předpokládaného data ukončení výběrových řízení na vybavení a publicitu



	Zdůvodnění změn:
1. Jak bylo uvedeno v projektové žádosti, výše úvazků je flexibilně stanovována dle administrativní náročnosti projektu v daném období. Z tohoto je třeba při ukončování projektu posílit jeho personální zajištění. Od 1. 5. 2015 se tak stává dalším projektovým a finančním manažerem Ing. Luděk Weber. Tato skutečnost nemá vliv na předpokládanou výši mzdových výdajů projektu. 
2. V dubnu roku 2015 byla podepsána smlouva o připojení k distribuční soustavě vysokého napětí na objektu Počátky 1 v celkové výši 12 500 Kč.  Tento výdaj byl zahrnut v řádku 6019 jako standartní poplatek. Jeho charakterem spíše spadá do řádku 6096. Z tohoto důvodu dochází k úpravě rozpočtu projektu spočívající v přesunu částky 12 500 Kč z řádku 6019 do řádku 6096. 

3. V rámci služby Domov pro osoby se zdravotním postižením vznikl v Počátkách objekt pro 6 klientů s vysokou mírou podpory k němuž byl vytvořen na jiné adrese ve stejném městě prostor pro denní aktivity těcho klientů. Uvedené prostory bychom rádi nově využívali nad rámec denních aktivit i pro ambulantní sociální službu - denní stacionář, která by primárně sloužila pro stávající klienty Domova Jeřabina (klienty DOZP a CHB z dalších lokalit) a v případě volné kapacity by byl otevřen i pro zájemce z řad veřejnosti. Navrhované řešení bude ekonomickým i společenským přínosem pro lidi s postižením z blízkého okolí. Zároveň se tak proces transformace více dostane do povědomí veřejnosti. Z tohoto důvodu doplňujeme do indikátorů službu Denní stacionář o kapacitě 6 klientů. 
4. Z důvodu administrativní náročnosti přípravy výběrových řízení prodlužujeme předpokládaná data ukončení výběrových řízení 008 – VŘ na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství, 009 – VŘ na informační technologie a 010 – VŘ na zajištění jiné formy publicity. Původní předpokládané datum ukončení těchto VŘ bylo 31. 5. 2015, nově je  to 15.6.2015. U výběrového řízení 007 – VŘ na nábytek a kancelářské vybavení bylo předpokládané datum 31.7.2015, nové datum ukončení je 15.6.2015. 

Změna nemá vliv na celkový rozpočet projektu ani rozpočet jednotlivých etap.



	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Specifický indikátor výstupu

3. Změna pracovní smlouvy projektového manažera

4. Smlouva o připojení



	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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