RK-18-2015-43
Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 – žádost o změnu v projektu
pro: jednání rady kraje č. 18/2015 dne 2. 6. 2015
zpracovala: K. Jiráková
předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Usnesením č. 0273/04/2014/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2014. Jedním ze schválených projektů byl projekt Městyse Kamenice, evidenční číslo FV00871.0010 - „Datová síť Městyse Kamenice – etapa 2“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 25. 7. 2014 (příloha č. RK-18-2015-43, př. 3). Paní starostka Městyse Kamenice Mgr. Eva Jelenová se obrátila na Kraj Vysočina se žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu o jeden měsíc do 30. 6. 2015, a to z důvodů uvedených v materiálu RK-08-2015-43, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody (subdodavatelská firma provádí ruční kopání oproti předpokladu strojových výkopů), by nijak neovlivnila hodnocení projektu. 
Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV00871.0010.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci projektů z uvedeného grantového programu, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-18-2015-43, př. 2.
Stanoviska:

Oddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2015-43, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky

termín: 15. 6. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 3
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