RK-19-2015-45
FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 19/2015 dne 9. 6. 2015 
zpracoval: L. Hrůza
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o změnu termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2014. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00931.0105 má pan Stanislav Hrdý, s místem podnikání Ohrazenice 6, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 15207773 (dále jen „Příjemce“) realizovat nákup kolíkovacího stroje pro truhlářskou výrobu. Dne 28. 5. 2015 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení termínu realizace projektu s odůvodněním, že Příjemce musel z důvodu zvýšené poptávky předřadit v uplynulých měsících investice do vstupních materiálů před investicí do nákupu nové technologie. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-19-2015-45, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00931.0105 je obsahem materiálu RK-19-2015-45, př. 3.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00931.0105 dle materiálu RK-19-2015-45, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00931.0105 dle materiálu 
RK-19-2015-45, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 6. 2015
počet stran: 1
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