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počet stran: 6

„Off Grid systém Třebíč“
Od roku 2013 realizuje Kraj Vysočina společně s tchajwanským Institutem pro informační průmysl a se žáky Střední průmyslové školy Třebíč společný projekt zaměřený na řízení spotřeby energií pomocí systému chytrých zásuvek. V rámci testování skupina studentů komunikuje přímo s vývojovým centrem na Tchaj-wanu, které tuto technologii vyvíjí. 
Projektem „Off Grid systém Třebíč“ zamýšlí Kraj Vysočina na tuto aktivitu navázat.  Jedná se o tzv. ostrovní systém, který je určen pro demonstraci využití alternativních zdrojů energií a přiblížení problematiky Smart Grids pro studenty technických škol v Kraji Vysočina.

Cílem projektu je vytvoření pilotní vzdělávací laboratoře v areálu Střední průmyslové školy Třebíč jako unikátní pilotní instalace v ČR. 
Kraj Vysočina je zřizovatelem této školy.
Realizací projektu bude možné v reálných podmínkách monitorovat provoz a využití technologií v prostředí laboratoře, která spolu s již realizovaným vzdělávacím programem “Smart Grids” umožní pedagogickým pracovníkům efektivně popsat nové směry v energetické koncepci.

Vedlejším efektem je využití systému jako alternativního zdroje pro napájení spotřebičů a pro venkovní osvětlení v okolí budovy.

Off Grid systém je koncipován jako samostatný celek - ostrovní systém nezávislý a nepřipojený k energetické síti. Zdroji energie jsou jednak fotovoltaická pole a jednak větrné turbíny. Po dohodě se SPŠ Třebíč bylo dohodnuto nahradit původně zamýšlenou jednu horizontální turbínu dvěma menšími - horizontální a vertikální. Vertikální turbíny nejsou totiž v našich podmínkách příliš obvyklé, byť jsou z hlediska svých parametrů vhodnější do oblastí s našimi povětrnostními podmínkami.
Každá větrná turbína má svůj řídicí systém a odporovou zátěž nastavenu tak, aby byla zajištěna efektivita provozu. Druhým zdrojem energie je pole fotovoltaických panelů o max. výkonu 2KWp. Touto kombinací je zajištěno efektivnější nabíjení bateriové části, která tvoří rezervoár energie a prakticky i základ nezávislosti celého systému. Osazená kapacita baterií 1600Ah představuje 19,2kWh celkové energie. Tato kapacita je dostatečná pro osvit veřejným osvětlením po soumraku, jakož i pro napájení "Zelené zásuvky" 220V. Ta bude v budoucnosti využita pro další plánované navazující projekty: model malé vodní elektrárny s Archimedovým šroubem a pro projekt elektromobility - dobíjecí stanice pro elektromobily. Optimální nabíjení a kontrolu stavu baterií, jakož i převod na hladinu 220V/50Hz,  zajišťuje "Micro Off Grid Solar Power system" skládající se z hybridního řídícího systému a výkonového měniče. Stav elektrárny a energetické údaje monitoruje "Monitorovací systém", který spolu s patřičnými převodníky a rozhraními bude přenášet informace do školní počítačové sítě. V systému jsou použity  smart elektroměry jako moderní prvek Smart Grid. Celý systém pak napájí po setmění veřejné osvětlení a reflektory. 
Systém bude umístěn na mírném pahorku v areálu školy (viz foto), řídící elektronika tamtéž v kryté kobce.
Přínosy projektu:

· Zkvalitnění technického vzdělávání v moderních oblastech energetiky v Kraji Vysočina

· Sblížení systému vzdělávání ve středním školství technického směru s firemní praxí

· Mezinárodní spolupráce a transfer znalostí mezi ČR a Tchaj-wanem

· Inspirace pro technické vzdělávání v ČR i EU
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Časový harmonogram projektu " Off Grid systém Třebíč"

Srpen 2015 Září 2015 Říjen 2015

32. týden 33.týden 34.týden 35.týden 36.týden 37.týden

Uvedený harmonogram počítá se započetím výstavby v čase ukončení přípravné projektové a schvalovací fáze projektu ze strany poskytovatele dotace. Pokud tato 

fáze bude posunuta, posouvá se i celý harmonogram prací o dobu posunu.

38.týden 39.týden 40.týden 41.týden 42.týden 43.týden 44.týden

20.5.-31.7.2015

 po vyhotovení pojektové dokumentace a schválení projektu a 

výstavby všemi dotčenými orgány a organizacemi započne 

výstavba                                                                                                                     

prvním krokem budou úprava povrchu a stavební práce během 

nichž bude postavena kobka pro elektroniku, akumulátory a 

měřící přístroje                                                                                                   

v součinnosti s tím budou zahájeny montážní práce 

fotovoltaického pole a pole větrných turbín a jejich osazení

následně bude položena kabeláž, připojeny a kompletovány 

akumulátory a střídač,osazen a kompletován hybridní kontrolní a 

řídící systém,                                                                                     

zároveň bude osazeny lampy veřejného osvětlení a reflektory 

osvěcující systém a umístěná loga.

poslední období bude ve znamení dokončení osazení a 

propojení hybridního řídícího systému, smart metrů                       

(elektroměrů), potřebných podpůrných el. prvků ( jističe, 

stykače, relé) a implementace monitorovacího software.                                                                                               

Proces bude ukončen kompletním testováním systému a 

následným předáním celku na přelomu října a listopadu 

2015
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