RK-21-2015-17
Podstatná změna č. XXI v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
pro: jednání rady kraje č. 21/2015 dne 30. 6. 2015
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.

Cílem projektu je vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby a rekonstrukce objektů ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem s celkovou kapacitou 24 uživatelů. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - XX.
V současnosti došlo v projektu Transformace ÚSP Křižanov I. k ukončení realizace projektu, na pobočku CRR byla podána závěrečná monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh a žádost o platbu. Vzhledem k tomu, že některé výdaje byly realizovány ke konci projektu a nedošlo k celkovému dočerpání některých řádků v rozpočtu, vyzvalo nás CRR jako příjemce v rámci připomínek k monitorovací zprávě ke snížení nevyčerpaných řádků v rozpočtu a tím i k přepočtu poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu. Z tohoto důvodu bylo zpracováno předkládané Oznámení o změně v projektu č. XXI. Zároveň došlo ke kontrole výdajů uvedených v soupisce faktur, ve které proběhla ze strany CRR korekce výdaje ve výši 254,10 Kč za uhrazení poplatku na dodatečné stavební práce. Tento výdaj byl prostřednictvím Oznámení o změně přesunut ze způsobilých výdajů do nezpůsobilých.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí informaci o změnách v projektu dle materiálu 
RK-21-2015-17, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o změnách v projektu dle materiálu RK-21-2015-17, př. 1;
ukládá

odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 31. 7. 2015
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