  
[image: image3]                                      [image: image4.png]


                                      [image: image5.jpg]


            
[image: image1.jpg]* X Kk

INTEGROVANY A EVROPSKA UNIE
OPERACNI * EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ
PROGRAM * EANCE PRO VAS ROZVOJ



        [image: image2.jpg]VIE

y
g
\





RK-21-2015-17, př. 1

Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XXI
v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Úprava rozpočtu po ukončení realizace projektu dle skutečně vynaložených výdajů.

2. Na základě kontroly 5MZ a ŽoP dochází k přesunu výdaje za poplatek na zveřejnění dodatečných stavebních prací ve výši 254,10 Kč s DPH ze způsobilých výdajů do nezpůsobilých.

3. Přepočet limitů projektu na základě skutečně vynaložených finančních prostředků, změna poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů v projektu s ohledem na zachování maximální výše způsobilých výdajů projektu do hranice způsobilých výdajů uvedených v posledním rozhodnutí o poskytnutí dotace.


	Zdůvodnění změn: 
Ke změně v rozpočtu dochází z důvodu nedočerpaní řádků EDS č. 5030, 5032, 5039, 6019 a nevyčerpání plánovaného výdaje na řádku 6014. U těchto řádků dochází ke snížení. 
Vzhledem k tomu, že úprava řádků vede k celkovému snížení rozpočtu projektu (způsobilých výdajů), byl proveden i přepočet naplňování limitů projektu, pro jejichž výpočet se vychází z celkové výše způsobilých výdajů.

Výpočtem limitu 10 % se způsobilých výdajů užívaným pro zjištění výše nezpůsobilých výdajů na inženýrské sítě, který je uplatňován po ukončení projektu (dle předchozí konzultace s pracovníky MPSV), je zachován vyšší poměr způsobilých výdajů projektu oproti způsobu výpočtu, užívaném při průběžně předkládaných oznámeních o změně v projektu (pokud oznámení spočívá ve změně způsobilých výdajů projektu). Vzhledem k tomu, že je toto Oznámení zpracováno v rámci připomínek k závěrečné monitorovací zprávě, bude zde uplatněn výpočet po ukončení realizace projektu, z tohoto důvodu žádáme o zachování maximální hranice způsobilých výdajů uvedených v posledním změnovém rozhodnutí o poskytnutí dotace. Přesná výše způsobilých výdajů je vyčíslena v přílohách tohoto Oznámení.



	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti 

2. Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům



	Datum: 

	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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