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RK-22-2015-57, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XVIII.
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis: 

1. Změny rozpočtu na ř. 6090 v souvislosti s uzavřením dodatků č. 2 na smlouvy o dílo na stavební práce v Pelhřimově a Humpolci
2. Změna na ř. 6114 
3. Změna rozpočtu na ř. 5114 v souvislosti s ukončením výběrových řízení VŘ007 a VŘ008.

	Zdůvodnění změn: 
1. Při kontrole položkového rozpočtu při finální fakturaci byly zjištěny neprostavěné položky (umyvadla, dřezy) u stavebních akcí Pelhřimov a Humpolec, změnu řeší dodatky č. 2 ke smlouvám o dílo.
Smlouva o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Pelhřimov“

Původní cena:   10 496 579,97 Kč bez DPH (12 700 861,89 Kč s DPH)
Méněpráce:           10 350,00 Kč bez DPH (12 523,50 Kč s DPH)

Cena s dodatkem: 10 486 229,97 Kč bez DPH (12 688 338,39 Kč s DPH)
Smlouva o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Humpolec“

Původní cena:   10 682 908,23 Kč bez DPH (12 285 344,73 Kč s DPH)
Méněpráce:           12 611,24 Kč bez DPH (14 502,92 Kč s DPH)

Cena s dodatkem: 10 670 296,99 Kč bez DPH (12 270 841,81 Kč s DPH)

 Změna má vliv na rozpočet projektu na ř. 6090.
2. Nezpůsobilé výdaje na objektu Pelhřimov management (překročení limitů sociálně terapeutické dílny mandlovna-žehlírna) převádíme z ř. 5114 na ř. 6114. Nezpůsobilá část 122 000 Kč bez DPH, 147 620 Kč s DPH, celková výše ř. 6114 zůstává zachována.

3. Po uzavření smluv o dílo, resp. kupních smluv na dodávky nábytku a kancelářského vybavení (VŘ007) a elektrických spotřebičů, strojních zařízení a dalšího příslušenství (VŘ008) měníme rozpočet ř. 5114.
Celkové výdaje ř. 5114 ve výši 1 150 877,99 Kč bez DPH, 1 382 513,87 Kč s DPH, nezpůsobilá část 121 532,99 Kč bez DPH, 147 054,92 Kč s DPH.
Současně upravujeme parametry a názvy ukončených VŘ dle jejich administrace, skutečných termínů zahájení a ukončení, předpokládaných a vysoutěžených hodnot. Tyto změny jsou popsány v příloze OoZ XIX, v dílčích změnách v projektové žádosti.

	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů

3. Dodatek smlouvy o dílo č. 2 „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Pelhřimov“
4. Dodatek smlouvy o dílo č. 2 „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Humpolec“


	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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