RK-27-2015-05
Podstatná změna č. XIX projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
pro: jednání rady kraje č. 27/2015 dne 15. 9. 2015
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Projekt Transformace ÚSP Křižanov II. byl podán do Integrovaného operačního programu počátkem listopadu 2012. Cílem je výstavba 5 objektů (2 v Křižanově, 2 v Osové Bítýšce a 1 v Kadolci) pro 30 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením, ve kterých bude Domov Kamélie Křižanov poskytovat služby domov pro osoby se zdravotním postižením včetně zázemí pro denní aktivity, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení. 
V rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov II. probíhá realizace stavební prací, jejichž dokončení je plánováno na 30. 9. 2015. V průběhu stavby na jednotlivých objektech vznikla potřeba provedení víceprací a odečet méněprací, které se týkají např. doplnění vyvažovacího ventilu k rozvodu TÚV a doplnění systému centrálního klíče, odečtu digestoře a části oplocení, zvětšení, případně doplnění oken, doplnění topného tělesa, elektro změn, dodávky a montáže madel u oken atd. 

Změny budou mít vliv na rozpočet projektu. Ty je třeba oznámit na předepsaném formuláři Oznámení o změně v projektu prostřednictvím CRR na MPSV a to před dokončením staveb. Z tohoto důvodu záměr zpracovat Oznámení o změně v projektu č. XIX předkládáme radě kraje nyní, jelikož další jednání rady proběhne až 29. 9. 2015, tzn. den před ukončením stavebních prací. Odhadem dojde k navýšení nezpůsobilých výdajů cca o 70 000 Kč bez DPH.

V současnosti odbor majetkový situaci řeší prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, které bude ukončeno uzavřením dodatku ke smlouvě s dodavatelem. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit uvedené změny v projektu dle materiálu RK-27-2015-05 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí zapracovat a oznámit tyto změny v souladu s požadavky Integrovaného operačního programu.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změny v projektu dle materiálu RK-27-2015-05;
ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí zapracovat a oznámit tyto změny v souladu s požadavky Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový 

termín: 30. 11. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 0
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