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RK-27-2015-09, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XXI.
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu:
1. Přidání monitorovacího indikátoru
2. Změna rozpočtu na ř. 5114 a 6114 po ukončení výběrového řízení VŘ018


	Zdůvodnění změn: 
1. V rámci služby Domov pro osoby se zvláštním režimem vznikl v Horní Cerekvi objekt pro 12 klientů s vysokou mírou podpory a také prostory denních aktivit pro 18 klientů (12 klientů DZR Horní Cerekev a 6 klientů DOZP Starý Pelhřimov). Tyto prostory budou nově využívány nad rámec denních aktivit pro ambulantní sociální službu denní stacionář, která bude otevřena jak klientům Domova Jeřabina, p.o., tak i případným zájemcům z řad veřejnosti. Navrhované řešení bude ekonomickým i společenským přínosem pro lidi s postižením z blízkého okolí. Zároveň se tak proces transformace více dostane do povědomí veřejnosti. Z tohoto důvodu doplňujeme do indikátorů službu Denní stacionář v Horní Cerekvi o kapacitě 6 klientů.
2. Po ukončení výběrového řízení VŘ018 měníme hodnoty řádků 5114 a 6114.

Vzhledem vysoutěženým částkám a nové hodnotě položek vybavení prostor pro zvládání rizikového chování, které se dostaly pod hranici 40 000 Kč s DPH, snižujeme hodnotu ř. 6114 o 181 744 Kč bez DPH (219 910 Kč s DPH) na 284 931,95 Kč bez DPH, 344 768,00 Kč s DPH, přičemž nezpůsobilá část se snížila na 63 499,00 Kč bez DPH, 76 833,79 Kč s DPH. 
V návaznosti navyšujeme rozpočet celkový ř. 5114 o způsobilý výdaj 81 475 Kč bez DPH, 98 584,75 Kč s DPH na 1 232 352,99 Kč bez DPH, 1 491 147,12 Kč s DPH.
Současně upravujeme parametry ukončeného VŘ dle administrace, skutečného termínu zahájení a ukončení, vysoutěžených hodnot. Tyto změny jsou popsány v příloze OoZ XXI, v dílčích změnách v projektové žádosti.



	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů
3. Specifický indikátor výstupu

4. 2x Kupní smlouva


	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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