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Počet stran: 1
Oznámení příjemce o změnách č. XXI
v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Změna projektového a finančního manažera (člen projektového týmu č. 003). Na této pozici hradí Ing. Janu Matýsovou Ing. Luděk Weber.

2. Doplnění výběrového řízení na zajištění kontrolního měření hluku u objektu Osová Bítýška 2. 

	Zdůvodnění změn:
1. Nástup Ing. Jany Matýsové od 8. 10. 2015 na mateřskou dovolevou.

2. Jedná se o požadavek krajské hygienické stanice před uvedením stavby do trvalého provozu. S finančními prostředky na zajištění měření je počítáno v řádku 6019, z tohoto důvodu nemá změna vliv na rozpočet projektu. Do projektu pouze doplňujeme VŘ na tuto specifickou služby, aby bylo s prostředky IOP prokazatelně nakládáno co nejhospodárněji. 

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti

2. Dohoda o změně pracovní smlouvy

	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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