RK-31-2015-59
Žádost o posunutí termínu vyúčtování dotace
pro: jednání rady kraje č. 31/2015 dne 20. 10. 2015
zpracoval(a): J. Bína
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Usnesením zastupitelstva kraje č. 0184/03/2015/ZK ze dne 12. 5. 2015 byla schválena dotace Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 (pro Oblastní charitu Třebíč) ve výši 5 000 000 Kč na spoluúčast příjemce dotace ze státního rozpočtu na projekt „Domov pro matky a ranou péči Třebíč“. Termín čerpání dotace byl Smlouvou o poskytnutí dotace stanoven do 31. 12. 2015. Diecézní charita Brno dopisem ze dne 21. 9. 2015 požádala o posun termínu čerpání dotace (viz materiál RK-31-2015-59, př. 1), a to z důvodu nutnosti úpravy projektu podle kritérií, která byla stanovena ze strany MPSV. Proto se celý proces realizace projektu zdržel (nutnost změny projektové dokumentace a posunutí termínu zadání zakázky) a tudíž příjemce dotace není schopen dodržet podmínky Smlouvy a využít a vyúčtovat dotaci ve stanoveném termínu. Nadále však platí, že Diecézní charita má přidělenou státní dotaci a projekt, na který ji obdržela, bude realizovat.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí navrhuje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace poskytnuté Diecézní charitě Brno na spoluúčast příjemce dotace ze státního rozpočtu na projekt „Domov pro matky a ranou péči Třebíč“ dle materiálu RK-31-2015-59, př. 2. Dodatkem je termín čerpání dotace posunut do 31. 12. 2017, přičemž tento termín považujeme k použití poskytnuté dotace za přiměřený.
Stanoviska:

Stanovisko OE: Odbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2015-59, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
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