RK-32-2015-19
Fond Vysočiny – projekt FV01187.0022
pro: jednání rady kraje č. 32/2015 dne 27. 10. 2015
zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: L. Seidl

Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Třešť, městský dům čp. 17/40 v ulici Revoluční“.
V rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2015“ byla poskytnuta Lukáši Mašterovi, bytem Třešť, Revoluční 17/40 (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 41 860 Kč na realizaci projektu „Třešť, městský dům čp. 17/40 v ulici Revoluční“. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina je termín ukončení realizace projektu do 31. 10. 2015 a termín odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 30. 11. 2015 (smlouva je obsahem materiálu RK-32-2015-19, př. 1).

Dne 20. 10. 2015 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 3. 2016 a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 30. 4. 2016. Tato žádost je obsahem materiálu
RK-32-2015-19, př. 2. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01187.0022 dle materiálu RK-32-2015-19, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace projektu včetně relevantního odůvodnění. 

Stanoviska:

ORR souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01187.0022 dle materiálu
RK-32-2015-19, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 3
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