RK-34-2015-30
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01178.0077
pro: jednání rady kraje č. 34/2015 dne 18. 11. 2015
zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: L. Seidl

Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky.

V rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek byla poskytnuta Římskokatolické farnosti Věžná (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 170 000 Kč na obnovu kulturní památky „Kámen, kaple Panny Marie Bolestné – I. etapa záchranných prací“. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina má být odevzdána Závěrečná zpráva a vyúčtování do 15. 11. 2015 (smlouva je obsahem materiálu RK-34-2015-30, př. 1).

Dne 29. 10. 2015 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace obnovy a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 15. 12. 2015. Tato žádost je obsahem materiálu RK-34-2015-30, př. 2. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0077 dle materiálu RK-34-2015-30, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění. Jedná se o velmi hodnotný mobiliář této kulturní památky a dokončení prací je velmi žádoucí.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0077 dle materiálu
RK-34-2015-30, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 15. 12. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 3
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