RK-02-2017-12
FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 2/2017 dne 10. 1. 2017 
zpracoval: I. Hájková
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Inovační vouchery 2015. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01325.0013 musí společnost TERNO SERVIS, a.s., se sídlem Lesonice 5, 675 44 Lesonice, IČO: 43371540 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Vývoj barev TERNO COLOUR“ v termínu do 31. 12. 2016 a v termínu do 31. 1. 2017 předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování. 
Dne 31. 12. 2016 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 31. 3. 2017, s povinností podat závěrečnou zprávu do 30. 4. 2017. Tato žádost je obsahem materiálu RK-02-2017-12, př.1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01325.0013 je obsahem materiálu RK-02-2017-12, př. 3.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR jako garant programu zdůvodnění posoudil a navrhuje Radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01325.0013 dle materiálu
RK-02-2017-12, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01325.0013 dle materiálu
RK-02-2017-12, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 1. 2017
počet stran: 1


počet příloh: 3
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