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Návrh projektové fiše
Název projektu:
Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě
Zkratka projektu:
NIS Nemocnice N. Město
Cíl a důvod projektu:

Pořízení nového nemocničního informačního systému (NIS) pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Projekt je pokračovatelem záměru Jednotného NIS. Navazuje na usnesení Rady Kraje č. 1771/33/2013/RK ze dne 15. 10. 2013, na rozhodnutí Rady Kraje o přípravě pěti projektů NIS č. 0246/06/2017/RK ze dne 14. 2. 2017 a na rozhodnutí Rady Kraje o vyhlášení veřejné zakázky ze dne 27. 9. 2016 a 30. 3. 2017. Projekt obsahuje pořízení NIS a souvisejícího HW a SW.
Předpokládaný termín začátku:
1. 3. 2017
Předpokládaný termín ukončení realizace: 
31. 12. 2021
Rozpočet projektu celkem:
19 000 000 Kč
Udržitelnost projektu:
Ano
Udržitelnost projektu v měsících:
60
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:
Ano

Předpokládané nároky na rozpočet kraje – komentář: Předpokládá se předfinancování z rozpočtu kraje ve výši 19 mil. Kč a spolufinancování NIS ve výši cca 1,5 mil. Kč. Spolufinancování souvisejícího HW a SW je z rozpočtu Nemocnice Nové Město na Moravě. Příjem dotace do krajského rozpočtu se předpokládá 8/2020 6 000 000 Kč a 3/2022 11 700 000 Kč.

Vazba na strategii kraje: Koncepce eHealth Kraje Vysočina

Předpokládané náklady v letech:

Výdaje projektu z krajského rozpočtu
				
	rok
	měsíc
	budoucnost
	Celkem

	2020
	4
	 6 000 000
	 6 000 000

		Celkem rok:
	 6 000 000
	6 000 000

	2021
	11
	 13 000 000
	13 000 000

		Celkem rok:
	13 000 000
	 13 000 000

	Celkem 
		19 000 000
	 19 000 000


	


Celkové odhadované příjmy:

Projekt nevytváří příjmy, příjmy do rozpočtu kraje jsou tvořeny příjmem dotace a vratkou předfinancovaného spolufinancování Nemocnice Nové Město na Moravě.
Předpokládané zdroje financování:

EU fondy: 17 100 000 Kč (90 %)

Vlastní zdroje příspěvkové organizace: 600 000 Kč (3,16%)

Kraj Vysočina: 1 300 000 Kč (6,84%)

Typ projektu: investiční

Program, kam má být projekt předložen: IROP

Předpokládaný termín podání: 31. 7. 2017

Aktivity projektu
Název
Popis
Termín dokončení
	Příprava žádosti o dotaci a podání projektu do IROP
	Příprava studie proveditelnosti a žádosti o dotaci
	31. 7. 2017

	Realizace veřejné zakázky NIS
	Realizace veřejné zakázky NIS
	30. 9. 2017

	Realizace projektu
	Analýza a implementace NIS, pořízení hardware a integrace navazujících systému s NIS
	30. 11. 2021


Tým projektu
Osoba
Role
Věra Palečková
Koordinátor
Soňa Měrtlová 

Koordinátor  
Petr Pavlinec 

Koordinátor 
David Zažímal

Koordinátor
Iveta Veselá 

Projektový manager 
Radek Rychnovský
Administrátor
Jiří Kubera

Administrátor


