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Oznámení účastníka programu o změnách akce
Změna č. I.
	Název účastníka:
KRAJ VYSOČINA
	Identifikační číslo EDS/název akce:

113D313006702
Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba

	Plánované změny akce – výstižný popis:

1. Změna termínu ukončení realizace úprava harmonogramu projektu 
2. Změna termínu pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce.
3. Změna termínu pro dosažení indikátorů.
4. Úprava parametru projektu obestavěný prostor a podlahová plocha.
5. Změna dětské skupiny na třídu mateřské školy.

6. Změna rozpočtu projektu dle skutečného plnění, ř. 6010. 
7. Změna rozpočtu projektu dle skutečného plnění, ř. 6011.
8. Ukončení veřejné zakázky na dodavatele BOZP a TDS a změna rozpočtu projektu na ř. 6012. Informace k rozpočtu na ř. 6019.
9. Ukončení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací, informace k rozpočtu na ř. 6114 a změna rozpočtu projektu na ř. 6091.

	Zdůvodnění změn: 

1. Původní harmonogram počítal s dokončením celé realizace k 31. 10. 2017 a s tím, že samotné realizaci projektu bude předcházet stavební akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“.
Zhotovení projektové dokumentace a stavební řízení: složitost zadání a prodlevy ve správních řízeních způsobily, že stavební povolení nabylo právní moci ke dni 27. 10. 2016 a kompletní projektová dokumentace v souladu se smluvním plněním byla předána dne 3. 11. 2016.
Veřejná zakázka na zhotovitele stavby byla zahájena dne 30. 9. 2016. Vzhledem k dotazům účastníků (bylo podáno 194 různých dotazů, zveřejněno 23 dodatečných informací) byla lhůta pro podání nabídky několikrát prodloužena. Dne  11. 4. 2017 byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem a dne 10. 5. 2017 došlo k předání staveniště. Stavební práce proto musí být ukončeny do 420 kalendářních dní, nejpozději tedy do 5. 7. 2018.
Po kolaudaci proběhne vybavení objektu. 
Původní harmonogram z výše uvedených důvodů není možné dodržet. Byl navržen jako „ideální“, nepočítal s akumulací možných zdržení (správní řízení, administrativní procesy, VZ, apod.). Jako součást přílohy „Bilance potřeb a zdrojů EDS“ předkládáme návrh aktualizovaného harmonogramu  akce a žádáme o změnu termínu ukončení realizace projektu na 31. 12. 2018.
2. Současně se změnou termínu ukončení realizace projektu žádáme o změnu termínu pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce na 28. 2. 2019.
3. Současně se změnou termínu ukončení realizace projektu žádáme o změnu termínu pro dosažení cílové hodnoty indikátorů na 31. 12. 2018.

4. Přepočtem zhotovitele projektové dokumentace byly zjištěny přesné parametry obestavěného prostoru (23 536,5 m3) a podlahové plochy (5 009,14 m2). Údaj uvedený v technické a souhrnné technické zprávě PD je dle projektanta základním výpočtem pro vydání stavebního povolení a nevystihuje skutečnost realizované stavby. V další fázi projektování již tento údaj nebyl opraven. Přikládáme vyjádření odpovědného projektanta, přepočet oběstavěného prostoru a žádáme o úpravu parametrů dle přílohy „Bilance potřeb a zdrojů EDS“.
5. Součástí objektu měly být dle projektové žádosti i prostory pro zřízení dětské skupiny. Po dohodě s vedením Města Havlíčkův Brod, jeho příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Wolkerova a vedením Nemocnice Havlíčkův Brod, bylo rozhodnuto o změně dětské skupiny na třídu mateřské školy.
Náklady na vytvoření třídy mateřské školy jsou neuznatelnými náklady projektu. Jejich výše je vyčíslena poměrově z průměru nákladů na m3 obestavěného prostoru objektu.

6. Upravujeme rozpočet projektu na ř. 6010 dle skutečných nákladů na zpracování architektonického záměru a technické části žádosti o dotaci. Navýšení ř. 6010 na 150 000 Kč bez DPH, 181 500 Kč s DPH. Dokládáme smlouvu se zhotovitelem ze dne 18. 3. 2015.
7. Upravujeme rozpočet projektu na ř. 6011 dle skutečných nákladů na zpracování projektové dokumentace. Snížení rozpočtu ř. 6011 na 892 500 Kč bez DPH, 1 082 950 Kč s DPH. Dokládáme smlouvu se zhotovitelem ze dne 21. 7. 2015.
Součástí smluvního plnění je i výkon autorského dozoru (ř. 6019) v předpokládaném rozsahu 500 hodin s hodinouvou sazbou 600 Kč bez DPH (celkem 300 000 Kč bez DPH, 363 000 Kč s DPH. Vzhledem k aktuální výši rozpočtu a faktu, že rozpočet. ř. 6019 je tvořen i dalšími náklady, neuvažujeme v této fázi projektu o jeho změně. 

8. Dne 7. 2. 2017 byla ukončena veřejná zakázka na dodavatele BOZP, vysoutěžená částka 18 792 Kč bez DPH, 22 738,32 Kč s DPH. Dále byla dne 9. 5. 2017 byla ukončena veřejná zakázka na dodavatele technického dozoru stavebníka, vysoutěžená částka 392 585 Kč (dodavatel není plátcem DPH). 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem snižujeme rozpočet na ř. 6012 na 411 377 Kč bez DPH, 415 323,32 Kč s DPH. 
9. Dne 11. 4. 2017 byla ukončena veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací. Vysoutežená částka v soubě zahrnuje jak uznatelné náklady na ř. 6114, tak uznatelné a neuznatelné náklady projektu na ř. 6091 v sazbě 15% a 21% DPH. Dokládáme smlouvu se zhotovitelem ze dne 11. 4. 2017.
Na ř. 6114 náklady na výstavbu vyčíslujeme dle výkazu výměr na 1 004 526 Kč bez DPH, 1 215 477 Kč s DPH. Vzhledem k tomu, že rozpočet na ř. 6114 je tvořen i vnitřním vybavením, bude konečná výše rozpočtu na ř. 6114 upravena po realizaci příslušných veřejných zakázek. 
Na ř. 6091 dle výkazu výměr zvyšujeme rozpočet na 121 708 276 Kč bez DPH, 140 132 931 Kč s DPH. Vyčíslení uznatelných a neuznatelných nákladů bude vyčíslena v dokumentu „Přehled nákladů a kritérií programu“. Neuznatelné náklady jsou tvořeny náklady na vznik třídy MŠ a náklady na výstavbu komunikace, která je sice realizována jako nedílná součást zakázky, ale bude po realizaci předána do hospodaření Nemocnici Havlíčkův Brod.

	Seznam přiložených dokumentů:

1. Bilance potřeb a zdrojů EDS s harmonogramem projektu
2. Přehled nákladů a kritérií programu
3. Přepočet obestavěného prostoru a poměru podlahových ploch a vyjádření projektanta
4. Kopie smluv z ukončených veřejných zakázek

	Datum:

	Účastník (jméno a podpis):


	Datum doručení na MPSV:
	Převzal (jméno a podpis):
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