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	Identifikační údaje o zprávě

	Akronym projektu
	RUMOBIL

	Registrační číslo projektu
	CE55

	Monitorovací období
	1. 12. 2016 – 31. 5. 2017


Shrnutí aktivit, které partner realizoval

	Popište prosím, jakého pokroku partner ve sledovaném období dosáhl, s důrazem na dokončení konkrétních výstupů. Případně též popište, s jakými potížemi jste se ve sledovaném období setkali.

	Ve sledovaném období se Kraj Vysočina podílel na přípravě návrhu společné strategie RUMOBIL (WP T1) a zahájil realizaci své pilotní aktivity, v rámci které byly spuštěny nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy za účelem lepšího napojení venkovských oblastí na národní a evropskou dopravní síť.
Odborně technické aktivity byly doprovázeny odpovídajícími komunikačními a propagačními opatřeními v souladu se schválenou komunikační strategií projektu (WP C), jednalo se zejména o pravidelné aktualizace informací pro příslušné cílové skupiny a stakeholdery s využitím různých komunikačních kanálů a dále o výtvarnou soutěž „Žijeme veřejnou dopravou“.
V průběhu celého sledovaného období probíhala pravidelná komunikace s Vedoucím partnerem projektu a koordinátory jednotlivých pracovních balíčků (WP). V březnu 2017 se uskutečnilo 2. zasedání Řídící skupiny projektu, kde byly shrnuty dosavadní výstupy a stanoveny úkoly na nadcházející období.

Co se týče řešených problémů, partner č. 3 – koordinátor WP Komunikace (Pro rail Alliance) odstoupil od realizace projektu; důvodem byly finanční potíže, které tomuto partnerovi nedovolovaly dále na projektu RUMOBIL spolupracovat. Ze strany Vedoucího partnera bylo navrženo následující řešení: koordinátorem WP komunikace se stane partner č. 4 a úkoly odstupujícího partnera převezmou zbývající projektoví partneři. Tento návrh řešení bude předložen k oficiálnímu schválení Řídící skupině, která se sejde na začátku dalšího monitorovacího období (8. – 9. 6. 2017).


Dosažení výstupů projektu
	Vyberte prosím výstupy, na kterých partner ve sledovaném období pracoval

	Číslo výstupu
	Název výstupu
	Popis
	Doložení výstupu

	T1.1
	T1.1 Zpracování a implementace strategie RUMOBIL k posílení veřejné dopravy ve venkovských oblastech dotčených demografickými změnami
	Byla zahájena příprava strategie RUMOBIL. Ve spolupráci všech projektových partnerů byl připraven první návrh strategie, který bude v následujících monitorovacích obdobích dále rozpracováván. Kraj Vysočina poskytl vstupní informace vyžádané koordinátorem WP T1, zejména přehled existujících problémů a navržených typových řešení.
	RUMOBIL-WPT1-D.T1.2.2_RUMOBIL_Strategy_Outline_input_Vysocina.docx
26.05.2017

RUMOBIL-WPT1-D.T1.2.2_RUMOBIL_Strategy_Outline-v04_2017-05-25.docx

30.05.2017

	T1.2
	T1.2 Poznatky z příkladů dobré praxe
	Koordinátor WP T1 zpracoval shrnutí poznatků, které partneři shromáždili v předchozím monitorovacím období v průběhu studijních návštěv a příkladů dobré praxe. Toto shrnutí bylo projednáno na workshopu partnerů v Záhřebu ve dnech 1. a 2. března 2017 a bude dále využito jako podklad pro zpracování strategie RUMOBIL.
	RUMOBIL-WPT1-T1.1.3_Work_paper_Learning_from_Good_practices.docx
26.05.2017

	T2.1
	T2.1 Inovativní přístupy k posílení veřejné dopravy a propojení venkovských oblastí s národními a evropskými dopravními sítěmi
	Byla dokončena příprava pilotní aktivity – zavedení nových spojů veřejné linkové autobusové dopravy mezi krajským centrem a venkovskou oblastí, tj. zejména byly upřesněny konkrétní lokality, vypracován seznam dopravních spojů a odhad nákladů na jejich provoz. Na základě těchto technických specifikací došlo ke spuštění provozu nových spojů, a to od března, resp. dubna 2017.
	RUMOBIL_WPT2_D.T2.1.2_technical_specification_Vysocina.docx
26.05.2017


Oslovení cílových skupin

	Vyberte prosím výstupy, které cílové skupiny jste ve sledovaném období oslovili. Nezapočítávejte prosím znovu ty cílové skupiny, jež jste oslovili v předchozích obdobích.

	Cílová skupina
	Cílová hodnota (na úrovni projektu)
	Vyčíslení cílové skupiny oslovené ve sledovaném období
	Vysvětlení

	Poskytovatel infrastruktury a (veřejné) služby
	5
	4
	4 dopravci, kteří zajišťují provoz spojů v rámci pilotní aktivity: ICOM transport a.s., ARRIVA Východní Čechy a.s., TRADO-BUS s.r.o., ZDAR a.s.


Popis aktivit dle pracovních balíčků

	Pracovní balíček M

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	% dosud vykázaných nákladů

	M
	Řízení projektu
	6/2016
	5/2019
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	Ve dnech 1. – 2. 3. 2017 se zástupci Kraje Vysočina zúčastnili jednání partnerů a 2. zasedání Řídící skupiny v Záhřebu a Ozalji v Chorvatsku. V průběhu tohoto jednání byly shrnuty dosavadní výstupy projektu v jednotlivých pracovních balíčcích a stanoveny úkoly a termíny na nadcházející období.
Dále ve sledovaném období probíhala pravidelná komunikace s Vedoucím partnerem projektu, koordinátory pracovních balíčků a s příslušnými stakeholdery, především samosprávou kraje a dopravci, kteří budou zajišťovat provoz nových dopravních spojů v rámci pilotní aktivity. V rámci realizace projektu byla oslovena a zapojena i veřejnost a základní a střední školy (podrobnosti viz popis aktivit v pracovních balíčcích T1, T2 a Komunikace.

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	-

	Číslo
	Název
	Popis dosaženého pokroku při zpracování výstupu
	Doložení výstupu

	M.3.3
	Zápis z 2. jednání Řídící skupiny
	Zápis byl vyhotoven Vedoucím partnerem projektu.
	Zagreb_Attendance.pdf

26.05.2017

RUMOBIL_Final_agenda_Zagreb_Ozalj.docx

26.05.2017

D.M.3.3_2nd_Steering_Group_meeting_minutes.pdf

26.05.2017

Zpráva_ze_SC_Záhřeb,_Ozalj.doc

26.05.2017


	Pracovní balíček T1

	

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	% dosud vykázaných nákladů

	T1
	Výměna zkušeností a přenos znalostí v oblasti inovativních dopravních koncepcí a řešení pro periferní regiony
	6/2016
	5/2019
	1 438,39 EUR
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	Byla zahájena příprava strategie RUMOBIL. Jednotlivé kroky a postup zpracování představil koordinátor WP T1 na jednání partnerů v Záhřebu a Ozalji ve dnech 1. – 2. 3. 2017 (viz výstup č. D.T1.2.1). Následně partneři ve vzájemné spolupráci zpracovali první návrh struktury a obsahu strategie, který bude dále rozvíjen v příštích monitorovacích obdobích. Kraj Vysočina poskytl vstupní informace vyžádané koordinátorem WP T1, zejména přehled existujících problémů a navržených typových řešení. Strategie bude vycházet z poznatků, které projektoví partneři shromáždili v předchozím monitorovacím období v průběhu studijních návštěv a příkladů dobré praxe a které jsou shrnuty v dokumentu „Poznatky z příkladů dobré praxe“ (výstup č. D.T1.1.3). Dalšími podklady pro strategii budou analýzy „Makroekonomické vlivy veřejné dopravy na venkovské regiony“ (výstup č. D.T1.3.1), „Příležitosti a bariéry telematiky dopravních sítí“ (výstup č. D.T1.3.2) a „Nové vzory poptávky po veřejné dopravě ve vazbě na demografické změny“ (výstup č. D.T1.3.3), jež budou zpracovány do konce listopadu 2017, a také zjištění z pilotních aktivit (WP T2),

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	-

	Číslo
	Název
	Popis dosaženého pokroku při zpracování výstupu
	Doložení výstupu

	T1.1.3
	Poznatky z příkladů dobré praxe
	Tento dokument shrnuje poznatky, které partneři získali v rámci studijních návštěv a studiem příkladů dobré praxe. Bude podkladem pro plánování pilotních aktivit a zpracování strategie RUMOBIL. Dokument vyhotovil koordinátor WP T1 a představil jej na jednání partnerů v Záhřebu a Ozalji ve dnech 1. – 2. 3. 2017.
	RUMOBIL-WPT1-T1.1.3_Work_paper_Learning_from_Good_practices.docx
26.05.2017

	T1.2.1
	Dokumentace z jednání partnerů
	Rozsah, odborné zaměření (dopravní telematika) a návrh strategie RUMOBIL a postup prací byly projednány na setkání partnerů v v Záhřebu a Ozalji ve dnech 1. – 2. 3. 2017
	D.T1.2.1_Partner_workshop_documentation.pdf
26.05.2017

	T1.2.2
	Návrh strategie RUMOBIL
	Na základě výstupů z jednání partnerů vytvořil koordinátor WP T1 ve spolupráci s ostatními partnery první návrh strategie RUMOBIL, strukturu a obsah. Tento návrh bude dále rozpracováván v nadcházejícím období a první verze strategie bude představena v říjnu 2017 na konferenci ve Wittenbergu, Německo.
	RUMOBIL-WPT1_D.T1.2.2_RUMOBIL_Strategy_Outline_input_Vysocina.docx

26.05.2017

RUMOBIL-WPT1-T1.2.2_RUMOBIL_Strategy_Outline-v04_2017-05-25.docx
01.06.2017


	Pracovní balíček T2

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	% dosud vykázaných nákladů

	T2
	Prokázání a ověření inovativních přístupů ke zlepšení sítě osobní dopravy
	6/2016
	5/2019
	10 990,49 EUR
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	Byla dokončena příprava pilotní aktivity (A.T2.1) – zavedení nových spojů veřejné linkové autobusové dopravy mezi krajským centrem a venkovskou oblastí, tj. zejména byly upřesněny konkrétní lokality, vypracován seznam dopravních spojů a odhad nákladů na jejich provoz (podrobnosti viz výstup č. D.T2.1.2). Na základě těchto technických specifikací došlo ke spuštění provozu nových spojů, a to od března, resp. dubna 2017. Nové spoje jsou zajišťovány 4 dopravci – ICOM transport a.s., ARRIVA Východní Čechy a.s., TRADO-BUS s.r.o. a ZDAR a.s., s nimiž byly v březnu/dubnu 2017 uzavřeny dodatky ke stávajícím smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě. Spuštění pilotní aktivity doprovázela informační a propagační kampaň pro širokou veřejnost (výstup č. D.T2.5.2): informace na webových stránkách Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/rumobil-mobilita-v-evropskych-regionech-venkovskeho-charakteru-dotcenych-demografickymi-zmenami/d-4076707/p1=1013, informace v tisku (Noviny Kraje Vysočina, Zpravodaj Kraje Vysočina), letáčky pro cestující, umístění loga projektu na autobusy.
Pod vedením koordinátora WP T2 dále byl vymezen okruh monitorovacích indikátorů pro vyhodnocení úspěšnosti pilotní aktivity a pro porovnání situace před pilotní aktivitou a po ní. Indikátory jsou rozděleny do několika skupin – geografické, sociodemografické, provozní, ekonomické, kvalitativní. Výchozí hodnoty těchto indikátorů budou uvedeny ve zprávě o zahájení pilotní aktivity (výstup č. D.T2.2.10), která bude zpracována do konce srpna 2017.

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	-

	Číslo
	Název
	Popis dosaženého pokroku při zpracování výstupu
	Doložení výstupu

	T2.1.2
	Technické specifikace
	Technické specifikace pilotní aktivity v Kraji Vysočina: popis situace, vymezení lokality, odhad nákladů, metodika, harmonogram, možná rizika.
Přiloženy: dodatky smluv s dopravci
	Dodatek_ZDAR.pdf
29.05.2017

RUMOBIL_WPT2_D.T2.1.2_technical_specification_Vysocina.docx

29.05.2017 Dodatek_ARRIVA.pdf

29.05.2017 Dodatek_ICOM.pdf

29.05.2017 Dodatek_TRADO.pdf

29.05.2017

	T2.1.3
	Monitorovací indikátory
	Společná sada indikátorů k měření úspěšnosti pilotních aktivit
	D.T2.1.3_Monitoring_indicators.docx
29.05.2017

D.T2.1.3_Monitoring_indicators_manual_for_data_collection.docx

29.05.2017

	T2.5.2
	Dokumentace k propagační kampani
	Publicita pilotní aktivity byla zajištěna následujícím způsobem:
- informace na webových stránkách Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/rumobil-mobilita-v-evropskych-regionech-venkovskeho-charakteru-dotcenych-demografickymi-zmenami/d-4076707/p1=1013
- informace v tisku (Noviny Kraje Vysočina, Zpravodaj Kraje Vysočina)

- informační letáčky pro cestující

- logo projektu na autobusech
	Publicity_on_buses.zip
29.05.2017 Leaflet.pdf

29.05.2017

Publicity_Vysocina Region_newspaper.pdf

29.05.2017

Publicity_Journal_for_mayors.pdf

29.05.2017

	Pracovní balíček I1

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	% dosud vykázaných nákladů

	I1
	Pilotní aktivita v Sasku-Anhaltsku: zavedení nové služby autobusové dopravy pro napojení periferních měst
	3/2017
	8/2018
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	


	Pracovní balíček I2

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	% dosud vykázaných nákladů

	I2
	Pilotní aktivita v Mazovském vojvodství: GPS vysílače pro Mazovské dráhy
	3/2017
	8/2018
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	


	Pracovní balíček I3

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	% dosud vykázaných nákladů

	I3
	Pilotní aktivita v Žilinském kraji: zlepšení venkovského multimodálního dopravního terminálu
	3/2017
	8/2018
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	


	Pracovní balíček I4

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	% dosud vykázaných nákladů

	I4
	Pilotní aktivita v Nagykálló: zapojení veřejnosti pro lepší autobusová nádraží
	3/2017
	8/2018
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	


	Pracovní balíček I5

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	% dosud vykázaných nákladů

	I5
	Pilotní aktivita v Nyíregyháze: informování o autobusové dopravě v Nyíregyháze v reálném čase
	3/2017
	8/2018
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	


	Pracovní balíček C

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	% dosud vykázaných nákladů

	C
	Komunikace
	6/2016
	5/2019
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	Odborně technické aktivity byly doprovázeny odpovídajícími komunikačními a propagačními opatřeními v souladu se schválenou komunikační strategií projektu (WP C), jednalo se zejména o pravidelné aktualizace informací pro příslušné cílové skupiny a stakeholdery s využitím různých komunikačních kanálů:
- informace na webových stránkách Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/rumobil-mobilita-v-evropskych-regionech-venkovskeho-charakteru-dotcenych-demografickymi-zmenami/d-4076707/p1=1013
- informace v tisku (Noviny Kraje Vysočina, Zpravodaj Kraje Vysočina)

- informační letáčky k pilotní aktivitě

V lednu 2017 Kraj Vysočina vyhlásil soutěž (výstup č. D.C.2.1) s cílem získat nové podněty pro rozvoj veřejné dopravy a rozšířit povědomí o projektu RUMOBIL. Soutěž s názvem „Žijeme veřejnou dopravou – největší problém veřejné hromadné dopravy v Kraji Vysočina mýma očima“ byla určena žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií v regionu. Úkolem žáků bylo graficky ztvárnit, co vnímají jako nejpalčivější problém veřejné dopravy ve městě či vesnici, kde žijí, jak by tento problém mohl být vyřešen a jak by měl vypadat ideální prostředek hromadné dopravy. Soutěžní příspěvky poskytnou kraji cenné podněty, jakým směrem v budoucnu orientovat rozvoj veřejné dopravy v regionu. V průběhu února a března obdržel kraj celkem 203 soutěžních příspěvků z 19 škol, které následně odborná komise hodnotila ve 3 věkových kategoriích (6 – 7 let, 8 – 10 let, 11 – 15 let) dle kritérií stanovených pravidly soutěže. Dne 10. 5. 2017 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění nejlepším třem autorům v každé kategorii (viz http://www.kr-vysocina.cz/zijeme-verejnou-dopravou-detem-se-nelibi-preplnene-autobusy-nebo-roztrhane-sedacky/d-4080338/p1=1013).

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	Soutěž měla být dle původního harmonogramu dokončena v únoru 2017. Aktivita byla ukončena na začátku května 2017 z důvodu nutnosti ponechání školám a žákům dostatek času na kvalitní zpracování soutěžních příspěvků, pečlivému a odpovědnému vyhodnocení velkého množství došlých příspěvků a přípravě slavnostního vyhlášení. V souladu s vnitřními předpisy kraje rovněž musely být výsledky soutěže před slavnostním vyhlášením oficiálně schváleny příslušným orgánem kraje – Radou Kraje Vysočina.

	Číslo
	Název
	Popis dosaženého pokroku při zpracování výstupu
	Doložení výstupu

	C.2.1
	Dokumentace k soutěži
	Zpráva shrnující průběh soutěže „Žijeme veřejnou dopravou“, články v médiích informující o soutěži
	RUMOBIL_WP_D.2.1_Transnational_competition_Vyxocina.docx

29.05.2017

D.C.2.1_Competition_awarding_event_10052017.zip

30.05.2017

D.C.2.1_Competition_articles_in_media.pdf

30.05.2017


Oddíl C – Soupiska výdajů
	Rozpočtová kapitola
	WP
	Číslo faktury
	Datum vystavení
	Datum úhrady
	Popis
	Celková částka
	DPH
	Vykázaná částka
	Výdaj mimo programovou oblast

	1.1
	T2
	
	
	
	Mzdové náklady WP T2
	1 792,92 EUR
	
	1 792,92 EUR
	Ne

	1.2
	M
	
	
	
	Mzdové náklady WP M
	131,31 EUR
	
	131,31 EUR
	Ne

	1.3
	T1
	
	
	
	Mzdové náklady WP T1
	233,88 EUR
	
	233,88 EUR
	Ne

	2.1
	T2
	
	
	
	Administrativní náklady WP T2
	268,93 EUR
	
	268,93 EUR
	Ne

	2.2
	M
	
	
	
	Administrativní náklady WP M
	19,69 EUR
	
	19,69 EUR
	Ne

	2.3
	T1
	
	
	
	Administrativní náklady WP T1
	35,08 EUR
	
	35,08 EUR
	Ne

	3.1
	M
	
	
	
	Náklady na cestovné a ubytování spojené s účastí na kick-off meetingu a 1. jednání Řídící skupiny (D.M.1.5, D.M.3.2), Nyíregyháza, Nagykálló, Maďarsko, 14. – 16. 9. 2017
	656,56 EUR
	0,00 EUR
	656,56 EUR
	Ne

	3.2
	T1
	
	
	
	Náklady na cestovné a ubytování spojené se:

- studijní návštěvou (D.T1.1.1), Mannheim, Německo, 14. – 15. 11. 2017 (419,85 EUR)
- účastí na jednání partnerů (D.T1.2.1) a 2. zasedání Řídící skupiny, Záhřeb, Ozalj, Chorvatsko, 28. 2. – 2. 3. 2017

(749,58 EUR)
	1 169,43 EUR
	0,00 EUR
	1 169,43 EUR
	Ne

	4.1
	T2
	3/2017
	05.05.2017
	15.05.2017
	Odborné služby pro plánování pilotní aktivity A.T2.2: specifikace lokality, seznam dopravních spojů, odhad nákladů
Dodavatel: Denis Sitora, Bačetín 60, 518 01 Dobruška

Celková částka dle smlouvy: 28 000 CZK
	28 000,00 CZK
	0,00 CZK
	28 000,00 CZK
(1 057,92 EUR)
	Ne

	4.2
	T2
	2017059
	11.04.2017
	28.04.2017
	D.T2.5.2 Propagační kampaň k pilotní aktivitě: grafický návrh, tisk a distribuce informačních letáků, grafický návrh a tisk samolepek s logem projektu
Dodavatel: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8

Celková částka dle smlouvy: 40 367,50 CZK
	16 584,30 CZK
	3 482,70 CZK
	20 067,00 CZK
(758,18 EUR)
	Ne

	4.3
	T2
	1017007981
	25.04.2017
	09.05.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., březen 2017
Dodavatel: ICOM transport a.s.

Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK
	94 300,00 CZK
	0,00 CZK
	94 300,00 CZK
(3 562,92 EUR)
	Ne

	4.4
	T2
	1517000316
	05.05.2017
	17.05.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., březen 2017
Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o.

Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK
	94 900,00 CZK
	0,00 CZK
	94 900,00 CZK
(3 585,59 EUR)
	Ne


Oddíl D – Spolufinancování a výhled
Výhled na příští období
	Odhad nákladů na následující období
	Popis

	60 000 EUR
	Odhadované náklady na 3. monitorovací období budou zahrnovat mzdové náklady, administrativní výdaje, náklady na cestovné a ubytování (3. jednání Řídící skupiny, konference) a náklady na realizaci pilotní aktivity.


Spolufinancování partnera
	Název příjemce
	Právní status
	Celková částka spolufinancování dle projektové žádosti
	% celku (dle projektové žádosti)
	Spolufinancování v předchozích obdobích
	Spolufinancování v aktuálním období
	Spolufinancování celkem
	% celku

	Kraj Vysočina
	veřejný
	25 457,31 EUR
	100 %
	-
	1 990,87 EUR
	-
	-


Oddíl E – Přílohy
· Refundace nákladů – služební cesta Maďarsko
· Refundace nákladů – služební cesta Chorvatsko
· Refundace nákladů – služební cesta Německo
· FA_3-388001
· FA_4-388003
· FA_5-388001
· Směrnice o poskytování cestovních náhrad do 31. 12. 2016
· Směrnice o poskytování cestovních náhrad od 1. 1. 2017
· Účetní deník 2016
· Účetní deník 2017
· Výpisy z projektového účtu 2016
· Výpisy z projektového účtu 2017
· Sestava Přehled pracovních cest
· Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
· FA_5-388006
