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Zadání studie proveditelnosti projektu Digitálně technické mapy Kraje Vysočina
Zpracoval: Odbor informatiky Kraje Vysočina

Dokument popisuje technický rámec potřeb a požadavků na realizaci projektu Digitální technické mapy (DTM) Kraje Vysočina, které bude nutné ověřit a posoudit prostřednictvím studie proveditelnosti (SP). Výstupy budou použity jako podklad pro rozhodnutí o dalším postupu (financování, realizace).
Chceme maximálně využít zkušeností jiných krajů a měst v regionu s realizací tohoto projektu. Studie proveditelnosti musí reálně určit míru rizikovosti tohoto projektu, zejména pak finanční náročnost realizace a provozu, obecně udržitelnost projektu s přihlédnutím ke specifickým způsobům financování (podíly kraje, obcí, správců TI, atd.). Kraj Vysočina není definitivně rozhodnut o realizaci tohoto projektu. Studie proveditelnosti bude základním dokumentem pro rozhodnutí kompetentních orgánů kraje o realizaci tohoto projektu.

Kraj Vysočina provedl v roce 2007 studii proveditelnosti (SP) JDTM, kdy po zvážení výstupů bylo od realizace upuštěno. V rámci posuzování projektu DMVS v roce 2010 byly realizovány dílčí projekty ÚKM a Geoportál, projekt DTM měl velkou váhu pro svou užitečnost, ale pro nedostatek kapacit a zastřešující autority nebyl realizovaný. V současné době je realizace projektu podporována jak ze strany obcí, tak od správců sítí, kteří mají zájem o spolupráci v tomto projektu s krajem. Tento zájem mimo jiné vychází z pozitivní zkušenosti s realizací projektů DTM na jiných krajích (Plzeňský, Zlínský, Liberecký a Karlovarský) 
Rámcové cíle studie proveditelnosti na projekt DTM Kraje Vysočina

· Úloha kraje
· Přínosy

· Existence dat

· Využitelnost dat pro sjednocení

· Existence metodik

· Zájem o DTM

· Financování

· Zjištění stavu u obcí a správců technické infrastruktury

· Návrh metod propagace a vzdělávání

Předpokládané výstupy studie proveditelnosti:
1. Identifikace subjektů (partnerů) zapojených do DTM

· přehled partnerů, správců sítí, úřadů, organizací, atd., kteří budou zapojeni do projektu, 
· posoudit skupiny partnerů a uživatelů a jejich role v systému na využívání služeb, včetně odborů KrÚ Kraje Vysočina a zřizovaných organizací,

· vytipovat vhodné významné organizace působící v kraji, které nejsou poskytovateli dat DTM, ale mohou výstupy DTM využívat a mají možnost financovat projekt v provozní fázi projektu,

2. Analýza vstupních dat, dostupných zdrojů, převzetí a konsolidace dat

· popis současného stavu DTM měst, obcí a správců technické infrastruktury, 
· prověřit existenci DTM v ostatních obcích, popř. provést analýzu,
· zmapování kompletních datových zdrojů DTM, jejich stavu a dostupnosti včetně ukázek zpracování dat každé DTM města, popis datových modelů, stavu souvisejících metadat a dokumentace k projektu
· analyzovat data KrÚ pro využití v DTM, zejména datových sítí, silnic a územního plánování
· analyzovat možnost aktualizace vrstev územně analytických podkladů (ÚAP) z projektu DTM, s ohledem na dodržení požadavku pasportizace dat ÚAP,

· posouzení kvality polohopisných dat účelové mapy povrchové situace (ÚMPS) a dalších souvisejících datových podkladů, kvalitu dat specifikovat samostatně u mapy povrchové situace a u inženýrských sítí,
· komplexní posouzení vstupních dat DTM a potřeby jejich přizpůsobení pro sjednocení do jednotného datového skladu,
· posoudit možnosti aktualizace mapy povrchové situace ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro Vysočinu 
3. Základní parametry technického řešení
· analýza a posouzení stávajících geoinformačních technologií u měst a obcí,
· posoudit vhodnost stávajících technologických vybavení KrÚ, měst a obcí pro realizaci DTM,
· posoudit úpravy kapacit technologických center zúčastněných subjektů, zejména u obcí,
· návrh funkcí technického řešení DTM
4. Průzkum podmínek účastníků procesu pro zapojení do procesu tvorby a správy DTM
· zjistit společné zájmy na DTM, stanoviska, preferované právní a organizační formy včetně financování (správců sítí městských a obecních úřadů a dalších subjektů), 
· navrhnout rámcová pravidla způsobu poskytování dat od partnerů projektu,
· provést průzkum akceptace pravidel jednotlivými subjekty,

· navrhnout procesní popř. legislativní zajištění v rámci stavebního řízení,

5. Kalkulace nákladů, odhad objemu a harmonogramu prací
· analyzovat náklady na konsolidaci a pořízení dat,

· posoudit a navrhnout personální kapacity pro realizaci a provoz DTM,

· návrh financování projektu ve fázi pořizování DTM, finanční model provozu,

· stanovit optimální rozvržení projektu do jednotlivých fází a stanovit časový plán,

6. legislativní analýza ve vztahu k DTM
· nový stavební zákon, ostatní související normy a zákony

· vyhláška o tvorbě DTM, posoudit možnosti vzniku krajské vyhlášky o provozu DTM a její účinnost,
· posoudit právní formy spolupráce a navrhnout model právních vztahů, partnerské smlouvy s městy,

· výměnný formát DTM, specifikovat výměnné formáty pro předávání dat,
· používané pojmy, definice, jejich zdroj

