ZK-07-2007-34

Neuzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004


pro: jednání zastupitelstva kraje č. 7/2007 dne 18. 12. 2007

zpracoval(a): J. Zikánová
předkládá: M. Černá

Popis problému:

Materiál se týká neuzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu 
č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004 realizovaného v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, Opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „OP RLZ“).

Gestor grantového schématu (Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje) obdržel žádost od příjemce podpory Asistenční centrum, a.s. o změnu projektu Systém koordinace celoživotního vzdělávání s potřebami na trhu práce v kraji Vysočina, reg. 
č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004. O podpoře projektu rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina 
na svém jednání dne 18. 10. 2005 usnesením č. 0450/07/2005/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje poskytnutí prostředků na projekty uvedené v Seznamu projektů navržených k podpoře dle materiálu ZK-07-2005-27, př. 4 ve výši a za podmínek stanovených v materiálu ZK-07-2005-27, př. 4; Seznam projektů navržených do zásobníku projektů dle materiálu ZK-07-2005-27, př. 4 ve výši a za podmínek stanovených v materiálu ZK-07-2005-27, př. 4; Seznam projektů, jimž nebude poskytnuta podpora dle materiálu ZK-07-2005-27, př. 4; vzor smlouvy s konečným uživatelem dle materiálu ZK-07-2005-27, př. 6 
a pověřuje OŠMS poskytnutím finančních prostředků dle schválené dokumentace 
ke grantovému schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.).

Příjemce podpory požádal o prodloužení doby realizace projektu z 23 měsíců (1. 3. 2006 – 31. 1. 2008) na 25 měsíců (1. 3. 2006 – 31. 3. 2008) – Žádost o změnu projektu tvoří materiál ZK-07-2007-34, př. 2. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení Žádosti o změnu projektu dle materiálu ZK-07-2007-34, př. 2 předložil gestor grantového schématu dne 27. 11. 2007 materiál k projednání Radě kraje Vysočina s návrhem doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout neschválit požadovanou změnu projektu. Rada kraje Vysočina usnesením č. 1601/34/2007/RK doporučila Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout neuzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu č. 3.3.10.1/0004, kterým by došlo k prodloužení realizace projektu.

Důvody k neuzavření dodatku:

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ (odstavec 2.4.2) uvádí: „Prodloužení doby trvání projektu nad rámec stanovený Poskytnutím podpory je možné pouze na základě schválení podstatné změny projektu, avšak pouze v řádně zdůvodněných případech.“

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ (odstavec 2.5.2, poznámka 11) uvádí: „Maximální možná doba trvání projektu – 24 měsíců u grantových projektů 
(s možností prodloužení na základě schválené změny Poskytnutí podpory v odůvodněných případech) a 36 měsíců u systémových a národních projektů.“

Žádost o prodloužení doby realizace projektu shledal gestor grantového schématu nedostatečně odůvodněnou v následujících bodech Žádosti o změnu projektu:
· splnění jednotlivých monitorovacích ukazatelů – dle monitorovací zprávy č. 6/2007 byly monitorovací ukazatele projektu k 31. 8. 2007 z velké části naplněny a příjemce podpory předpokládá naplňování ukazatelů v průběhu další realizace projektu 
do 31. 1. 2008, proto nelze považovat toto odůvodnění za dostatečné;

· zpoždění schvalování a spuštění nových operačních programů a v návaznosti na to 
i výzev – vzhledem ke skutečnosti, že schválení operačních programů a informování o nich není hlavní aktivitou projektu a podmínkou k dosažení cílů projektu a mnohé z operačních programů již byly schváleny a potencionální žadatelé se mohou obracet se žádostí o informace na orgány zajišťující implementaci jednotlivých programů, není zde zřejmý objektivní důvod, který by zapříčinil nutné prodloužení realizace výše uvedeného projektu.

Stanoviska:

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 27. 11. 2007 usnesením č. 1601/34/2007/RK doporučila Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout neuzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.1/0004 dle materiálu RK-34-2007-13, př. 1.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje 
neuzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.1/0004 dle materiálu ZK-07-2007-34, př. 1.

odpovědnost: ORR 

termín: 31. 12. 2007 
počet stran: 2


počet příloh: 2
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