ZK-01-2009-42

Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 – 2013 – změna usnesení

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 1/2009 dne 27. 1. 2009

zpracoval(a): V. Zikán
předkládá: L. Joukl


Popis problému:

Dne 27. 3. 2007 Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo svým usnesením 0124/02/2007/ZK přípravu a realizaci projektů dle přílohy materiálu ZK-02-2007-38, př. 3. a schválilo jejich financování ve výši 700 mil. Kč: „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000,- tis. Kč z Fondu strategických rezerv, na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-02-2007-38, př. 3, na zvláštní účty jednotlivých projektů uvedených v materiálu ZK-02-2007-38, př. 3. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007 – 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.“
Předmětem výše uvedeného schváleného materiálu je rovněž projekt II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, který řeší modernizaci úseku silnice II/602 od křižovatky se silnicí II/406 do Pelhřimova kromě obchvatů Sedliště a Olešné, kterou jsou samostatnými projekty schválenými usnesením 0361/05/2007/ZK.

Předpokládané podání žádosti do Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen ROP JV) o podporu projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, z evropských fondů bylo v roce 2008. Vzhledem k problémům při majetkoprávní přípravě (neřešená dědictví a vysoké požadavky na kupní cenu některých pozemků) projekt nemohl být dosud do ROP JV předložen a je ze stejného důvodu nereálné jej předložit i v roce 2009.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH) proto navrhuje řešit akci ve dvou etapách (v letech 2010 – 2011) s rozdělením na dva samostatné projekty takto:

· zkrátit rozsah projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, dle materiálu
ZK-01-2009-42, př. 1, tak, aby mohl být předložen do ROP JV v roce 2009 z důvodu zajištění čerpání alokace ROP JV s realizací v roce 2010

· a schválit přípravu a financování nového projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba, který bude řešit úseky odejmuté z projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, dle
ZK-01-2009-42, př. 1, z důvodu problémů majetkoprávní přípravy a bude předložen do ROP JV a realizován po jejich vyřešení s předpokladem v roce 2011

Celková potřeba financování ve výši 700 mil. Kč schválená usnesením 0124/02/2007/ZK zůstává nezměněna, jelikož předkládané řešení navrhuje pouze rozdělení projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, do dvou projektů.

Stanoviska:

Rada kraje Vysočina svým usnesením 0048/02/2009/RK doporučila zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál ZK-02-2007-38, př. 3 bude rozšířen o projekt II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba, jehož předmětem budou úseky nerealizované v rámci projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, z důvodu problémů majetkoprávní přípravy.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení s ohledem na nedořešené majetkoprávní vypořádání některých pozemků.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

změnit usnesení 0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 tak, že materiál ZK-02-2007-38, př. 3 bude rozšířen o projekt II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba, jehož předmětem budou úseky nerealizované v rámci projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, z důvodu problémů majetkoprávní přípravy.
odpovědnost: ODSH

termín: 30. 6. 2009
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