ZK-05-2011-65
FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2011 dne 20. 9. 2011

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: M. Hyský 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj vesnice 2010. 

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 025/242/10 musí město Brtnice dokončit projekt „Oprava komunikace Brtnice - Uhřínovice - Hraničkák“ do 19. 7. 2011 s vyúčtováním do 19. 8. 2011. Dne 13. 6. 2011 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost města Brtnice o prodloužení realizace projektu do 31. 10. 2011 z důvodu rozpracovanosti a finančního zabezpečení dříve započatých projektů a jejich nutného dokončení. Žádost města je obsahem materiálu ZK-05-2011-65, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

ORR navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 025/242/10 dle materiálu ZK-05-2011-65, př. 2.

Stanoviska:

Rada kraje na svém jednání dne 19. 7. 2011 usnesením č. 1207/24/2011/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 025/242/10 dle materiálu RK-24-2011-83, př. 2..

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 025/242/10 dle materiálu 
ZK-05-2011-65, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 30. 9. 2011
počet stran: 1


počet příloh: 2
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