ZK-02-2014-13
Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 – žádost o změnu v projektu
pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2014 dne 1. 4. 2014
zpracovali: K. Jiráková, P. Pavlinec
předkládá: J. Běhounek
Popis problému:

Usnesením č. 0248/04/2013/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2013. Jedním ze schválených projektů byl projekt žadatele Střední průmyslové školy Třebíč, evidenční číslo FV00561.00154 - „WiFi síť“.  Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 22. 7. 2013 (příloha č. ZK-02-2014-13, př. 3). Zástupce příjemce dotace se obrátil na Kraj Vysočina se žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu „Wifi síť“ do 31. 8. 2014 (v žádosti omylem uvedeno 31. 8. 2013), a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-02-2014-13, př. 1. Původní termín pro ukončení projektu byl 31. 3. 2014, realizace by se tedy prodloužila o 5 měsíců. Tato změna by nijak neovlivnila hodnocení projektu.
Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV00561.0154.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci projektů z uvedeného grantového programu, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu 
ZK-02-2014-13, př. 2.
Žádost byla schválena Radou Kraje Vysočina 11. 3. 2014, usnesení č. 0424/09/2014/RK.
Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje 

rozhoduje 

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2014-13, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky

termín: 10. 4. 2014
počet stran: 1


počet příloh: 3








PAGE  
1
úkol – odpovědnost: OI
úkol – termín: 10. 4. 2014

