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Seznam zkratek

ZZS KV - Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

KV – Kraj Vysočina

IZS - Integrovaný záchranný systém

IOP – Integrovaný operační program

HZS – Hasičský záchranný sbor

IROP – Integrovaný regionální operační program

ŽoP – žádost o platbu

MU – mimořádná událost

ORP – obec s rozšířenou působností

PNP – přednemocniční neodkladná péče

PČR – Policie ČR

LPS – lékařská pohotovostní služba
HEC – human external cargo

BHT – biohazard tým

EDU – jaderná elektrárna Dukovany

VZ – veřejná zakázka

KPR -  kardiopulmonální resuscitace
2. ÚVODNÍ INFORMACE 
	Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele studie proveditelnosti
	Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o.

Jihlava, 586 01, Jihlava, Žižkova 1872/89

IČO: 71294376

	Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty
	Ing. Jiří Kubera, vedoucí projektového týmu, tel. 725 911 972

Ing. Kateřina Kurková, člen projektového týmu, tel. 724 551 791 

	Datum vypracování
	15. listopad 2016


3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI
	Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele
	Kraj Vysočina

Jihlava, 587 33, Žižkova 57
IČ: 70890749

DIČ:  CZ70890749

	Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce
	MUDr. Jiří Běhounek, tel: 564 602 140, email:

behounek.j@kr-vysocina.cz

	Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt
	Ing. et Ing. Pavel Kutiš, oddělení zdravotní péče, odbor zdravotnictví, tel: 564 602 456, email: Kutis.P@kr-vysocina.cz

	Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)
	Ne / bez nároku na odpočet DPH ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu

	Název projektu
	Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV


4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

· Místo realizace projektu (přesná adresa).
Místem realizace projektu je sídlo ZZS KV, Vrchlického 4843/61, Jihlava.
· Popis cílových skupin projektu. Výběr z cílových skupin proveďte dle textu výzvy.
Cílovou skupinou jsou orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky integrovaného záchranného systému a veřejnost. Jedná se převážně o zdravotnické pracovníky ZZS KV (řidiči, zdravotničtí záchranáři, lékaři, operátoři) a příslušníky složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. 
· Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k naplňování specifického cíle 1.3.
Cílem projektu je zvýšení kapacity vzdělávacích a výcvikových prostor pro vytvoření kvalitních podmínek pro odbornou přípravu zdravotnických pracovníků ZZS KV, příslušníků základních složek IZS  a další zdravotnické pracovníky.  Neméně důležitá je také oblast školení pro laickou veřejnost. Výsledkem předkládaného projektu je vybudování nových prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV a pořízení nového vybavení pro provádění moderního výcviku simulačními a praktickými metodami. Díky realizaci projektu dojde k oddělení prostor určených pro vzdělávání od provozních prostor ZZS KV, což přispěje ke zkvalitnění odborné přípravy ZZS KV, která je specifikována v dokumentu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020 ve vazbě na SC 1.3 IROP Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, kapitola 4 Zázemí pro zkvalitnění odborné přípravy.
Realizací projektu dojde k naplnění specifického cíle 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, neboť vybudování nových prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko přispěje k vyšší připravenosti  pro případ vzniku mimořádných událostí nebo krizových situací a při provádění záchranných a likvidačních prací, a tím eliminaci následků vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí a katastrofami. Vzdělávání a výcvik zdravotníků a příslušníků IZS  zaručí efektivní spolupráci a řešení na místě vzniku mimořádné situace. Vzdělávání a výcvik složek IZS v poskytování neodkladné resuscitace přispěje k eliminaci zdravotních následků obyvatelstva. 
· Problémy, které má realizace projektu vyřešit.
V současné době má ZZS KV pro výcvik a vzdělávání k dispozici pouze dvě místnosti vytvořené z bývalé ordinace LPS, která slouží jako školící místnost pro teoretickou přípravu a bývalého skladu ochranných pracovních pomůcek, který slouží jako prostor pro praktický nácvik. V případě, že vzdělávací modul vyžaduje vyšší prostorovou náročnost, probíhá část výuky a nácviku v přilehlých prostorech (chodbách). Kromě omezené výukové kapacity a chybějících prostorů pro umístění pracovních pomůcek, dochází k negativnímu střetávání frekventantů se zasahujícím zdravotnickým personálem v případě jejich aktivace na základě tísňové výzvy. Vzdělávací aktivity tudíž negativně zasahují do standardního provozu výjezdových skupin. Kromě  omezené kapacity míst, nejsou k dispozici prostory pro nácvik specifických činností, které mohou mít významný vliv na zvládání mimořádných událostí (Biohazard tým, letecká záchranná služba, apod.)
· Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce.
Příspěvek projektu k naplnění SC 1.3 bude znásoben minimálně jedním synergickým projektem pod názvem „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“ který byl předložen do výzvy IROP č. 23. Žadatelem je Kraj Vysočina.
5. Podrobný popis projektu

· Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu.

Místo stavby:
Česká republika, Kraj Vysočina, město Jihlava, ulice Vrchlického

k. ú. Horní Kosov (643084)
	Parcelní číslo
	Druh pozemku
	Poznámka

	p.p.č.1040/7
	ostatní plocha
	pozemek v areálu ZZS určený k výstavbě střediska

	p.p.č.1040/3
	ostatní plocha
	pozemek v majetku města Jihlavy určený k výstavbě střediska 

	
	
	

	p.p.č. 1057/3
	ostatní plocha
	stávající veřejná komunikace podél řešeného území

	p.p.č. 1040/19
	ostatní plocha
	stávající veřejná komunikace podél řešeného území

	p.p.č. 1040/17
	ostatní plocha
	stávající veřejná komunikace podél řešeného území

	p.p.č. 1040/18
	ostatní plocha
	pozemek v majetku města Jihlavy dotčený stavbou střediska. Stávající  veřejná komunikace podél řešeného území

	st.p.č. 1040/10
	zastavěná plocha a nádvoří


	stávající objekt ZZS KV



k. ú. Jihlava (569673)
	Parcelní číslo
	Druh pozemku
	Poznámka

	p.p.č.  4380/35
	ostatní plocha
	pozemek v areálu ZZS KV dotčený stavbou

	st.p.č. 4380/55
	ostatní plocha
	pozemek v majetku města Jihlavy dotčený stavbou střediska



· Výchozí stav – podrobný popis výchozí situace (stav a kapacita zařízení, zázemí a vybavení, stávající cílové skupiny, rozsah poskytované výuky pro odbornou přípravu a nácvik dovedností základním složkám IZS).
V současné době má ZZS KV pro výcvik a vzdělávání k dispozici pouze dvě místnosti vytvořené z bývalé ordinace LPS (která slouží jako školící místnost pro teoretickou přípravu) a z bývalého skladu OOPP (který slouží jako prostor pro praktický nácvik). V případě, že vzdělávací modul vyžaduje vyšší prostorovou náročnost, probíhá část výuky a nácviku v přilehlých prostorách  (chodbách) ZZS. Současné vzdělávací a výcvikové středisko disponuje pouze základním vybavením ve školící místnosti (počítač, projektor, promítací plátno), notebook s instalací výukového SW pro simulaci a řešení mimořádných událostí, multifunkční pacientský trenažér, torzo pro nácvik KPR, porodnický model, modul pro nácvik hrudní drenáže a zdravotnické prostředky pro nácvik. Vzdělávání zaměstnanců probíhá od roku 2013. V roce 2014 byl vzdělávací program postaven na třech centrálních vzdělávacích modulech a jednom modulu na oblastních střediscích v celkovém rozsahu 24 hodin na každého zaměstnance. Vzdělávací program je zaměřen na celý rozsah poskytované přednemocniční neodkladné péče a řešení mimořádných událostí. 
V současné době nejsou vytvořeny podmínky pro nácvik leteckých záchranářů pro práci v podvěsu (HEC). Nácvik musí probíhat mimo ZZS KV. 
Dále nejsou vytvořeny dostatečné podmínky pro přípravu BHT, jejichž výcvik probíhá v provizorních podmínkách.
Rovněž nejsou vytvořeny podmínky pro nácvik postupů typových činností. Typové činnosti jsou  definované postupy složek IZS pro řešení v současné době 16-ti různých mimořádných událostí (špinavá bomba, technoparty, hromadná dopravní nehoda, amok – útok aktivního střelce, letecká nehoda, atd.)

Stávající cílovou skupinou jsou především zdravotničtí pracovníci ZZS KV (řidiči, zdravotničtí záchranáři, lékaři, operátoři). Speciální skupinou jsou letečtí zdravotničtí záchranáři a členové Biohazard týmu. 

Další cílovou skupinou školicího střediska jsou příslušníci IZS.  U této cílové skupiny je ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, vzdělávání zaměřeno na poskytování neodkladné resuscitace.  V roce 2015 a 2016 bylo provedeno 19 kurzů s kapacitou 20 míst pro příslušníky PČR a HZS v poskytování první pomoci se zaměřením na KPR. 
Výuka laiků v poskytování první pomoci probíhá také v těchto provizorních podmínkách. 
· Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.

Nulová (srovnávací) varianta znamená pokračování současného stavu za situace, kdy vybudování výcvikového a vzdělávacího střediska nebude podpořeno. To znamená, že vzdělávání a potřebný výcvik bude prováděn ve stávajících nevyhovujících prostorách, kde se účastníci vzdělávacích akcí budou mísit s běžným provozem ZZS KV. Mohou nastat různá omezení zaměstnanců v případě rychlé potřeby výjezdů. 

V případě, že projekt nebude realizován, bude obtížné plnit povinnosti  ZZS KV ze zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, krizových plánů a postupů. Za současné situace, kdy narůstá riziko v souvislosti s klimatickými změnami (sucha, povodně, vlny veder, havárie s pojené s únikem nebezpečných látek,  tj. radiační riziko - EDU) není možné zajistit dostatečnou přípravu ZZS KV a základních složek IZS  na  likvidaci následků mimořádných situací a krizových stavů. 
· Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt financován z IROP): 

· Přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování doprovodných studií, příloh, projektové dokumentace.
V roce 2016 byla vypracována dokumentace k investičnímu záměru – Výstavba výcvikového a výukového střediska ZZS KV projekční kanceláří Projekt Centrum NOVA, s.r.o. Palackého 48, 393 01 Pelhřimov. V říjnu 2016 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení, kterou rovněž vypracovala projekční kancelář Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
· popis realizace hlavních aktivit projektu,

Hlavní aktivitou projektu je v souladu s kapitolou 2.2. specifických pravidel výstavba nového objektu pro stávající vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV a nákup potřebného vybavení pro zajištění výuky a nácviku (technického a technologického vybavení nezbytného pro výuku a odbornou přípravu, výcvikových a školících pomůcek).
· popis realizace vedlejších aktivit projektu,

Mezi vedlejší aktivity projektu patří technický dozor investora, zajištění BOZP, nákup pozemků, záchranný archeologický výzkum, zpracování studie proveditelnosti, zpracování zadávací dokumentace a organizace veřejných zakázek, povinná publicita – billboard a stálá tabulka.
· popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu,

Projekt bude ukončen kolaudací stavby a pořízením výcvikových a školících pomůcek.

· konečný stav – podrobný popis po realizaci projektu (stav a kapacita zařízení, zázemí a vybavení, rozsah poskytované výuky pro odbornou přípravu a nácvik dovedností složky IZS).

Po realizaci projektu vznikne objekt školícího a vzdělávacího střediska ZZS KV, ve kterém budou umístěny nové prostory pro vzdělávání a výcvik pracovníků ZZS KV,  orgánů krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složek integrovaného záchranného systému a veřejnosti. V objektu budou učebny pro specializovanou výuku a nácviky. Jedná se o učebny  pro teoretický výcvik - PC učebna, přípravna „Dekontaminace“, učebny modulu XVR a přednáškový sál. Dále učebny pro praktický výcvik, odborná učebna „metiman“, odborná učebna „dekontaminace“ a  místnost  na výcvik pro účely vyproštění z havarovaného vozidla.   Součástí objektu bude také letecký simulátor torza vrtulníku, který je zavěšený pod stropem objektu, a který umožňuje simulaci práce v podvěsu ve ztížených podmínkách. Pro nejvěrohodnější simulaci ztížených podmínek výcviku je  instalován větrák a reflektory. Nedílnou součástí je i lezecká stěna, které dokonale simuluje podmínky výcviku ve ztížených podmínkách. Přilehlé zpevněné plochy objektu budou také využívány pro školící účely.
Nově bude možné poskytovat:
· výcvik ve výcvikové místnosti pro simulaci zásahů ve výškách
· praktický výcvik Biohazard týmu - dekontaminace max. simulující reálné zásahové podmínky, včetně simulace transportu ve specializované technice
· výcvik leteckých záchranářů a ostatních příslušníků IZS na letecké stěně, kde  bude k dispozici kompletní zázemí pro lektory a výukové pomůcky

· simulaci mimořádných situací pomocí specializovaného SW v PC učebně 

· výcvik i v prostorech těsně přilehlých k budově, např. nácvik stavby stanu pro MU

Rozsah poskytované výuky se oproti současnému stavu zvýší, zkvalitní a zefektivní. Výuka nebude zasahovat do standardních činností výjezdové základny, budou vytvořeny odpovídající podmínky pro přípravu na řešení mimořádných událostí a vzdělávání a výcvik všech dotčených cílových skupin. Kapacita školicího zařízení je plánována na počet 1500 osob ročně.
· Popis, zda projekt vytváří podmínky k získání odborných znalostí a nácviku dovedností pro základní složku IZS.
Realizací projektu budou vytvořeny vhodné podmínky k získání teoretických znalostí a odborných dovedností zdravotnických pracovníků ZZS KV, složek IZS a laické veřejnosti. U zdravotnických pracovníků dojde k prohloubení znalostí a dovedností v celé šíři úkolů pro poskytování zdravotnické záchranné služby, u složek IZS dojde k prohloubení a nácviku neodkladné resuscitace.  U ZZS KV a složek IZS  současně dojde k prohloubení znalostí a dovedností společných a navazujících úkonů při nácviku likvidace mimořádných událostí a krizových situací. 
· Popis souladu projektu na nadřazené strategické a klíčové dokumenty:

· Koncepce ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030,
Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030 v následujících kapitolách: 

· kapitola č. 2, 2.1 Síly - pro efektivní využití dostupných sil je potřeba klást důraz zejména na jejich odbornou připravenost a akceschopnost (vzdělávání příslušníků)
· kapitola č. 2, 2.5 Výchova a vzdělávání – na školní vzdělávání jsou nadstavbově napojeny projekty vybraných institucí, zejména základních složek IZS a nestátních neziskových organizací.
Projekt Školícího a vzdělávacího střediska ZZS KV přímo naplňuje strategickou prioritu Koncepce č. V. Vyvážené a komplexně využitelné úkoly a nástroje ochrany obyvatelstva umožňující efektivní prevenci a přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení založené na přesně definovaném a zakotveném systému ochrany obyvatelstva. Strategií naplňování této priority je „soustavně posilovat  akceschopnost složek IZS v jejich rychlé reakci na různé druhy mimořádných událostí a krizových situací s cílem efektivního a rychlého provedení záchranných prací“. Modernizací školícího a výcvikového střediska bude naplněna výše uvedená strategická priorita Koncepce. 
· Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR,
Jednou z oblastí, na kterou má vliv změna klimatu v podmínkách ČR je řešení mimořádných událostí, ochrany obyvatelstva a životního prostředí. Ve Strategii, konkrétně v kapitole 3.10.3.2 Rozvoj a posílení integrovaného záchranného systému se uvádí, že „Vzhledem k předpokládané stoupající tendenci výskytu mimořádných událostí, spojených se změnami klimatu a antropogenními událostmi, bude nezbytné podpořit posílení a rozvoj IZS, který zabezpečuje koordinovaný postup svých složek (základní složky HZS ČR a jednotky požární ochrany, Policie ČR, zdravotnická záchranná služba atd.) při přípravě na MU a při provádění záchranných a likvidačních prací.“

Projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV je tedy plně v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu.

· Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného sytému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ v případě je-li žadatelem MV – generální ředitelství HZS ČR, HZS kraje, Záchranný útvar HZS ČR, MV – Policejní prezidium ČR, krajské ředitelství Policie ČR nebo organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS,
Nerelevantní – žadatelem je Kraj Vysočina

· Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného sytému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ v případě je-li žadatelem kraj jako zřizovatel zdravotnické záchranné služby.
Požadovaný rozsah projektu je uveden v příloze č. 3 dokumentu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného sytému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“, kde je uvedena stavba školicího střediska v areálu ZZS KV pro vytvoření komplexního centra vzájemně provozně propojených pracovišť umožňující výuku a výcvik v oblasti odborné přípravy v činnostech, které ZZS KV zajišťuje na území Kraje Vysočina a v oblasti krizové přípravy. Dále je zde uveden požadavek na vybavení školicího střediska o 1x simulátor dospělý, 1x simulátor dětský, 1x simulátor práce ve ztížených podmínkách, 1x pracoviště pro trénink BIOHAZARD týmu, 1x videokonferenční zařízení a 1x lezecká stěna. 
Z položkového rozpočtu projektu je tedy zřejmé, že je plně v souladu s dokumentem Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného sytému.
· Časový harmonogram realizace podle etap projektu:

· časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,

1. etapa: 4. 10. 2016 – 30. 9. 2018 – v této etapě bude provedena stavba, bude proveden výběr dodavatelů vybavení  a bude dodáno základní vybavení
2. etapa: 1. 10. 2018 – 31. 12. 2019 - v této etapě budou dokončeny venkovní úpravy a bude dodáno zbylé vybavení


Jednotlivé etapy projektu na sebe logicky navazují.
· termíny zahájení a ukončení realizace projektu 
termín zahájení realizace projektu:
4. 10. 2016
termín ukončení realizace projektu:
31. 12. 2019
· Identifikace negativních dopadů projektu:
· výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich popis a předpokládaní nositelé,

Realizací stavby školicího střediska dojde ke zvýšení nákladů na provoz školicího střediska – nositelem negativního dopadu je ZZS KV
· návrhy na eliminaci negativních dopadů.
ZZS KV počítá po realizaci projektu s nárůstem provozních výdajů a bude je krýt převážně z provozního příspěvku Kraje Vysočina
· Návaznost projektu na další aktivity žadatele.
ZZS KV má jako jednu ze svých základních činností povinnost provádět školení a vzdělávání pracovníků, projekt tedy navazuje na jednu ze standardních činností ZZS KV. 
6. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

· Zdůvodnění záměru, doložení potřebnosti projektu.
Povinnost zajišťovat vzdělávání a výcvik pro plnění úkolů poskytovatele ZZS v oblasti krizového řízení, urgentní medicíny, medicíny katastrof a vzdělávání a výcvik složek IZS k poskytování neodkladné resuscitace je zakotvena v zákonu č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. ZZS KV v současné době nedisponuje odpovídajícími prostory pro zajištění vzdělávání a výcviku, a proto připravil projekt na výstavbu nového objektu školícího a vzdělávacího střediska. Současné kapacity neumožňují zajišťovat efektivní vzdělávání a výcvik složek IZS, navíc při probíhající výuce dochází ke střetům s výjezdovými skupinami ve směně. Ve školicím středisku bude nově zaveden simulátor práce ve ztížených podmínkách, který se nenachází nikde jinde v ČR. Na simulátoru se bude cvičit práce v podvěsu na instalovaném torzu vrtulníku. Vzhledem k poloze města Jihlava, která je zhruba ve středu ČR, bude tento simulátor snadno dostupný i pro ostatní složky IZS z celé ČR.
· Definice oblastí, které bude projekt řešit a z jakého důvodu je tato problematika považována za prioritní.

Projekt řeší oblast nedostatečného stavebního a pomůckového vybavení školicího a vzdělávacího střediska ZZS KV. Tato oblast je považována za prioritní z důvodu, že povinnost zajistit vzdělávání a výcvik složek IZS je zakotvena v zákonu č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě.

· Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílovou skupinu.
Realizací projektu bude možné poskytovat školení a vzdělávání pracovníků ZZS a IZS v prostorech, které jsou odděleny od provozu ZZS. Školení bude prováděno v mnohem širším rozsahu, protože ZZS KV bude mít k dispozici účelově zaměřené prostory pro realizaci vzdělávání a výcviku. Nově vybudované učebny budou vybaveny novými pracovními pomůckami a trenažéry, mj. bude pořízen simulátor pro práci ve ztížených podmínkách, konkrétně letecký simulátor pro nácvik práce v podvěsu pro letecké záchranáře, včetně lezecké stěny pro simulaci a nácvik vyprošťování z nepřístupného terénu. Školení pracovníci tak budou mít možnost absolvovat praktický výcvik na moderním vybavení.
· Další zdroje (dokumenty či analýzy), ve kterých je doložena potřebnost.

Zdravotnická záchranná služba ze zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě je pro oblast připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací financována dotací ze státního rozpočtu a to na základě Nařízení vlády 148/2012 ve výši 10,- Kč na osobu s trvalých nebo hlášeným pobytem na území příslušného kraje. ZZS KV tak obdrží cca 5 mil. Kč ročně na krizovou přípravu a vzdělávání. Cílem poskytnuté dotace je připravenost k plnění úkolů stanovených v rámci plánovacích dokumentů orgánů krizového řízení, havarijního plánování a dokumentace IZS. Cílem ZZS KV je zavedení rutinní činnosti výcvikového a vzdělávacího střediska pro zvýšení teoretických znalostí a praktických dovedností všech členů IZS při řešení následků mimořádných událostí a krizových stavů. 

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů
· Popis činností a osob (kvalifikace, praxe), podílejících se na realizaci projektu – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (přípravné, realizační, provozní).

Pro řádnou a bezproblémovou přípravu a realizaci projektu je nutné správné složení projektového týmu, jasné zodpovědnosti a pravomoci jednotlivých členů týmů. Struktura projektového týmu je opřena o odbornost, zkušenost a komunikační dovednosti každého z členů týmu v každé fázi projektového cyklu. Projektový tým, byl sestaven dle Směrnice o projektovém řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 30. 12. 2015 a byl schválen Radou Kraje Vysočina.

Tabulka č. 1: Funkce a obsazení projektového týmu

	Role v projektovém týmu
	Jméno a příjmení
	Funkce v organizaci 
	Zkušenosti s realizací projektu s fondů EU

	Koordinátor projektu
	Ing. Jana Dvořáková
	KrÚ KV, vedoucí oddělení zdravotní péče
	Dlouholetá praxe v oblasti účetnictví a ekonomické agendy ve veřejné správě, zkušenosti s finančním řízením projektu IOP – Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina, ROP Jihovýchod – Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč a IOP – Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina

	Projektový manažer
	Ing. et Ing. Pavel Kutiš
	KrÚ KV, úředník na úseku ekonomicko-technické agendy pro programy EU a společných nákupů ve zdravotnictví

	zkušenosti jako vedoucí projektu, např. v IOP projekt Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina

	Technický manažer
	Martin Žák 

Ing. Martin Němeček

Ing. Jan Kalina


	ZZS KV, vedoucí správy budov
ZZS KV, vedoucí IT

KrÚ KV, úředník na úseku oddělení správy realit
	Od roku 2003 pracuje v  ZZS KV, zkušenosti s realizací projektu IOP Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina, zkušenost s realizací projektů etapizace – rozšíření výjezdových základen ZZS KV (výstavba nových výjezdových základen).    
Od roku 1990 pracuje v různých organizacích jako správce IT, zkušenosti s realizací projektu IOP Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina

Autorizovaný inženýr ČKAIT, jako stavbyvedoucí realizoval např. dostavbu IKEM Praha (cca 1,4 mld. Kč), výstavbu kampusu FCHT v Pardubicích (1,2 mld. Kč). Jako technický manažer v roce 2015 zajišťoval realizaci Projektu úspor energií na šesti střešních školách zřizovaných Krajem Vysočina.

	Finanční manažer
	Ing. Fialková Veronika
	KrÚ KV, úředník na úseku ekonomicko-technické agendy
	Zkušenosti jako úřednice na úseku ekonomické agendy odboru zdravotnictví KrÚ KV, zajišťuje plnění úkolů spojených s poskytováním dotací a grantů na úseku zdravotnictví a s čerpáním fondů EU.

	Právník projektu
	JUDr. Jana Štanclová
	KrÚ KV, úředník na úseku právní agendy

	Zkušenosti v oblasti právní agendy na KrÚ KV, znalost zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho praktického naplňování pro zakázky KrÚ KV a jeho příspěvkových organizací. Také má zkušenosti s realizací projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina podpořené v rámci výzvy IOP č. 23.


Podrobnější představení rolí projektového týmu. 

Koordinátor projektu

Ve všech fázích projektového cyklu má koordinační úlohu (vedoucí týmu). Jako koordinátor projektu musí mít vždy přehled o všech vstupech a výstupech projektu, technologických specifikacích nakupovaného zařízení a jeho kvalitě. Spolupracuje při zadávání veřejných zakázek v projektu. Řeší spory a krizové situace, které se v průběhu přípravy a realizace projektu mohou vyskytnout. Průběžně vyhodnocuje rizika projektu a eliminuje je. 

Přípravná fáze projektu a popis role:

· předkládá záměr projektu

· spolupracuje při přípravě veřejných zakázek v rámci projektu

· spolupracuje při přípravě žádosti o projektu a všech relevantních příloh

· koordinuje činnosti projektového týmu, 

· řídí činnosti jeho členů v souladu s harmonogramem projektu, 

· zadává údaje do Projektového informačního systému,

· realizuje finanční kontroly v pozici příkazce operace,

· informuje ostatních členů týmu o změnách v projektovém týmu
Realizační fáze projektu a popis role:
· zodpovídá za řádnou a úplnou realizaci projektu, 

· koordinuje činnost projektového týmu,

· má přehled o všech vstupech a výstupech v projektu,

· kontroluje technologické specifikace a kvalitu nakoupeného zařízení

· řeší spory a eliminuje krizové situace

· spolupracuje při přípravě zpráv o realizaci projektu a žádostech o platbu

· zodpovídá za naplňování harmonogramu projektu

Fáze udržitelnosti projektu a popis role:
· spolupracuje na předávání zpráv o udržitelnosti

· je k dispozici pro případné kontroly třetích subjektů

· kontroluje podmínky zajištění provozuschopnosti jednotlivých zařízení po dobu udržitelnosti

Projektový manažer

Realizuje projekt dle pokynů koordinátora projektu. Je zodpovědný za administraci projektu a to po všechny fáze projektového cyklu. V jeho kompetenci je předkládání projektu v ISKP, předávání zpráv o realizaci, žádostí o platbu i změn projektu. Archivuje veškerou dokumentaci i komunikaci k projektu. Zodpovídá také za řádnou publicitu projektu.

Přípravná fáze projektu a popis role:

· příprava a podání projektu v systému ISKP

· spolupráce na přípravě všech relevantních povinných příloh projektu

· spolupráce při přípravě a realizaci výběrových řízení v projektu

· komunikace se všemi relevantními subjekty (např. poskytovatelem dotace)

· zajištění řádné komunikace v rámci projektového týmu (zápisy z porad týmu při řešení sporů či krizových momentů)

· informuje vedoucího týmu a ostatní členy týmu o všech relevantních záležitostech při přípravě projektu (v rámci porad projektového týmu)

Realizační fáze projektu a popis role:

· zpracovává zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu

· zpracovává podklady pro změny projektu

· zodpovídá za publicitu projektu 

· komunikuje s poskytovatelem dotace či dalšími relevantními subjekty (např. kontrolními orgány)

· informuje vedoucího týmu i ostatní členy týmů 

Fáze udržitelnosti projektu a popis role

· připravuje a předkládá zprávy o udržitelnosti

· je k dispozici pro případné kontroly třetích subjektů

· kontroluje podmínky zajištění provozuschopnosti jednotlivých zařízení po dobu udržitelnosti

· zajišťuje publicitu projektu při jeho ukončení

· komunikuje s poskytovatelem dotace

Technický manažer

Zajišťuje technickou realizaci projektu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle pokynů koordinátora projektu. 

Přípravná fáze projektu a popis role:

· spolupracuje při definici obsahu projektu

· spolupracuje při přípravě projektu a povinných příloh

· spolupracuje při zadávání veřejných zakázek v rámci projektu

· odpovídá za věcnou stránku přípravy projektu 

Realizační fáze projektu a popis role:

· odpovídá za věcnou stránku realizace projektu

· zodpovídá za technologické specifikace a kvalitu nakoupeného zařízení

· spolupracuje při případných kontrolách třetích subjektů 

· komunikuje s ostatními členy projektového týmu

Fáze udržitelnosti projektu a popis role

· odpovídá za udržitelnost výstupů projektu a jeho řádné fungováni po celou dobu udržitelnosti

· kontroluje kvalitu nakoupeného zařízení

· spolupracuje při zprávách o udržitelnosti projektu

· spolupracuje při případných kontrolách třetích subjektů 

Finanční manažer

Zajišťuje finanční řízení projektu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle pokynů koordinátora projektu. Připravuje rozpočet projektu a vykonává finanční kontrolu. Předkládá podklady pro žádosti o platbu. Posuzuje způsobilost jednotlivých výdajů projektu dle IROP. Vede účetnictví projektu a zodpovídá za archivaci účetních a ekonomických dokladů projektu.
Přípravná fáze projektu a popis role:

· připravuje rozpočet projektu

· spolupracuje při přípravě projektu v ISKP a při přípravě relevantních příloh projektu

Realizační fáze projektu a popis role:

· připravuje podklady pro žádosti o platbu

· vede účetnictví projektu

· sleduje čerpání rozpočtu

· rozčleňuje způsobilé a nezpůsobilé výdaje 

· zajišťuje proplácení faktur a jiných závazků plynoucích ze smluv,

· archivuje účetní doklady a další relevantní ekonomické podklady

· spolupracuje při případných kontrolách projektu

· podává koordinátorovi projektu návrhy na změny finančního harmonogramu ve vztahu k poskytovateli dotace
Fáze udržitelnosti projektu a popis role:

· připravuje ekonomické podklady pro zprávy o udržitelnosti projektu

· spolupracuje při kontrolách projektu

· zodpovídá za archivaci ekonomických podkladů a účetnictví projektu

Právník projektu

Zajišťuje právní realizaci projektu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle pokynů koordinátora projektu. Spolupracuje při případných kontrolách projektu. 

Přípravná fáze projektu a popis role:

· kontroluje údaje v rozhodnutí o poskytnutí dotace

· garantuje správnost dalších smluv 

Realizační fáze projektu a popis role:

· spolupracuje při případných kontrolách projektu

Fáze udržitelnosti projektu a popis role:

· spolupracuje při případných kontrolách třetích stran

· Pokud se liší od příjemce podpory, popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace a udržitelnosti.

Příjemcem podpory je Kraj Vysočina, který pořízený majetek předá k hospodaření na základě příslušných dodatků ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, kde je KV zřizovatelem. Provozovatelem vzdělávacího a výcvikového střediska v době realizace a v době udržitelnosti projektu bude ZZS KV. Kraj Vysočina dofinancovává provoz ZZS KV ročně částkou cca  170 mil. Kč.
8. Technické a technologické řešení projektu 

· Technické a technologické aspekty projektu:

· zvolená technologie, 
Objekt je řešen jako dvoupodlažní budova s částečným zapuštěním suterénu do svažitého terénu. Jedná se o montovaný železobetonový skelet založený na pilotách, zastřešení je tvořeno plochými střechami. Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro stavební povolení.
· technické parametry jednotlivých zařízení včetně jejich životnosti,
a) simulátor dospělý - 1 ks - (m. č. 0.07 učebna)
Celotělová dospělá figurína, bezdrátově propojená s ovládacím počítačem, jehož součástí je SW umožňující simulaci všech úkonů, které v rámci svých kompetencí v oblasti přednemocniční neodkladné péče poskytuje ZZS při ošetřování dospělých.  Životnost simulátoru se odhaduje na 10 let.
Požadavky na simulaci úkonů:

Dýchací cesty: Horní cesty dýchací podle CT dat skutečného pacienta; Trismus; Záklon hlavy/zvednutí brady; Zaznamenávané předsunutí čelisti; Otok jazyk s možností volby plného otoku nebo polovičního otoku; Intubace: orotracheální, nasotracheální, ET rourky, retrográdní, optická, do pravého hlavního bronchu; Gastrická distenze při intubaci do jícnu;  Combitubus, LMA a jiné nástroje pro zajištění dýchacích cest; Ventilace resuscitačním vakem; Koniotomie; Konipunkce; 

Mechanická ventilace: Podpora asynchronní řízené plicní ventilace; Variabilní rezistence plic; Variabilní poddajnost plic; 

Dýchání: Bilaterální a unilaterální zdvih i pokles hrudníku; Měření přítomnosti nebo absence oxidu uhličitého ve výdechu; Spontánní dýchání; Integrovaná prstová SpO2 sonda k pacientskému monitoru; Bilaterální zavádění hrudní drenáže s výrokem tekutiny; Bilaterální dekomprese jehlou

Srdce: Defibrilace a kardioverze za použití reálných defibrilátorů; Pacing (při použité elektrod); 12-svodové dynamické zobrazení EKG

KPR: Správné umístění rukou, hloubka a rychlost kompresí se odráží na fyziologických

hodnotách; Adekvátní komprese hrudníku vede k simulaci krevního oběhu, činnosti srdce, změně centrálního a periferního krevního tlaku a návratu oxidu uhličitého

Krevní oběh: Bilaterální měření krevního tlaku poslechem i palpací; Bilaterální karotické, brachiální, readiální, femorální, popliteální, posterior tibiální a dorsalis pedis pulsy; Cyanóza a kapilární plnění

Neurologie: Reagující zorničky a mrkající oči; Křeče

Močové cesty: Katetrizace močového měchýře; Výměnné genitálie

Vaskulární přístup: Bilaterální periferní IV porty; Pravý jugulární a levý femorální centrální;  IV přístup; Sternální a tibiální IO přístup; Bilaterální auto injekční místa na stehnech

Farmakologický systém: Automaticky propočítává 57 intravenózních a 5 inhalovaných medikamentů; Reakce jsou plně automatické, závislé na velikosti dávky a řádně dodržující časový průběh

Trauma: Vlající hrudník; Krvácení i drenáže tekutin jsou propojeny s fyziologií; Pocení a sekrece z očí, uší, nosu, úst; Dvě simultánní krvácející místa/imitace poranění s kapacitou zásobníku 1,8 litru

Zvuky: Přednahrané zvuky a hlasy;Nastavitelné zvuky a hlasy pomocí bezdrátového mikrofonu, který je součástí

Ohebnost: Přirozený rozsah pohybu kloubů v zápěstí, loktech, kolenou a kotnících; Snížení rozsahu pohybu krční páteře

b) simulátor dětský – 1 ks - (m. č. 0.07 učebna)
Celotělová dětská figurína (dítě do 6 let), bezdrátově propojená s ovládacím počítačem, jehož součástí je SW umožňující simulaci všech úkonů, které v rámci svých kompetencí v oblasti přednemocniční neodkladné péče poskytuje ZZS při ošetřování dětí. Životnost simulátoru se odhaduje na 10 let. 

Požadavky na simulaci úkonů:
Neurologické: Tři stádia rozšíření zorniček a mrkání víček; Automatické změny mrkání očních víček v případě nedostatečných respiračních a kardiovaskulárních podmínek

Dýchací cesty: Realistické horní cesty podle CT snímků reálného pacienta; Pohyblivá čelist;  Otok jazyka se možností plého i částečného otoku, faryngeální obstrukcí, laryngospasmem a bronchiální okluzí dýchací obsahují orofarynx, nazofarynx and larynx; Intubace: orotracheální, nazotracheální, ET rourky, pravý hlavní bronchus; Gastrická distenze při intubaci jícnu; Combitubus, LMA a další nástroje pro zajištění dýchacích cest; Ventilace resuscitačním vakem; Koniopunkce jehlou

Dýchání: Bilaterální i unilaterální zvedání a klesání hrudníku; Měření přítomnosti nebo absence oxidu uhličitého v dechu; Spontánní dýchání; Bilaterální hrudní drenáže s výtokem tekutiny; Bilaterální dekomprese hrudníku

Srdce: Defibrilace a kardioverze za použití reálných debrilátorů, energie je automaticky

měřena a zaznamenávána; Pacing (za použití elektrod), proud je automaticky měřen a zaznamenáván; 5-svodové dynamické zobrazení EKG

Krevní oběh: Měření krevního tlaku poslechem i palpací; Bilaterální karotický, brachiální, radiální, femorální, popliteální a dorsalis pedis pulsy

Urologické: Močový výstup; Močová katetrizace; Výměnné genitálie

Vaskulární přístup: IV přístup na pravé paži obsahuje céfalické, bazilické a antibrachiální žíly; IO přístup na tibii pravé končetiny; Pravý jagulární IV přístup pro podávání infúzí
KPR: Správné umístění rukou, hloubka a rychlost kompresí se odráží ve fyziologii simulátoru; Adekvátní komprese hrudníku vedou k simulaci cirkulaci krve, srdečního výdaje, změny centrálního i periferního krevního tlaku a návratu oxidu uhličitého
Farmakologický systém: Farmakologický modelový systém automaticky přepočítává farmakokinetiku a farmakodynamiku u 56 intravenózních i inhalovaných medikamentů;  Reakce všech pacientů na medikamenty jsou automatické v závislosti na podaném množství a dodržují příslušný časový průběh

Trauma: Sekrece z očí, uší a úst

Zvuky: Před-nahrané hlasové projevy; Vlastní hlasové projevy přes bezdrátový mikrofon

Ohebnost: Reálný pohybový rozsah v zápěstí, loktech, kolenou a kotnících
c) simulátor práce ve ztížených podmínkách - 1 ks – (m. č. 027 výcvik – práce v podvěsu + lezecká stěna)

Výcvik bude probíhat v torzu vrtulníku, které bude obsahovat i nezbytné vybavení pro záchranáře (sedačky, kotvící zajišťovací prvky, ližiny atd.) a zařízení pro možnost imitace vztlakového účinku vrtule a hluku vrtulníku a různých světelných poměrů ve spektru šero až po oslnění. Pro nácvik výstupu na ližinu bude na ochozu instalována další ližina s fixním upevněním bez možnosti změny polohy. Podrobnější specifikace simulátoru je uvedena v technické zprávě PS-02. Životnost simulátoru se odhaduje na min. 15 let.
d) multifunkční projekční stěna - 1 ks - (m.č. 1.21)
Multifunkční projekční stěna bude umístěna v místnosti č. 1.21., která bude sloužit jako učebna teoretické přípravy a vyhodnocování výcviku. Dataprojektor projekční stěny bude možné ovládat dotykem prstu nebo dvěma interaktivními pery, použitá technologie 3LCD pro jasný obraz a syté barvy, lampa s prodlouženou životností až 6000 hodin, 3300 ANSI lm, rozlišení 1280x800 bodů (16:10). Životnost projektoru je odhadována na min. 10 let.
e) pracoviště pro tréning BIOHAZARD týmu - 1 ks (m. č. 0.06 odborná učebna dekontaminace, m. č. 0.09 výcviky BIOHAZARD tým)
Pracoviště bude vybaveno dekontaminačním bazénkem, přístřeškem a dekontaminační sprchou včetně příslušenství. Podrobnější specifikace pracoviště BIOHAZARD týmu je uvedena v technické zprávě PS-03. Životnost pracoviště pro tréning BIOHAZARD týmu je odhadována na min. 10 let.
f) lezecká stěna - 1 ks (m. č. 027 a venkovní opěrná stěna)

Lezecká stěna je rozdělena na vnitřní a venkovní část, aby bylo možné provádět výcvik za různých povětrnostních podmínek a různé složitosti simulovaného terénu. Nosnou konstrukci vnitřní lezecké stěny tvoří svislé hlavní příhradové nebo prosté nosníky, plášť stěny je tvořen březovou překližkou multiplex tloušťky min. 18 mm. Lezecké chyty budou zhotoveny ze směsi polyesterové pryskyřice a křemičitého písku. Vnější část lezecké stěny je tvořena železobetonovou opěrnou zdí, do které budou vyvrtány otvory v pravidelném čtvercovém rastru ve vzdálenosti 25 cm a v nich budou osazeny kotvy pro montáž úchytů. Lezecké chyty budou zhotoveny ze směsi polyesterové pryskyřice a křemičitého písku. Podrobnější specifikace lezecké stěny jsou uvedeny v technické zprávě PS-01.01. Životnost lezecké stěny je odhadována na min. 10 let.
· stavební připravenost projektu (pokud je relevantní),
Projekt má ošetřeny majetkoprávní vztahy k pozemkům a byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, jejíž součástí je dokumentace pro stavební povolení. 
· výhody a nevýhody předpokládaných řešení, 
Výhodou navrženého projektu je komplexní řešení celého systému vzdělávání a školení  pracovníků ZZS KV a všech ostatních složek IZS. Přístup je umožněn i laické veřejnosti. Ve školicím středisku bude nově zaveden simulátor práce ve ztížených podmínkách, který se nenachází nikde jinde v ČR. Na simulátoru se bude cvičit práce v podvěsu na instalovaném torzu vrtulníku. Vzhledem k poloze města Jihlava, která je zhruba ve středu ČR, bude tento simulátor snadno dostupný i pro ostatní složky IZS z celé ČR.

· ovlivnitelná a neovlivnitelná technická rizika, 
· archeologický průzkum – neovlivnitelné riziko z hlediska rozsahu prováděného průzkumu
· stavba bude prováděna na navážce – neovlivnitelné riziko – nelze úplně přesně odhadnou, co vše se v navážce objeví (i když byly provedeny sondy), ale založení stavby by mělo být bez problémů, protože stavba je založena na pilotách

· údaje o životnosti jednotlivých zařízení, 
Délka životnosti jednotlivých zařízení se pohybuje řádově v délce 10 – 15 let, podrobně jsou údaje uvedeny v této kapitole u technických parametrů jednotlivých zařízení včetně jejich životnosti.
· nároky na údržbu a nákladnost oprav,

U stavby a technologických zařízení je počítáno s výdaji na údržbu a opravy řádově ve výši 120 tis. Kč ročně. 

· identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu
Tab. č. 2 – přehled nemovitostí dotčených realizací projektu
	Parcelní číslo
	Druh pozemku
	Poznámka

	k. ú. Jihlava (569673)

	p.p.č.  4380/35
	ostatní plocha
	Pozemek v areálu ZZS KV dotčený stavbou

	p.p.č.  4380/54
	Zastavěná plocha a nádvoří
	stávající objekt ZZS

	st.p.č. 4380/55
	ostatní plocha
	pozemek v majetku města Jihlavy dotčený stavbou střediska, řešeno Radou Kraje Vysočina na svém zasedání dne 30. 8. 2016 a usnesení je pod číslem 1565/27/2016/RK – byla uzavřena smlouvu zakládající právo provést stavbu a následně smlouva o budoucí kupní smlouvě

	k. ú. Horní Kosov (643084)

	p.p.č.1040/7
	ostatní plocha
	pozemek v areálu ZZS určený k výstavbě střediska

	p.p.č.1040/3
	ostatní plocha
	pozemek v majetku města Jihlavy dotčený stavbou střediska, řešeno Radou Kraje Vysočina na svém zasedání dne 30. 8. 2016 a usnesení je pod číslem 1565/27/2016/RK – byla uzavřena smlouvu zakládající právo provést stavbu a následně smlouva o budoucí kupní smlouvě

	p.p.č. 1057/3
	ostatní plocha
	stávající veřejná komunikace podél řešeného území

	p.p.č. 1040/19
	ostatní plocha
	stávající veřejná komunikace podél řešeného území

	p.p.č. 1040/17
	ostatní plocha
	stávající veřejná komunikace podél řešeného území

	p.p.č. 1040/18
	ostatní plocha
	pozemek v majetku města Jihlavy dotčený stavbou střediska, stávající veřejná komunikace podél řešeného území, řešeno Radou Kraje Vysočina na svém zasedání dne 30. 8. 2016 a usnesení je pod číslem 1565/27/2016/RK – byla uzavřena smlouvu zakládající právo provést stavbu a následně smlouva o budoucí kupní smlouvě

	st.p.č. 1040/10
	zastavěná plocha a nádvoří
	stávající objekt ZZS


Vlastníkem všech dotčených pozemků určených k výstavbě vlastního střediska je, případně bude stavebník (Kraj Vysočina). Dokladem jsou výpisy z katastru nemovitostí pro jednotlivé pozemky. Pozemky nejsou pod ochranou ZPF. Výstavba proto není podmíněna odnětím dotčené části tohoto pozemku ze zemědělského půdního fondu včetně uhrazení poplatků za toto odnětí.

9. Dlouhodobý majetek 

· Dlouhodobý investiční majetek, vstupující do realizace projektu, uvedení vlastnického a jiného věcného práva k majetku:
· majetek movitý,
Do projektu vstupují výukové předměty a současně používané výukové modely ve školicím středisku – např. torzo pro nácvik KPR, porodnický model, modul pro nácvik hrudní drenáže atd. Všechny tyto předměty a modely jsou ve vlastnictví ZZS KV. Dále bude použito torza vrtulníku, o jehož převodu jedná ZZS KV s leteckou záchrannou službou Alfa-Helicopter. 
· majetek nemovitý, 
Vlastnický vztah a přehled movitého majetku vstupujícího do projektu (pozemky) je uveden v bodě č. 8 této studie proveditelnosti.
· majetek nehmotný, 
Do projektu vstupuje současně používaný výukový SW pro simulaci a řešení mimořádných událostí.
· Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
· investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,
V realizační fázi projektu je v plánu investičních výdajů pořízení budovy školicího střediska ZZS a jeho vybavení. Podrobně jsou investiční výdaje uvedeny v rozpočtu projektu. V provozní fázi se nepředpokládá v prvních deseti letech pořizovat investiční dlouhodobý majetek.
· reinvestice,
Stav budovy a vybavení bude neustále monitorován a vyhodnocován a podle potřeby bude dále investováno i po konci udržitelnosti i po konci referenčního období projektu.
· životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,  
Životnost majetku je podrobně uvedena v kapitole č. 8 této studie proveditelnosti. Zůstatková hodnota byla stanovena v systému CBA jako čistá současná hodnota cash-flow plynoucí z investice po zbývající dobu životnosti. V případě tohoto projektu vychází zůstatková hodnota záporná, a proto byla jako příjem posledního roku referenčního období do provozních výnosů  započítána hodnota nula. 
· převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám, předpokládané termíny změn vlastnictví,
Investorem projektu a žadatelem o dotaci je Kraj Vysočina. Kraj Vysočina bude po celou dobu trvání projektu i po dobu udržitelnosti vlastníkem veškerého majetku pořízeného z projektu. Majetek bude Krajem Vysočina předáván průběžně k hospodaření ZZS KV na základě příslušných dodatků ke zřizovací listině. 
· pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.

Nepředpokládá se pronájem majetku třetím osobám.
10. Výstupy projektu

· Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:

· výstupy projektu,
Výstupem projektu je budova školicího střediska ZZS KV včetně vybavení. Počty vybavení jsou uvedeny v položkovém rozpočtu projektu.
· průkazné doložení a termín splnění cílů projektu,
Školicí středisko bude vybudováno a vybaveno v termínu do 31. 12. 2019. Za průkazné doložení bude možné u budovy považovat kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci nebo povolení o předčasném používání a u vybavení to budou účetní doklady (faktury), případně dodací listy.
· popis využití výstupů projektu.
Výstup projektu bude využíván ke školení a přípravě pracovníků ZZS KV, ostatních složek IZS a občanů z řad laické i odborné veřejnosti.
· Dostupnost výstupů z projektu – provozní doba zařízení v pracovní dny.

Školicí středisko bude dostupné v pracovní dny v čase 7,00 - 15,30 hod., v případě potřeby konkrétních školicích akcí i do pozdějších hodin.
· Indikátory:

· stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů,
· způsob stanovení cílových hodnot indikátorů – metoda měření a výpočtu,
· vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.
Indikátor 5 75 01 – Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS 

Počáteční hodnota: 0

Cílová hodnota: 1

Cílovou hodnotou je vybudování jednoho nového objektu (budovy) vzdělávacího a výcvikového střediska IZS, což je cílem projektu.
Indikátor 5 75 30 – Připravenost složek IZS

Počáteční hodnota: 0

Cílová hodnota: 7500
Jedná se o počet osob, které absolvují výuku nebo výcvik na nových či zmodernizovaných vzdělávacích a/nebo výcvikových pracovištích. Započítána bude každá osoba, která zdárně ukončí výuku nebo výcvik ve výcvikovém středisku v době udržitelnosti projektu (tj. 5 let po dokončení realizace projektu). Daná osoba bude započtena tolikrát, kolik úspěšně ukončených praktických forem výuky nebo výcviků bude absolvovat. 

Oba indikátory jsou přímo navázány na předmět projektu.
11. Připravenost projektu k realizaci

· Technická připravenost:

· majetkoprávní vztahy,
Jsou podrobně popsány výše, je možné zahájit veřejnou zakázku na stavební práce
· připravenost projektové dokumentace,

Je zhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení
· připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavbu bude připravována v období 1/2017 – 2/2017. Zadávací dokumentace na vybavení bude chystána v období 7/2018 – 10/2018
· výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení (výčet termíny) a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy apod.

Proces EIA je nerelevantní, byla podána žádost o společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení je předpokládáno v prosinci 2016.
· popis stavebního řízení – jednotlivé kroky řízení, stav řízení a výčet termínů. V případě, že projekt nepočítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na něj nevztahuje povinnost dokládání stavebního povolení ani ohlášení.

Stavební řízení je zahájeno, byla podána žádost o společné územní řízení a stavební povolení.
· Plán zdrojů financování:

· způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.
Předfinancování a spolufinancování realizace projektu je zajištěno z prostředků Kraje Vysočina, které bylo schváleno usnesením č. 0394/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016. Aktualizovaný rozpočet projektu včetně způsobů předfinancování a financování bude předložen  na radu kraje a zastupitelstvo kraje v období listopad - prosinec 2016.

12. Analýza a řízení rizik 
Uvedená rizika jsou pouze příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu a může doplnit další.

Tabulka č. 3 – analýza a řízení rizik

	Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat
	Závažnost rizika 

(1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)
	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá)
	Předcházení/eliminace rizika

	Technická rizika

	Dodatečné změny požadavků investora
	3
	2
	Implementovat známé a prověřené technologie. Vyhradit dostatečné finanční zdroje pro nezbytné krytí případných změn z vlastních zdrojů.

	Výběr nekvalitního dodavatele
	5
	2
	Správně nastavené podmínky výběrového řízení pro výběr dodavatele a následných smluvních vztahů. Zajištění kontinuální kontroly plnění s případnými nápravnými mechanizmy. Proplacen bude až řádně převzatý a prověřený předmět smlouvy.

	Nedodržení termínu realizace
	3
	2
	Proaktivní a pečlivé sledování harmonogramu projektu, dodržování nastavených smluvních vztahů, pravidelná komunikace v rámci projektového týmu. Výběr takového dodavatele, který má zkušenosti s obdobným plněním, eliminuje riziko nedodržení termínu dodání plynoucího ze smlouvy.

	Živelné pohromy
	3
	1
	Při vybudování výcvikového a vzdělávacího střediska použít kvalitní a odolný materiál. Umístění stavby ve vhodné lokalitě.

	Zvýšení cen vstupů
	4
	3
	Již v počátku provést detailní průzkum trhu a sestavení přesného rozpočtu.

	Nekvalitní projektový tým
	4
	1
	Možnost využít zázemí i personální kapacity KrÚ KV. Zajištění kvalitního systému motivace, školení pro členy projektového týmu. Projektový tým je obsazen lidmi s vhodnými kompetencemi a schopnostmi i dostatečnou časovou kapacitou. Zároveň žadatel spolupracuje s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, p.o.

	Finanční rizika

	Neobdržení dotace
	5
	2
	Pokud nebude dotace poskytnuta, aktivity projektu nebudou realizovány v plné výši. Žadatel bude nucen hledat jiné zdroje k financování (nejspíše z vlastních zdrojů žadatele). 

	Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu
	3
	1
	Jasné stanovení rozpočtu projektu při plánování, které přesně odpovídá zdůvodněným potřebám projektu. Je proveden kvalitní průzkum trhu.

	Právní rizika

	Nedodržení pokynů pro zadávání VZ
	3
	2
	V projektovém týmu je právník, který dohlíží na přípravu a průběh veřejných zakázek. Zadávací dokumentace k veřejným zakázkám bude před podpisem smlouvy zaslána ŘO IROP ke kontrole.

	Nedodržení podmínek IROP
	4
	2
	Zkušený projektový tým, který již zpracovával projekty EU fondů. Projektový tým spolupracuje při zpracování a realizaci projektu s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, p.o., která disponuje odborníky v oblasti dotačního managementu. Průběžně konzultuje s ŘO IROP průběh projektu a účastní se seminářů.

	Nedodržení právních norem ČR, EU
	4
	1
	Podpora projektového týmu možností využití personální kapacity krajského úřadu a jeho právního oddělení.

	Nevyřešené vlastnické vztahy
	2
	1
	Již v počátku projektu zjistit vlastnické vztahy a začít tuto problematiku včas řešit (např. odkupem). 

	Provozní rizika

	Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti
	3
	3
	ZZS KV disponuje kvalitními pracovníky v provozu, které současně využívá pro zajištění školení.

	Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv
	3
	3
	Jasně stanovené podmínky ve smlouvách. Výběr vhodného dodavatele.

	Nedodržení indikátorů
	4
	2
	Pořízený majetek bude v případě jeho znehodnocení, opotřebení či zcizení nahrazen plně z rozpočtu žadatele tak, aby byl plně zajištěn provoz školicího střediska.

	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu
	4
	2
	ZZS KV je stabilní veřejná instituce zřizovaná Krajem Vysočina, který jí poskytuje finanční podporu. ZZS KV získává také pravidelný příspěvek od pojišťoven. Kraj Vysočina na základě každoročního investičního plánu ZZS KV poskytuje provozní dotaci ve výši až 167 mil. Kč ročně, přičemž je zřejmé, že tato částka má povahu mandatorního výdaje kraje.


13. Vliv projektu na horizontální kritéria

Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:

· podpora rovných příležitostí a nediskriminace,

· podpora rovnosti mezi muži a ženami,

· udržitelný rozvoj (životní prostředí).

Žadatel stručně popíše vliv projektu na výše uvedené horizontální principy v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (udržitelný rozvoj/životní prostředí neutrální; rovnost příležitostí a nediskriminace neutrální; rovnost mezi muži a ženami neutrální).

Projekt má neutrální vliv na výše uvedené horizontální principy a je zaměřen na všechny osoby  v cílových skupinách, bez rozdílů.

14. Závěrečné Hodnocení udržitelnosti projektu
· Zajištění administrativní kapacity - počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí jejich financování. 

V době udržitelnosti projektu budou projekt řídit projektoví manažeři z odboru zdravotnictví Kraje Vysočina (Ing. et Ing. Pavel Kutiš a Ing. Jarmila Rytychová) v rámci svých pracovních náplní. Náklady na jejich osobní výdaje, dopravu telefon atd. jsou tedy již započteny v rozpočtu KV. Kraj Vysočina prohlašuje, že na vlastní náklady bude zajišťovat financování výše uvedených nákladů.
· Zajištění financování – popis zajištění financování v udržitelnosti.

V době udržitelnosti projektu dojde ke zvýšení nákladů na elektrickou energii, vytápění, navýšení spotřebního materiálu, úklidu a správní režie v řádu cca. 690 tisíc Kč. Tyto výdaje budou financovány z rozpočtu ZZS KV, resp. navýšením příspěvku na provoz ze strany zřizovatele příspěvkové organizace.
15. ZPŮSOB STANOVENÍ ROZPOČTOVÝCH CEN
Ceny do rozpočtu projektu (mimo stavební práce) se dokládají následujícími způsoby:

a) V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno (dále také „nezahájená zakázka“), žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu projektu nebo způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky. 

b) V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také „zahájená zakázka“), žadatel předkládá způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

c) V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plnění zakázky (dále také „ukončená zakázka“), žadatel předkládá způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky. 

d) V případě přímých nákupů od 100 000 Kč bez DPH žadatel překládá stanovení cen do rozpočtu. Stanovení ceny přímých nákupů do 100 000 Kč bez DPH žadatel nepředkládá.

Výše uvedené dokladování stanovení cen se netýká stavebních prací. Ocenění stavebních prací žadatel dokládá přílohou č. 9 – Položkový rozpočet stavby podle jednotného ceníku stavebních prací (viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 2.4 Povinné přílohy k žádosti o podporu).
Pro stanovení cen do rozpočtu bylo použito postupů uvedených v bodě a) a bodě d).

1) Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky

· Pro stanovení cen do rozpočtu je předložena tabulka Rozpočet uvedená v příloze č. 1 zachycující způsob a výsledek stanovení předpokládané hodnoty příslušné zakázky. Způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky musí odpovídat předpisům (ZVZ, MPZ dle druhu zakázky) a obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Například pokud předpokládaná hodnota byla stanovena dle zkušeností s obdobnými zakázkami, uvede se název a identifikace zadavatelů těchto zakázek. Pokud se jedná o průzkum trhu, uvede se identifikace dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění. 

· Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k veřejným zakázkám dle kapitoly 5 Obecných pravidel.

Příloha č. 1 – Rozpočet projektu včetně stanovení cen na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky

Popis mechanismu stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky: u vybavení byly do rozpočtu použity ceny stanovené projektantem, u specifického vybavení (simulátory metiman) byly použity ceny z nabídek možných dodavatelů.
16. EXTERNÍ EFEKTY SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY
Tato kapitola se vyplňuje jen v případě projektů nad 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů.
Nerelevantní – nejedná se o projekt nad 100 mil Kč celkových způsobilých výdajů. 

· V modulu CBA MS 2014+ je pro SC 1.3 uvedeno celkem 16 socio-ekonomických dopadů. Při zpracování ekonomické analýzy v modulu CBA MS2014+ ŘO IROP stanovil, že je možné využít pouze 6 dopadů s identifikačními čísly 1601, 1602, 4301, 4305, 4306 a 4404. 

· V případě, že hodnota ukazatele ENPV vypočítaná v modulu CBA MS2014+ dosahuje záporných hodnot, je nutné slovně popsat a zdůvodnit ve Studii proveditelnosti další efekty, které projekt vytváří, a nejsou kvantifikovaně vyjádřeny v modulu CBA. ŘO IROP nestanovuje konkrétní efekty, které by měl žadatel uvést, avšak musí jít o externality, které nejsou zahrnuty mezi dopady využitelnými v systému MS 2014+.
17. Finanční analýza

· Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu – u každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 2.2 Specifických pravidel a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení.
Rozpočet projektu je podrobně uveden v samostatné příloze č. 1 – Rozpočet projektu
· Povinnost uvést jednotlivé položky do samostatného řádku rozpočtu je stanovena od 100 000 Kč bez DPH (pokud této částky dosáhnou v součtu věcně obdobná plnění). Ostatní položky je možné zahrnout do souhrnného řádku zbytkové položky. Souhrnná výše této položky může být v celkovém součtu vyšší než 100 000 Kč bez DPH.
Rozpočet projektu je podrobně uveden v samostatné příloze č. 1 – Rozpočet projektu
· Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech:

· Celkové výdaje projektu 
Plán cash-flow v realizační fázi je uveden v samostatné příloze č. 2 – Podklady pro CBA, plán cash-flow.
· Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech:

· provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, zdroje financování provozních výdajů. 
Plán cash-flow v realizační fázi je uveden v samostatné příloze č. 2 – Podklady pro CBA, plán cash-flow. Provozní výdaje projektu budou financovány částečně z rozpočtu ZZS KV a částečně z rozpočtu Kraje Vysočina, který je zřizovatelem příspěvkové organizace ZZS KV.
· Vyhodnocení plánu cash-flow:

· zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.
Vzhledem k investičnímu typu projektu s rozpočtem 85,1 mil. Kč na období necelých 4 let a jeho typu ex-post financování z IROP bude docházet k zápornému cash-flow téměř v každém roce. S touto situací žadatel počítá a má na předfinancování a financování tohoto projektu schválené prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina.
· Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).
Nerelevantní – neuvažuje se o variantním řešení projektu.

· Výsledky finanční analýzy.
Čistá současná hodnota investice vypočtená v CBA je záporná ve výši -82.981.901,90 Kč. 

Čistá současná hodnota kapitálu vypočtená v CBA je záporná ve výši -19.270.793,40 Kč. 

Index rentability investice je -0,98 a index rentability kapitálu je -1,22.
Doba návratnosti neexistuje stejně jako vnitřní výnosové procento.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet projektu včetně stanovení cen na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky

Příloha č. 2 – Podklady pro CBA, plán cash-flow
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