ZK-04-2017-17
Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 – žádost o změnu v projektu
pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2017 dne 20. 6. 2017
zpracoval: P. Pavlinec
předkládá: J. Běhounek

Popis problému:

Usnesením č. 0282/04/2016/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Jedním ze schválených projektů byl projekt obce Maleč, evidenční číslo FV01578.0030 - „Rozvoj ICT v obci Maleč_2“. Smlouva 
o poskytnutí dotace byla podepsána 30. 6. 2016 (příloha č. ZK-04-2017-17, př. 3). 
Pan starosta obce Maleč Ing. Karel Musílek se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu do 31. 8. 2017, a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-04-2017-17, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu. 
Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV01578.0030.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem 
pro realizaci projektů z uvedeného grantového programu, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu 
ZK-04-2017-17, př. 2.
Stanoviska:

Rada kraje schválila tento návrh na svém jednání č. 20/2017 konaném dne 6. 6. 2017, usnesení č. 1029/20/2017/RK.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2017-17, př. 2.
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