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• Krcij Vysočina 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

105288 

Název dokumentu: Dodatek č.1 SOD - II/399 křiž. s 111/39911 - Dalešice - křiž. s 11/351 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jan Hyliš 

Schváleno: RK Datum: 15.12.2015 Č.usnesení: 0199/05/2017/RK 

Dokument uložen u: ODSH/Dokulil 

Počet vyhotovení: 5 

Adresát: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 

Smluvní částka: 1) 223850.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: 21 8 2017 

P racoviště/p racovn ík Datum Podpiso 

~ W 7 ~  Zpracoval: ODSH/ Ing. M. Dokulíl 21,8.2017 

Projednáno s: ODSH /Ing. R, Handa 21.8.2017 c 

y 
Právní kontrola: ODSH/JUDr.Mládek Ph.D 21.8.2017 

T Předkládá: ODSH/ Ing. H. Strnadové 21.8.2017 T 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ODSH/ Ing. H. Strnadové 21.8.2017 
> ILU 

Zodpovídá: Příkazce operace: ODSH /Ing. H. Strnadova 21.8.2017 

Správce rozpočtu: EO/ Ing. H. Sošková U-A-loit  
/ 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 27466868), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: dokulil, datum ověření: 31.07.2017 10:52:43): 

Dodatek č.1 SOD - II/399 křiž. s 111/39911 - Dalešice - křiž. s 11/351 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 223850, Datum Od:, Datum do:, Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001775000000 POL: 
6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Číslo smlouvy/dodatku objednatele: 105288 KUJIP017M899 

DODATEK Č.1 
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1 uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku 

pro akci: „II/399 křiž. s 111/39911 - Dalešice - křiž. s 11/351" fí j^ 
'hj o/m 

Číslo smlouvy objednatele: 100651 
Číslo smlouvy zhotovitele: jQ 

Článek 1 - Smluvní strany 

/|iřc 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem 
kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan 
Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje 
pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4 200 541 643/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel 
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové 
Číslo účtu: 194021669/0300 
IČO: 27466868 
DIČ: CZ27466868 
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 20666 
(dále jen „zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy 

2.1. Předmětem dodatku smlouvy je změna závazku smlouvy spočívající v nezbytných 
dodatečných službách, které nebyly zahrnuty v původním závazku. V průběhu zpracovávání 
dokumentace pro stavební povolení, v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, vyvstala potřeba vypracování DÚR na odvodnění silnice II/399 v obcích Stopešín 
a Dalešice. Popsané skutečnosti předpokládají rozšíření předmětu plnění v souladu s ust. § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. a změnu termínů plnění pro předání DSP a PDPS a podání žádosti o 
vydání stavebního povolení. 
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Článek 3 - Změna smlouvy 

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky: 

3.1. Článek 3 - termín plnění, odstavec 3.1 

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad leden 2017) 

Vypracování PD DSP dle bodu a) do 6 měsíců od podpisu smlouvy 
(předpoklad 30. 06. 2017) 

Zajištění stavebního povolení dle bodu b) do 2 měsíců od dokončení DSP a 
předání majetkoprávní přípravy 

Předání PDPS dle bodu c) do 2 měsíců od vypracování DSP 

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle bodu d) do 60 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního povolení 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis 
prací v plném rizsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové 
dokumentace." 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad leden 2017) 

Vypracování PD DSP dle bodu a) do 3 měsíců od podpisu dodatku 
(předpoklad 31. 10. 2017) 

Zajištění stavebního povolení dle bodu b) do 2 měsíců od dokončení DSP a 
předání majetkoprávní přípravy 

Předání PDPS dle bodu c) do 2 měsíců od vypracování DSP 

Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle bodu d) do 60 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního povolení 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis 
prací v plném rizsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové 
dokumentace." 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech druhů dokumentace a soupis prací v 
plném rizsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace. 
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3.2. Článek 4 - cenové ujednání v původním znění 

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 
Cena za dílo: 

cena celkem bez DPH: 

DPH 21%: 

cena celkem včetně DPH: 

1 193 800,-Kč 

250 698,- Kč 

1 444 498,- Kč 

(slovy jedenmiliónčtyřistačtyřicetčtyřitísícčtyřistadevadesátosm korun českých) 

Z toho cena jednotlivých částí plnění: 
Vypracování DSP 
cena bez DPH: 894 800,- Kč 
DPH 21%: 187 908,-Kč 
cena včetně DPH: 1 082 708,- Kč 

vypracování PDPS + soupisu prací 
cena bez DPH: 192 500,- Kč 
DPH 21%: 40 425,-Kč 
cena včetně DPH: 232 925,- Kč 

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení 
cena bez DPH: 48 000,- Kč 
DPH 21%: 10 080,-Kč 
cena včetně DPH: 58 080,- Kč 

Výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin 
cena bez DPH: 58 500- Kč 
DPH 21%: 12 285,-Kč 
cena včetně DPH: 70 785,- Kč 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 
Cena za dílo: 

(slovy jedenmilionšestsetšedesátosmtisíctřistačtyřicetosm korun českých) 

cena celkem bez DPH: 

DPH 21%: 

cena celkem včetně DPH: 

1 378 800,- Kč 

289 548,- Kč 

1 668 348,- Kč 
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Z toho cena jednotlivých částí plnění: 

Vypracování DSP 
cena bez DPH: 994 800,- Kč 
DPH 21%: 208 908,-Kč 
cena včetně DPH:1 203 708,- Kč 

vypracování PDPS + soupisu prací 
cena bez DPH: 267 500,-Kč 
DPH 21%: 56 175,-Kč 
cena včetně DPH: 323 675,-Kč 

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení 
cena bez DPH: 58 000,-Kč 
DPH 21%: 12 180,-Kč 
cena včetně DPH: 70 180,-Kč 

Výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin 
cena bez DPH: 58 500,- Kč 
DPH 21%: 12 285,-Kč 
cena včetně DPH: 70 785 ,-Kč 

Článek 4 - závěrečné ujednání 

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č.100651, tímto 
dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. 

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 100651 a nabývá 
platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy. 

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z 
nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel. 

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné 
zakázky podrobně seznámily, a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění 
zástupci obou smluvních stran. 
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4.7. Nedílnou přílohou dodatku č.1 je oceněná nabídka prací tvořící předmět tohoto dodatku. 

V Jihlavě dne 2 1 08. 2017 

Objednatel: 

Ing. Jan Hyliš 
člen rady kraje pro óblast 
dopravy a silničního hospoáářství 

Zhotowi 7. 08, 2017 
r 

Ing. Mijoš Burianec 
jednat 

/ 
iXH-

loO. i^arvf 
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DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o. Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02 
tel: 495219036, 495212647, fax: 495221677, e.mail: dik@dik-hk.cz , http: www.dik-hk.cz 

V Hradci Králové 21.7.2017 

Kraj Vysočina 
Ing. Miroslav Dokulil 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 

Nabídka na vypracování dodatku projektové dokumentace 
akce: 

„11/399 křiž. 111/39911 - Dalešice křiž. s 11/351" 

Předmět dodatku: doplnění stavebních objektů pro stupeň DSP +PDPS 

Zdůvodnění 
K rozšíření původnímu zadání akce dochází na základě požadavku obce Dalešice na odvedení dešťových 
vod z vozovky silnice 11/399 mimo splaškovou kanalizaci a požadavku obce Stropešín na rozšíření vozovky 
silnice 11/399 v průjezdním úseku obce alespoň na minimální parametry obousměrné komunikace a řádné 
odvodnění vozovky. Obojí bylo projednáno a dohodnuto na kontrolním dnu projektu č. 3 konaného dne 
23.6.2017. 

ftozsah zakázky 
Do projektové dokumentace budou oproti původnímu zadání nově doplněny následující stavební objekty: 

1. Dešťovou silniční kanalizaci v obci Dalešice v rozsahu cca 2000m. Kanalizace bude zaústěna do 
zatrubněného toku řeky Olešky v prostoru pod silnicí 11/399. Kamerový průzkum zatrubnění řeky 
Olešky v rozsahu cca 100m zajistí Kraj Vysočina. Předpokládaná časová náročnost: 180 hod. 

2. Dešťovou silniční kanalizaci v obci Stropešín v rozsahu cca 500m. Kanalizace bude zaústěna do 
stávající vodní nádrže v centru obce. Předpokládaná časová náročnost: 108 hod. 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s 
účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN a bude respektovat podmínky 
stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy a správců dotčených sítí. 
Předmětem díla bude dále zajištění stavebního povolení včetně zajištění kladných vyjádření a stanovisek 
všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti na stavební povolení u příslušného stavebního úřadu 
včetně všech požadovaných příloh. Správní poplatek uhradí objednatel. Majetkoprávní přípravu zajistí 
objednatel na základě záborového elaborátu předaného zpracovatelem. 

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ 



Cenová nabídka 
Dokumentace DUR a IČ: 185 000,-Kč (bez DPH) 
Cenová kalkulace: 
Zpracování stavebních objektů v rozsahu a časové náročnosti viz výše: 288hod x 550,-Kč/hod = 158400,-Kč 
Rozšíření vozovky v průjezdním Stropešín: 50 hod x 500,-Kč/hod = 25000,-Kč 
Navýšeníplanografie a kompletace(6 x paré):1600,-Kč 

Termíny 
Dokumentace DSP+PDPS včetně kladných vyjádření DOSS a správců sítí: do konce roku 2017. 

S pozdravem 
Ing. Miloš Burianec \|j 

IČO: 274 66 868 

Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o. 
Bozděchová 1668, Hradec Králové 500 02 

DIČO: CZ 274 66 868 bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300 


