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Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

konaného dne 16. 7. 2007

Přítomni: (dle prezenční listiny)

	Zdeněk Kadlec, KrÚ OSH


	Radim Schell, KrÚ OSH

	Petr Pavlinec, KrÚ OI
	Ivo Kněžek, IBM

	Jiří Němec, HZS kraje Vysočina
	Lubomír Korbel, IBM

	František Zadina, HZS kraje Vysočina
	Boris Šraut, IBM

	Radek Dvořák, IOS PČR, kraj Vysočina
	

	Petr Vaněk, KrÚ OI
	

	Martin Němeček, ZZS kraje Vysočina
	


Na základě stanoveného programu jednání Řídícího výboru a ve vazbě na probíhající řešení Studie proveditelnosti byly projednány následující body:

- Kontrola plnění úkolů:

· distribuční adresa na všechny členy řídícího výboru byla upravena - splněno
· první draft studie – fáze A-01 - byl odevzdán jak v elektronické, tak v písemné podobě  - splněno

· rozeslání týdenních reportů  na centrální adresu – v této fázi řešení nahrazeno odevzdáním draft verze výstupního materiálu a jeho doplňky (ŘV konstatoval, že draft verze výstupního materiálu v podstatě obsahuje informaci, která byla očekávána původně formou týdenních reportů)

· Kontrola plnění obsahového řešení

· řešení probíhá v souladu s dohodnutým postupem, je třeba výstupní materiál dělit do menších souborů vzhledem k možnostem jednodušší distribuce po síti e-mailem, byly dohodnuty termíny pro dokončení pracovních seminářů s odborem lesního a vodního hospodářství, MP Jihlava, SSUS a ředitelkou úřadu

· bylo dohodnuto, že operativně proběhnou užší jednání (zejména dvoustranné jednání mezi zástupci objednatele a zpracovatele studie) o struktuře výsledného materiálu, jeho obsahu a doporučeních po jednotlivých složkách, jednání proběhnou v příštím týdnu

- Upřesnění představ zadavatele

· Bylo vysvětleno doplňující stanovisko zadavatele k řešení studie  o tvorbě variant řešení, vlastních variantách a únosném finančním objemu – řešitel akceptoval tento přístup a rozpracuje jej v závěrečném dokumentu

· V materiálu bude rovněž řešeno doporučení realizace, která bude schopna života i bez prostorové integrace jednotlivých pracovišť, případně i následného řešení prostorové integrace.  Takto navržené doplnění je řešitelem akceptováno a v souladu s jeho záměry.
- Připomínky k předanému materiálu

· do 23.7. 2007 do 16:00 hod. předají členové řídícího výboru své připomínky  p. Schellovi a p. Kadlecovi (na e-mailové adresy schell.r@kr-vysocina.cz; kadlec.z@kr-vysocina.cz), ti budou připomínky sumarizovat a provedou jejich konsolidaci,  zkompletují je a vyloučí duplicity, pošlou řídícímu výboru a zpracovateli
- Projednání základních připomínek k materiálu

· Na základě příslušných částí popisu řešení byly vzneseny dotazy na vysvětlení záměru, významu a zaměření řešení. Řešitel tyto dotazy zodpověděl a závěry z nich promítne do výsledného řešení.

· Byly předány změny systému přelivů TV 112 u HZS – budou zapracovány

· Je třeba detailněji rozpracovat postavení jednotlivých pracovišť Operačního štábu KŘ – bude provedeno

· Je třeba řešit jiný systém užití nahrávacího zařízení pro IZS – současný stav interpretovaný jako 30% využitelnost nahrávej je ve skutečnosti na úrovni 70% , tedy na hraně průchodnosti – řešení bude upraveno.

· Je třeba rozmyslet problematiku přelivů u ZZS – bude provedeno

· Ve výsledném materiálu je třeba zpracovat výkladový slovník pojmů – bude akceptováno

· Vzhledem k déletrvající nepřítomnosti ředitele ZZS není možné provést konečné projednání a vypořádání připomínek týkajících se působnosti ZZS kraje. Objednatel tímto vyjadřuje souhlas s tím, aby zpracovatel odevzdal ve sjednaném termínu studii ve verzi, v níž nebudou potenciální připomínky ZZS ještě zapracovány. Tato verze bude přijata objednatelem s výhradou. Dále vyjadřuje objednatel souhlas s tím, aby případné změny studie vyvolané vypořádáním připomínek ZZS zpracovatel předal objednateli v náhradním termínu do 15. 8. 2007. Zpracovatel studie však současně výslovně souhlasí s prodloužením smluvního termínu pro předložení připomínek objednatele k odevzdané konečné verzi studie, a to z 15 na 30 pracovních dnů. Tento termín se týká všech samostatných fází díla uvedených ve smlouvě o dílo.

Zapsal: B. Šraut dne 16. 7. 2007.
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