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Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

konaného dne 25. 6. 2007

DRAFT (nutno doplnit)
Přítomni: (dle prezenční listiny) (nutno doplnit)
	
	Petr Vaněk, KrÚ OI

	Jan Murárik, KrÚ OSH


	Ivo Kněžek, IBM

	Petr Pavlinec, KrÚ OI
	Lubomír Korbel, IBM

	Jiří Němec, HZS kraje Vysočina
	Boris Šraut, IBM

	Radek Dvořák, IOS PČR, kraj Vysočina
	

	Martin Němeček, ZZS kraje Vysočina
	

	Stanislav Maštera, Městská Policie Jihlava
	


Na základě stanoveného programu jednání Řídícího výboru a ve vazbě na probíhající řešení Studie proveditelnosti byly projednány následujíí body:

- určení periodicity jednání řídícího výboru

  první fázi draft materiálu je třeba odevzdat nejpozději 13.7.2007

  materiál bude rozeslán elektronicky na upřesněné adresy (nutno doplnit) cip@....

  dle smlouvy – bude fyzicky předán včetně předávacího protokolu - kontaktní osoba p. Pavlinec

  jednání dalšího řídícího výboru je nastaveno na:

    16.7. 2007   16:00

    31.7.2007    16:00

    zasedačku zajistí KrU
 - určení  periodicity předkládání pravidelných reportů zpracovatele o postupu prací na Studii

  Reporty budou posílány týdně na příslušnou e-mail adresu (cip@....)

- způsob projednávání a provedení oponentury jednotlivých částí a verzí Studie

Akceptace - připomínky k předaným materiálům soustředí p. Schell, připomínky budou zasílány na dvě e-mailové adresy:
      p. Schell

      p. Kadlec

    Interně (v rámci Řídícího výboru) bude dohodnuta závěrečná verze připomínek

      T: do týdne po předání
- kontrola plnení stanovených úkolu dle záznamu jednání RV ze dne 4. 5. 2007

Všechny úkoly byly splněny.
Koncepce OP HZS byla operativně projednána s jednotlivými zainteresovanými pracovišti kraje i GŘ HZS. Zpracovateli je situace dalšího vývoje zřejmá, bude dále dopřesněna na dalším jednání se zástupci GŘ HZS.

- kontrola časového plánu a postupu zpracování studie (zhodnocení dosaženého stavu od prvního jednání)

Stav rozpracovanosti:     Ukončena analýza, provedeny základní WS, připraveny WS s doporučenými organizacemi v rámci sledované struktury

Proveden základní rámec syntézy požadavků ve smyslu:
· celkových požadavků řešení
· funkčních postupů jednolivých složek
· vysvětleny principy Modelu CIP IZS

· připravuje se 1. verze draft výstupního materiálu 
Ve vztahu k výslednému řešení je třeba se soustředit na limitní meze modelu ve smyslu

nejrychlejší a nejlacinější varianty řešení
realistické varianty řešení dle významu a pozice kraje (s významem dostatečná komplexnost za     odpovídající finanční prostředky)
Topologické dispozice - je třeba projednat va WS s příslušnými odbory KrU ve vazbě na prostorovou integraci
Řídící výbor konstatuje: článek 2 bod 2 smlouvy o dílo specifikuje zástupce předsedy řídícího výboru, což byl Mgr. M. Kalivoda. Jelikož tento ukončil pracovní poměr na KrU, řídící výbor souhlasí s ustavením Ing. Kadlece zástupcem předsedy řídícího výboru.
Zapsal: B. Šraut dne 25. 6. 2007.
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