RK-09-2005-25


FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 040/35/03)

pro: jednání rady kraje č. 9/2005 dne 22. 2. 2005

zpracovala: I.Mahelová
předkládá: M.Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a svazkem obcí Mikroregion Podhůří Mařenky, 675 25 Rokytnice nad Rokytnice 67 Smlouva o poskytnutí podpory (FV 040/35/03) na projekt „Zřízení naučných turistických a cykloturistických cest“ s dobou realizace do 11.2.2005. Dne 31. 1. 2005 byla Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) doručena žádost Mikroregionu Podhůří Mařenky o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2005 z důvodu přerušení prací na osazování informačních tabulí v terénu v důsledku klimatických podmínek. Žádost je přílohou č. 1 materiálu RK-09-2005-25. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

ORR po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje Radě kraje Vysočina prodloužit dobu realizace projektu do 31. 5. 2005 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RK-09-2005-25, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-09-2005-25, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: únor 2005

počet stran: 1


počet příloh: 2
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