RK-11-2005-36

Fond Vysočiny FV 026/44/03 – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 11/2005 dne 08. 03. 2005

zpracovala: R. Běhanová

předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Modernizace ubytovacích zařízení byla mezi krajem Vysočina a panem ing. Jiřím Havelkou dne 13. 02. 2004 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Penzion Mlýn - zařízení pro venkovský cestovní ruch“ ve výši 200.000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanáct měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 13. 02. 2005.

Obsahem předloženého projektu je rekonstrukce zchátralého mlýna na rodinný penzion s 9 pokoji. V porovnání s ostatními projekty, které uspěly v tomto grantovém programu, dosahuje tento vysokého rozpočtu. Plánovaný objem investice dosahuje 3 600 000,- Kč, tzn. přislíbená dotace dosahuje pouhých 5,5% celkových nákladů oproti průměrným 40% v ostatních případech. 

Garant grantového programu byl informován dne 11. 02. 2005 o zpoždění realizace projektu z důvodu opravy škod vzniklých prasklým vodovodním potrubím a kompletní výměnou střechy, se kterou se v projektu nepočítalo (viz RK-11-2005-36, př. 1). Garant obdržel dne 17. 02. 2005 písemnou žádost s uvedením výše zmíněných důvodů a návrh termínu pro prodloužení doby realizace projektu, a to do 30. 05. 2005. 

Do konce února 2005 bude stavba v podstatě dokončená až na výjimky uvedené 
v RK-11-2005-36, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) na základě zdůvodnění žadatele doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 31. 05. 2005 a podepsání dodatku č. 1 (RK-11-2005-36, př.2) ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/44/03 dle materiálu RK-11-2005-36, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 08. 03. 2005
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