RK-12-2005-35

FOND VYSOČINY – Grantový program Integrace aplikačního vybavení ISVS – žádost o prodloužení termínu realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 12/2005 dne 15. 3. 2005

zpracoval(a): M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

V červenci 2004 Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo grantový program Integrace aplikačního vybavení ISVS.  Na grantový program byla určena částka 1.000.000,- Kč. Cílem  a předmětem programu bylo efektivnější využití aplikačního vybavení veřejné správy, sdílení dat, zrychlení úředních procesů,  zvýšení počtu aplikací využívajících základní registry ISVS, zpřístupnění dat z backoffice systémů úřadů veřejnosti. Podpora byla zaměřena především na vývoj nástrojů integrace aplikací - WS (web services) na bázi XML/SOAP, realizaci filozofie SOA architektury (Service Oriented Architecture) apod. Hodnocení přijatých žádostí proběhlo v říjnu 2004 elektronickou formou prostřednictvím e-mailu. 

Úspěšnými (podpořený) byl také projekt  statutárního města Jihlava, FV 00/86/04, schválená částka byla 180.000,- Kč. Žadatel nyní zaslal žádost v souladu se Smlouvou (článek V., odstavec i) – Základní povinnosti příjemce podpory):

i)
Bez zbytečného odkladu požádat Kraj o změnu smlouvy či poskytnutí výjimky v případě takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve smlouvě, které by mu bez jeho zavinění znemožnily dodržet podmínky smlouvy. 

Žadatel žádá o prodloužení doby realizace projektu o dva měsíce z důvodu závažných personálních změn. Žádost o prodloužení lhůty byla podána včas e-mailem dne 8.3.2005 a poštou doručena dne 9.3.2005.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky předkládá návrh na schválení žádosti o prodloužení termínu realizace projektu o 2 měsíce u žádosti statutárního města Jihlava, evidenční číslo FV 001/86/04.

Stanoviska:

ORR - žadatel předložil svoji žádost o prodloužení termínu realizace projektu před ukončením stanovené lhůty pro realizaci projektu a nedošlo tudíž k rozporu s ustanovením Smlouvy o poskytnutí podpory.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

· prodloužení termínu realizace projektu o 2 měsíce dle materiálu RK-12-2005-35, př. 1;

· podepsání dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory dle RK-12-2005-35, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky

termín: 15. 3. 2005

počet stran: 1


počet příloh: 2
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