RK-14-2005-83

Změna Žádosti o projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP

pro: jednání rady kraje č. 14/2005 dne 12. 4. 2005

zpracoval(a): O. Popelová
předkládá: M. Černý

Popis problému:

Rada kraje Vysočina (dále jen „rada“) schválila na svém jednání dne 14. 9. 2004 usnesením č. 1179/32/2004 (Rada kraje schvaluje znění textu Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP) znění textu Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP a Zastupitelstvo kraje Vysočina tuto žádost vzalo na vědomí dne 29. 9. 2004 usnesením č. 338/05/2004 (Zastupitelstvo kraje bere na vědomí předložení Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod). Žádost byla předána k posouzení příslušným implementačním orgánům SROP a 6. 1. 2005 oznámil Řídící orgán Společného regionální programu kraji, že projekt dle této žádosti vyhodnotil jako přijatelný k financování. Řídící orgán zároveň požádal před dalším hodnocením kraj o vyjádření, zda projekt zůstává v nezměněné podobě, či zda bude v některých oblastech drobně přepracován. Vzhledem k tomu, že:

a) od doby podání žádosti došlo ze strany Řídícího orgánu k dalšímu upřesnění některých klíčových pojmů (např. pojem partnerství, položky rozpočtu) a uznatelných nákladů;

b) kraj Vysočina jako realizátor projektu lépe upřesnil své časové možnosti pro realizaci projektu;
c) na základě poptávkových řízení byla upřesněna cena některých aktivit projektu;
d) aktivity projektu v žádosti byly rozpracovány do různých stupňů podrobnosti, přičemž některé z nich byly rozpracovány příliš podrobně, což v budoucnu zbytečně způsobí komplikace s dodržováním jejich rozpočtu;
neodpovídá žádost současnému stupni poznatků a realizace aktivit dle žádosti v původní podobě výrazně zvyšuje neuznatelné náklady, které nese s konečnou platností kraj.

Žádost o projekt v rámci opatření 3.3 SROP již byla zaregistrována a v souladu s podmínkami SROP  bylo v únoru 2005 započato s realizací projektu dle této žádosti. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě uvedených skutečností Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) upravil žádost tak, aby v maximální možné míře odrážela současné poznatky a snížilo se riziko vzniku neuznatelných nákladů. Takto upravenou žádost předkládáme radě ke schválení. Po schválení změn žádosti postoupí ORR žádost do dalšího procesu schvalování v rámci SROP.

Změny se týkají následujících položek z plánu aktivit:

- 
aktivita „ustanovující setkání projektového týmu, zahájení činnosti“  - vypuštěna z důvodu nadbytečnosti. Tato aktivita je samozřejmým předpokladem pro realizaci celého projektu a jde především o formální akt, který není naplněn konkrétní činností vedoucí k naplňování cílů projektu. Ostatní aktivity jsou už naplněny konkrétními činnostmi, a proto z důvodu zachování jednotné struktury a podrobnosti členění aktivit projektu byla toto aktivita vypuštěna.;

-
nově zařazena aktivita „administrace projektu“  - zahrnuje  náklady na nastavení systému administrace a vlastní administraci projektu;

-
aktivita související s tvorbou vzdělávacích modulů „tisk materiálů“ -  zařazena do aktivity „vzdělávání (4 moduly)“;

- 
aktivita „vytvoření podkladů pro konference“, „tisk podkladů pro konference“, „oslovení cílové skupiny na konference“  - zařazeny do aktivity „uspořádání konferencí“;

- 
aktivita „úvodní setkání místních partnerství“ – zařazena do aktivity „semináře dle cílových skupin o možném ustanovení partnerství“;

-
aktivita „Články o tvorbě místních partnerství doplněna další propagační činnosti: tvorbu a udržování webových stránek projektu a celkovou propagaci projektu po dobu trvání projektu;

- 
aktivita „vytvoření podkladů pro jejich tisk“ – zařazena do aktivity „vzdělávání zástupců Místních partnerství“;

- 
aktivita „Vypracování zadání veřejné zakázky na zpracování Analýzy kvalifikačních potřeb na trhu práce, výběr dodavatele“ - zařazena do aktivity „Zpracování Analýzy a prognózy vzdělávacích a kvalifikačních potřeb v kraji Vysočina“;

-
aktivita “Zpracování  Analýzy kvalifikačních potřeb“ – změněn název na „Analýza a prognóza vzdělávacích a kvalifikačních potřeb v kraji Vysočina“, který lépe odráží předmět aktivity;

- 
aktivita „Analýza a návrh rozvojové strategie kraje“ – upraven název na „Zpracování metodiky rozvojové strategie kraje“. Tato úprava byla opět provedena z důvodu lepšího vystižení předmětu aktivity jejím názvem;
-
aktivita „proškolení nových zaměstnanců“- zařazena do aktivity „vytvoření nových pracovních míst“;

-
aktivita „vytvoření nových pracovních míst (mzdové náklady)“ – upravena. Vytvoření nových pracovních míst zůstává nadále jednou z aktivit projektu, mzdové náklady na tyto pracovníky však byly zahrnuty do rozpočtů ostatních aktivit.  Tato úprava byla provedena z důvodu zachování jednotnosti tvorby finančních rozpočtů aktivit, neboť náklady na mzdy stávajících zaměstnanců kraje, kteří se budou podílet na realizaci projektu, nejsou taktéž v plánu aktivit uváděny odděleně;

-
nově zařazena aktivita „Tvinningový projekt“. Tato aktivita byla v původním znění žádosti již zmiňována, ale nebyla uvedena v kapitole 4.1 a 4.5 žádosti, neboť její zařazení do těchto kapitol bylo předpokládáno až po bližším stanovení podmínek Řídícím orgánem Společného regionálního operačního programu;

- 
nově zařazena aktivita „Tvorba materiálu společného pro více aktivit“, a to z důvodu sledování plnění rozpočtu – jedná se o materiál, který není vytvořen pouze za účelem propagace projektu a který není spotřebován v příslušném pololetí, ve kterém byl vytvořen, a zároveň je může být použit pro více aktivit. Úhradu nákladů za vytvoření takového materiálu není možné započítat na vrub aktivity, ve které je materiál spotřebováván, neboť zde dochází k časovému nesouladu, proto byl vyčleněn do samostatné aktivity.

- 
aktivita „audit“ – zrušena, neboť tento projekt nepodléhá externímu auditu. Případná kontrola prováděná zaměstnanci kraje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, nelze zahrnout do uznatelných nákladů projektu. Původně plánované náklady na tuto aktivitu byly využity do rozpočtu jiných aktivit;

- 
u řady aktivit byl změně jejich časový harmonogram a finanční plán. Úprava byla provedena z již zmiňovaného zpřesnění rozvržení časových možností nositelů projektu a aktuálního předběžného zjišťování realizačních cen.

Uvedené změny se odrazily v kapitole 3.5, 3.8, 3.11, 4.1, 4.4 a 4.5 žádosti. Tyto změny následně vyvolaly úpravu v kapitole 5.2, 5.3, týkajících se smluvního závazku Evropského společenství na jednotlivé roky realizace projektu a časového rozložení čerpání finančních zdrojů.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změnu Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP dle materiálu RK-14-2005-83, př. 1 a

pověřuje

odbor regionálního rozvoje předložením upravené Žádosti o projekt v rámci opatření 
3.3 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: do 20. 4. 2005

počet stran: 3


počet příloh: 1
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