RK-14-2005-85


Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 14/2005 dne 12. 4. 2005

zpracoval: D. Vichr
předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Rozvoj mikroregionů byla mezi krajem Vysočina a Ekologickým mikroregionem Horácko dne 6. 10. 2003 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Parkoviště pro návštěvníky – Budišov zámek“ ve výši 500 000,- Kč. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanácti měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 6. 10. 2004, která byla prodloužena nejprve Dodatkem č. 1 do 6. 12. 2004 (usnesení Rady kraje Vysočina č. 0896/24/2004/RK ze dne 15. 7. 2004) a to z důvodu nutnosti zpracování nové projektové dokumentace a prodloužení smlouvy s dodavatelem, která byla zapříčiněna existencí neoprávněné stavby vlastníka sousedního pozemku zasahující do pozemku žadatele, určeného na výstavbu parkoviště.

A později i Dodatkem č. 2 do 6. 4. 2005 (usnesení Rady kraje Vysočina č. 1504/39/2004/RK ze dne 14. 12. 2004) – tentokráte z důvodu pozastavení programu PHARE, jako dalšího zdroje financování projektu.

Odbor regionálního rozvoje obdržel dne 1. 4. 2005 další písemnou žádost Ekologického mikroregionu Horácko (dále jen „příjemce“) o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2005, dle materiálu RK-14-2005-85, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Tento požadavek se v souvislosti s programem PHARE 2003 jeví jako oprávněný, nicméně jde již o třetí žádost o prodloužení lhůty realizace tohoto projektu (původní lhůta na realizaci se protáhne z 12 měsíců na více jak dva roky). Odbor regionálního rozvoje doporučuje radě kraje zvážit požadavek žadatele a tím i nutnost podepsání dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, který by příjemci umožnil prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2005.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 023/46/03 dle materiálu RK-14-2005-85, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 12. 4. 2005
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