RK-16-2005-63


FOND VYSOČINY – žádost města Bystřice nad Pernštejnem o prodloužení termínu ukončení projektu
pro: jednání rady kraje č. 16/2005 dne 3. 5. 2005

zpracoval(a): M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem programu Metropolitní sítě II bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií. Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 18.8.2004 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 7 projektům – mj. i městu Bystřice nad Pernštejnem.

Město podalo v roce 2004 žádost o prodloužení platnosti návrhu smlouvy o dva měsíce – schváleno usnesením č. 1120/31/2004/RK, Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána 23.11.2005, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory byl podepsán též 23.11.2004. 

Projekt měl být ukončen do 23.5.2005, závěrečná zpráva a vyúčtování zaslány do 23.6.2005. Před uplynutím této lhůty podal zástupce města z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu žádost o prodloužení termínu realizace projektu do listopadu 2005, dále ve své žádosti oznámil změnu technického řešení projektu ve prospěch optických vláken.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje na základě žádosti města Bystřice nad Pernštejnem uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle přílohy č. 2.

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

oznámení o změně technického řešení uvedeného v žádosti o poskytnutí podpory ve prospěch optických vláken dle materiálu RK-16-2005-63, př. 1 a

schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-16-2005-63, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: květen 2005

počet stran: 1


počet příloh: 2
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