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Žádost o prodloužení doby realizace projektu

Dobrý den,
 

Žádám Vás o laskavé posunutí termínu dokončení projektu z Edice Vysočiny II. „V ZRCADLE TŘÍ STOLETÍ“
památky městského exteriéru, plastiky, pamětní desky a další drobné artefakty města Žďáru nad Sázavou, 

z původního termínu 31.8.2005 na termín 30.11.2005 z níže uvedených důvodů:

 

· -          text je po odborné stránce velmi náročný a jeho finalizace nám zabrala více času než jsme plánovali

· -          u některých z památek o nichž publikace pojednává byly prováděny restaurátorské práce a proto bylo jejich fotografování přesunuto na dobu po těchto zásazích tak, aby byly aktuální

· -          snaha o co možná nejlepší výsledek tohoto projektu

 

 

Velice Vám děkuji za kladné posouzení naší žádosti.

 

 

S pozdravem

 

Zdeněk Málek

Město Žďár nad Sázavou

org.slož. Regionální muzeum
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