RK-26-2005-31


FOND VYSOČINY – žádost obce Věžnice o prodloužení termínu realizace projektu
pro: jednání rady kraje č. 26/2005 dne 23. 8. 2005

zpracoval(a): M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem programu Metropolitní sítě III bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií. Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 20.1.2005 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 19 projektům – mj. i obci Věžnice.

Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 3.3.2005. Projekt by měl být ukončen do 6-ti měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 3.9.2005, závěrečná zpráva a vyúčtování zaslány do 3.10.2005. Před uplynutím této lhůty podal zástupce obce z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu žádost o prodloužení termínu realizace projektu o 2 měsíce, tzn. do 3.11.2005.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje na základě žádosti obce Věžnice uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle přílohy č. 2.

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-26-2005-31, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: srpen 2005

počet stran: 1


počet příloh: 2
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