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Ukončení první etapy výstavby datového skladu kraje Vysočina, návrh realizace druhé etapy 

pro: jednání rady kraje č. 29/2005 dne 13. 9. 2005

zpracoval: M. Šulc, P. Pavlinec, E. Janoušková
předkládá: M. Šulc, P. Pavlinec, E. Janoušková

Popis problému:
Dne 2.12.2004 byla na základě zakázky kraje schválené usnesením Rady kraje 930/25/2004/RK podepsána smlouva s firmou PVT, a.s., jejímž účelem bylo řešení datového skladu kraje Vysočina a jeho implementace. Dne 25.11.2004 jmenovala ředitelka krajského úřadu pracovní tým pro řešení úkolu Realizace 1. etapy datového skladu, od 1.1.2005 bylo rovněž zřízeno a jedním pracovníkem obsazeno analytické oddělení odboru interního auditu. V souladu se smlouvou došlo během prvního pololetí úspěšně k implementaci datového skladu do informačního systému kraje. Dne 19.5.2005 byl podepsán předávací protokol a během června bylo proškoleno cca 60 uživatelů napříč všemi odbory.   

V souladu se zadáním obsahuje datový sklad nyní následující data:

Datové tržiště Fond Vysočiny:

· informace o programech FV v návaznosti na Program rozvoje kraje

· podrobné informace o projektech FV včetně dotčeného území

Datové tržiště Statistika:

· demografická data od roku 2000 pro jednotlivé obce Vysočiny

· cca 1300 statistických ukazatelů pro jednotlivé okresy ČR od roku 2000
· cca 230 statistických ukazatelů pro obce na Vysočině od roku 2000

· měsíční data o počtu ekonomicky aktivních obyvatel, počtu uchazečů o práci a míře nezaměstnanosti od října 2001 pro obce na Vysočině

· informace z Registru ekonomických subjektů pro Vysočinu

· údaje ze sčítání lidu, bytů a domů z roku 2001 pro obce a části obcí na Vysočině

V současné době je dokončován metadatový popis tržišť, speciální webové reporty, integrace analytických reportů do dalších aplikací (web, ePUSA, ...) a vzniká také speciální analytický webový portál kraje.

Přímo v zasedací místnosti bude radě kraje krátce prezentována funkčnost a způsob práce s datovým skladem a ukázka možných výstupů II. etapy.

Návrh řešení, zdůvodnění:

S ohledem na zdárné ukončení 1. etapy projektu je radě kraje navrhováno schválit realizaci 2. etapy výstavby datového skladu a to způsobem dle přílohy č.1 tohoto materiálu.

Stanoviska:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

S ohledem na množství v současné době ručně zpracovávaných dat plně podporujeme realizaci 2. etapy výstavby datového skladu kraje Vysočina a doporučujeme ji radě kraje ke schválení.

Odbor školství, mládeže a sportu

Doporučuje radě kraje schválit předložený materiál a zahájit realizaci 2. etapy výstavby datového skladu. Využití datového skladu bude přínosem pro práci našeho odboru. 
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o úspěšném dokončení 1. etapy projektu datového skladu kraje Vysočina a

souhlasí

s navrženou organizací projektu 2. etapy realizace datového skladu kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor informatiky a odbor interního auditu (analytické oddělení)

termín: červen 2006

počet stran: 2


počet příloh: 1
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