RK-38-2005-59

Dodatek „Smlouvy o financování projektu ROWANet ze SROP“

pro: jednání rady kraje č. 38/2005 dne 6. 12. 2005

zpracoval(a): V. Jáchim
předkládá: P.Pavlinec

Popis problému:

21.6.2005 byla podepsána „Smlouva o financování projektu Společného regionálního operačního programu“ pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet. V této smlouvě bylo na základě schválené žádosti o financování projektu z července 2004 stanoveno jako datum ukončení realizace projektu 1.12.2005. 

V rámci  současných aktivit projektu byla Vysočina požádána firmou Optokon Co. Ldt. s.r.o. jako dodavatelem části optické trasy a pasivních prvků pro ROWANet o možnost posunutí předání části plnění. K tomuto posunu došlo z důvodu zpoždění prací při přípravě optické trasy v lokalitě Havlíčkův Brod.

Vysočina zažádala o posunutí termínu dokončení projektu na 15.3.2006 u Centra pro regionální rozvoj – NUTS2 Jihovýchod. Žádosti bylo vyhověno, proto předkládáme radě kraje ke schválení dodatek ke smlouvě o financování, kterým se mění termín dokončení projektu ROWANet a posunuje se také vypracování závěrečné zprávy na duben 2006.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozhoduje rada kraje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz. Dodatek mění smlouvu, která obsahuje podmínky, za nichž budou kraji poskytnuty finanční prostředky na realizaci individuálního projektu – Krajská páteřní optická vysokokapacitní síť – ROWANet. 

Navrhujeme schválit dodatek smlouvy  o financování projektu Společného regionálního operačního programu (RK-38-2005-59-PR1). 

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje 

Dodatek smlouvy o financování projektu Společného regionálního operačního programu mezi krajem Vysočina a Českou republikou, za kterou jedná Ministerstvo pro místní rozvoj, dle materiálu RK-38-2005-59, př. 1.

odpovědnost: OI

termín: prosinec 2005

počet stran: 1


počet příloh: 1
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