RK-39-2005-13

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro: jednání rady kraje č. 39/2005 dne 13. 12. 2005

zpracoval: Z. Fixa
předkládá: J. Joneš
Popis problému:

V rámci grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004“ byla mezi krajem Vysočina a společností Renergy s.r.o. dne 1. 4. 2005 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Projektová dokumentace pro výstavbu zemědělské bioplynové stanice“ ve výši 198 000,- Kč. Lhůta na realizaci je do 31. 12. 2005. Odbor životního prostředí obdržel dne 6. 12. 2005 písemnou žádost společnosti RENERGY s.r.o. (dále jen žadatel) o prodloužení doby realizace projektu do 30. 4. 2006, dle materiálu RK-39-2005-13, př. 1 .

Projekt takovéto BPS (bioplynová stanice) je pilotním projektem v regionu Vysočiny a také jedním z prvních v České republice. Protože žadatel nezískal na českém trhu dostatek informací ani spolupráci samotných odborníků, obrátil se na zahraničního partnera. Vyhledání a následná spolupráce se zahraničním partnerem narušila časový harmonogram uvedený v žádosti. Příslušné dokumentace by měly být zpracovány do dubna 2006.

Z tohoto důvodu žadatel následně požádal kraj Vysočina o prodloužení doby realizace projektu. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 30. 4. 2006 a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, dle materiálu RK-39-2005-13, př.2. 

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu  nemá k návrhu dodatku smlouvy připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 17/90/05 dle materiálu RK-39-2005-13, př. 2.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 31. 12. 2005
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