RK-03-2006-32

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 3/2006 dne 24. 1. 2006

zpracoval(a): M. Rojková
předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem programu Metropolitní sítě IV bylo naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií. Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 12.8.2005 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 15 projektům – mj. i městu Nové Město na Moravě.

Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána dne 24.8.2005. Projekt by měl být ukončen do 5-ti měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 24.1.2006, závěrečná zpráva a vyúčtování zaslány do 24.2.2006. Před uplynutím této lhůty podal zástupce města z důvodů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 31.5.2006 a termínu pro zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování do 30.6.2006.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje na základě žádosti města Nové Město na Moravě uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle přílohy č. 2.

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku připomínky
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-03-2006-32, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 1. 2006

počet stran: 1


počet příloh: 2
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