RK-07-2006-52

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 

pro jednání rady kraje č. 7/2006 dne 7. 3. 2006
zpracoval: Z. Fixa
předkládá: J. Joneš
Popis problému:

V rámci grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2004“ byla mezi krajem Vysočina a obcí Věžnice dne 11. 3. 2005 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Studie využití potenciálu větrné energie v k.ú. Věžnice a příprava projektu na stavbu větrné elektrárny“ ve výši 176 500,- Kč. Lhůta na realizaci je do 11. 3. 2006. Odbor životního prostředí obdržel dne 2. 3. 2006 písemnou žádost Obce Věžnice o prodloužení doby realizace projektu do 11. 5. 2006, dle materiálu RK-7-2006-52, př. 1 .

Nedokončené jsou dokumentace EIA a projektová dokumentace, jež jsou závislé na geometrickém zaměření v terénu, které nemohlo být provedeno v důsledku velkého množství sněhu. Dále vlivem povětrnostních podmínek bylo zahájeno měření větru až v květnu 2005, pro objektivní posouzení je nutné získat měření ještě za měsíc březen a duben. Příslušné dokumentace by měly tedy být zpracovány do 11. 5. 2006.

Z tohoto důvodu žadatel požádal kraj Vysočina o prodloužení doby realizace projektu. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 11. 5. 2006 a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, dle materiálu RK-7-2006-52, př.2. 

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu  nemá k návrhu dodatku smlouvy připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 01/90/05 dle materiálu RK-07-2006-52, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 10. 3. 2006
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