RK-09-2006-10

Stavba „III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“ – projekční příprava a zadání zakázky na stavební práce

pro: jednání rady kraje č. 9/2006 dne 21. 3. 2006

zpracoval: T. Pípal
předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:
Dne 21. 2. 2006 rada kraje  usnesením 0226/06/2006/RK rozhodla  o zrušení veřejné zakázky na stavební práce zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona 
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na stavbu 
„III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“. Důvodem pro zrušení veřejné zakázky bylo výrazné navýšení nabídkových cen u všech uchazečů o veřejnou zakázku. Výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů byla posuzována a porovnávána s oceněným rozpočtem vypracovaným projektantem stavby dle platných standardů oceňování ÚRS.

Po zrušení veřejné zakázky zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění se jako jedna z variant řešení předpokládá opětovné vypsání veřejné zakázky v otevřeném řízení. V otevřeném řízení bude zadáno technické řešení dle projektové dokumentace vypracované v červnu 2005.  Tato projektová dokumentace předpokládá demolici mostu a výstavbu mostu nového za použití ocelového tubusu, dále navýšení vozovky na mostě o cca 1 m a s tím spojenou úpravu silnice v délce cca 280 m a úpravu nepřehledné zatáčky.

V případě opětovného vypsání veřejné zakázky v otevřeném řízení je možné uzavřít smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem zhruba do 3 měsíců od schválení zadání veřejné zakázky formou otevřeného řízení Radou kraje Vysočina.

Další možností je nové technické řešení, které se zabývá pouze rekonstrukcí mostu za použití ocelového tubusu vsunutého do otvorů stávajícího mostu, čímž by stávající most zůstal z velké části zachován. 

Tato varianta si vyžádá nové vypracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a zadání veřejné zakázky. Projektová dokumentace bude vypracována zhruba do 3 týdnů, stavební povolení si vyžádá cca 2,5 měsíce, následně bude možné vypsání výběrového řízení. Výběrové řízení zabere od 1 do 2,5 měsíců dle způsobu zadání. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

1. Varianta

Návrh předpokládá schválit zahájení zadávacího řízení na provedení stavby „III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a jmenovat hodnotící komisi.

Materiál RK-09-2006-10, př. 2 obsahuje návrh hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací stavby.  Materiál RK-09-2006-10, př. 1 obsahuje Základní údaje zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“

 V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina, bude členem hodnotící komise člen/členové Zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje jmenovitě určí člena/členy a náhradníka/náhradníky.

V návrhu a materiálech jsou navrženy reálné termíny vycházející z požadavků zákona o veřejných zakázkách. Zahájení prací je reálné koncem měsíce května 2006. Termíny dokončení stavby jsou stanoveny zadavatelem následně: dokončení předmětu plnění se stanovuje  do 4 měsíců tj. 122 dní od data předání staveniště zhotoviteli
2. Varianta

Připravit rekonstrukci mostu ev. č. 15245 – 1 Dalešice v souladu s nově navrženým technickým řešením tj. zajistit projektovou dokumentaci ve stupni DSP+DZS, zajistit vydání stavebního povolení, a zrealizovat výběr zhotovitele stavby dle zákona 
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Nové řešení předpokládá zachování stávajícího mostu a jeho rekonstrukci pomocí ocelového tubusu vsunutého do otvorů stávajícího mostu. 
Stanoviska: 

Stanoviska nebyla vyžádána

Návrh usnesení:

1. Varianta
Rada kraje

schvaluje

zahájení zadávacího řízení na provedení stavby „III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v souladu s materiálem 
RK-09-2006-10, př. 1.
jmenuje 

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-09-2006-10, př. 2;

ukládá

odboru majetkovému, zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání, navržených termínů a v souladu s materiálem RK-09-2006-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. června 2006

2. Varianta

Rada kraje

ukládá 

odboru majetkovému pokračovat v přípravě stavební akce III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1 v souladu s nově navrženým technickým řešením (zajistit projektovou dokumentaci ve stupni DSP+DZS, zajistit vydání stavebního povolení, a zrealizovat výběr zhotovitele stavby).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. června 2006

počet stran: 2 


počet příloh: 3
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