RK-12-2006-11

„III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“ – projekční příprava a zadání zakázky na stavební práce

pro: jednání rady kraje č. 12/2006 dne 18. 4. 2006

zpracoval: T. Pípal
předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:
Dne 21. 3. 2006 rada kraje Rada kraje Vysočina se na svém jednání zabývala materiálem týkajícím se realizace stavby III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1. V tomto materiálu byly navrženy dvě varianty pokračování přípravy realizace předmětné stavby. 1. variantou bylo opětovné vypsání veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení dle projektové dokumentace vypracované v červnu 2005. Tato projektová dokumentace předpokládá demolici mostu a výstavbu mostu nového za použití ocelového tubusu, dále navýšení vozovky na mostě o cca 1 m a s tím spojenou úpravu silnice v délce cca 280 m a úpravu nepřehledné zatáčky. 2. variantou byla realizace stavby jiným technickým řešením, které se zabývá pouze rekonstrukcí mostu za použití ocelového tubusu vsunutého do otvorů stávajícího mostu.
Rada kraje Vysočina svým usnesením 0403/09/2006/RK uložila odboru majetkovému pokračovat v přípravě stavební akce III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1 včetně prověření možnosti realizace nového technického řešení dle 2. varianty a provedení souvislé opravy povrchu komunikace III/15245.
Dne 31. 3. 2006 došlo k jednání jehož předmětem byl způsob a rozsah provedení rekonstrukce dotčeného mostního objektu. Schůzka proběhla za účasti hejtmana kraje RNDR. M. Vystrčila, náměstka hejtmana kraje Ing. V. Kodeta, radního Ing. Miroslava Houšky, starostů obcí Hrotovic, Dalešic a Dukovan, místostarostky Hrotovic a pracovníků odboru majetkového  a odboru dopravy a SH krajského úřadu. Závěrem tohoto jednání byly tři možné varianty technického řešení realizace stavby s ohledem na způsob, rozsah a finanční náročnost rekonstrukce mostu ev. č. 15245-1. 

Jedná se o tyto varianty:

Technické řešení A)  Vypsání veřejné zakázky na st. práce v otevřeném řízení dle projektové dokumentace vypracované v červnu 2005. Tato projektová dokumentace předpokládá demolici mostu a výstavbu mostu nového za použití ocelového tubusu, dále navýšení vozovky na mostě o cca 1 m a s tím spojenou úpravu silnice v délce cca 280 m a úpravu nepřehledné zatáčky.

V případě opětovného vypsání veřejné zakázky v otevřeném řízení je možné uzavřít smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem zhruba do 3 měsíců od schválení zadání veřejné zakázky formou otevřeného řízení Radou kraje Vysočina.

Technické řešení B) Další možností je nové technické řešení, které se zabývá rekonstrukcí mostu za použití ocelového tubusu vsunutého do otvorů stávajícího mostu, čímž by stávající most zůstal z velké části zachován. V této variantě je navržena nová vozovka na mostě v délce 50 m kategorii S6,5/50. Tato varianta neuvažuje se změnou směrového vedení na mostním objektu. Rovněž bude provedena rekonstrukce povrchu silnice III/15245 v celkové délce cca 1900m.

Tato varianta si vyžádá nové vypracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a zadání veřejné zakázky. Projektová dokumentace bude vypracována zhruba do 3 týdnů, stavební povolení si vyžádá cca 2,5 měsíce, následně bude možné vypsání výběrového řízení. St. povolení bude řešit pouze rekonstrukci mostu. Rekonstrukce povrchu komunikace bude řešena souběžně ohlášením drobných prací. Výběrové řízení zabere od 1 do 2,5 měsíců dle způsobu zadání.

Technické řešení C) Je varianta, kdy je požadována rekonstrukce mostního objektu s důrazem na změnu stávajícího směrového vedení na mostním objektu (narovnání oblouku vozovky v prostoru mostu). Při výraznější změně směrového vedení vozovky na mostě bude nejvhodnějším řešením demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního obj. za použití ocelového tubusu (jako u varianty A) Při posunutí mostního objektu směrem dovnitř oblouku bude nutná přeložka telekomunikačního sdělovacího kabelu a dálkového optického kabelu Českého Telecomu, a.s. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

1. Varianta

Návrh předpokládá schválit zahájení zadávacího řízení na provedení stavby „III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a jmenovat hodnotící komisi.

Materiál RK-12-2006-11, př. 2 obsahuje návrh hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací stavby. Součástí zadávací dokumentace bude PD vypracovaná v červnu 2005 (Technické řešení A) Materiál RK-12-2006-11, př. 1 obsahuje Základní údaje zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“

 V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina, bude členem hodnotící komise člen/členové Zastupitelstva kraje Vysočina. Rada kraje jmenovitě určí člena/členy a náhradníka/náhradníky.

V návrhu a materiálech jsou navrženy reálné termíny vycházející z požadavků zákona o veřejných zakázkách. Zahájení prací je reálné koncem měsíce června 2006. Termíny dokončení stavby jsou stanoveny zadavatelem následně: dokončení předmětu plnění se stanovuje  do 4 měsíců tj. 122 dní od data předání staveniště zhotoviteli
2. Varianta

Připravit rekonstrukci mostu ev. č. 15245 – 1 Dalešice v souladu s nově navrženým technickým řešením (Technické řešení B) tj. zajistit projektovou dokumentaci ve stupni DSP+DZS, zajistit vydání stavebního povolení, a zrealizovat výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Nové řešení předpokládá zachování stávajícího mostu a jeho rekonstrukci pomocí ocelového tubusu vsunutého do otvorů stávajícího mostu. V této variantě je navržena nová vozovka na mostě v délce 50 m kategorii S6,5/50. Rovněž bude provedena rekonstrukce povrchu silnice III/15245 v celkové délce cca 1900m.

3. Varianta

Připravit rekonstrukci mostu ev. č. 15245 – 1 Dalešice v souladu s nově navrženým technickým řešením (Technické řešení C) tj. zajistit projektovou dokumentaci ve stupni DSP+DZS, zajistit vydání stavebního povolení, a zrealizovat výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Nové řešení předpokládá demolici stávajícího mostu, vystavění nového mostu s řešením směrového vedení vozovky (v kategorii S6,5/50) na mostě v délce cca 200m. A provedení rekonstrukce povrchu silnice III/15245 v celkové délce cca 1750m.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

1. Varianta

Rada kraje

schvaluje

zahájit zadávací řízení na provedení stavby „III/15245, Dalešice – most ev. č. 15245-1“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané formou otevřeného řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v souladu s materiálem 
RK-12-2006-11, př. 1;
jmenuje 

hodnotící komisi ve složení dle doplněného materiálu RK-12-2006-11, př. 2, a

ukládá

odboru majetkovému, zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání, navržených termínů a v souladu s materiálem RK-12-2006-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. srpna 2006

2. Varianta

Rada kraje 

ukládá 

odboru majetkovému pokračovat v přípravě stavební akce III/15245, Dalešice – most 
ev. č. 15245-1 v souladu s nově navrženým technickým řešením (tech. řešení B) tj. zajistit projektovou dokumentaci ve stupni DSP+DZS, zajistit vydání stavebního povolení, a zrealizovat výběr zhotovitele stavby
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. srpna 2006

3. Varianta

Rada kraje 

ukládá 

odboru majetkovému pokračovat v přípravě stavební akce III/15245, Dalešice – most 
ev. č. 15245-1 v souladu s nově navrženým technickým řešením (tech. řešení C) tj. zajistit projektovou dokumentaci ve stupni DSP+DZS, zajistit vydání stavebního povolení, a zrealizovat výběr zhotovitele stavby
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. srpna 2006

počet stran: 3 


počet příloh: 2
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