RK-13-2006-25

Dodatek ke Smlouvě o dílo se zpracovatelem Ex-ante hodnocení Regionálního operačního programu 
pro: jednání rady kraje č. 13/2006 dne 25. 4. 2006

zpracoval(a): V. Kotrbová
předkládá: M. Černý

Popis problému:

Rada kraje Vysočina usnesením č. 0232/06/2006/RK (Rada kraje bere na vědomí "Záznam o posouzení a hodnocení nabídek" zakázky kraje Vysočina a Jihomoravského kraje "Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 - 2013" dle materiálů RK-06-2006-37, př. 2 a RK-06-2006-37, př. 3;  rozhoduje o přidělení zakázky kraje Vysočina a Jihomoravského kraje "Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 - 2013" společnosti RegioPartner, s.r.o., Sídliště II č. 28, 251 68 Kamenice, IČ 25133161, a schvaluje Smlouvu o dílo mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem na straně objednatele a společností RegioPartner, s.r.o., Sídliště II č. 28, 251 68 Kamenice, IČ 25133161, na straně zhotovitele podle RK-06-2006-37, př. 1upr1.) schválila Smlouvu o dílo se společností RegioPartner, s.r.o., se sídlem Sídliště II, č.p.28, 251 68 Kamenice, IČ: 25133161, na zpracování „Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007 – 2013“ (dále „EX-ROP“). 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byla aktualizována Metodika zpracování operačních programů, podle které se má při zpracování operačních programů (regionálních, tématických i integrovaného OP) postupovat (dále jen „metodika“). Původní systém byl nastaven tak, že všichni zpracovatelé Regionálních operačních programů (dále jen „ROP“) vycházeli z metodiky připravené ing. Czekajem. Metodika ing. Czekaje však již nebude použita jako výchozí pro zpracování žádných operačních programů. 

Smlouvou o dílo je stanoveno, že zpracování ROP, který má být hodnocen, postupuje podle metodiky ARR (metodika připravená ing. Czekajem). Vzhledem k tomu, že to již neplatí (zpracovatel ROP postupuje v souladu s metodikou), je třeba tuto skutečnost upravit změnou Smlouvy o dílo.

Dále je dodatkem řešen i nový časový harmonogram postupu dílčích prací na dokumentu EX-ROP. Potřeba změny časového harmonogramu zpracování dokumentu EX-ROP vyplývá ze souběžného časového posunu dílčích prací na dokumentu ROP, který je vyvolán složitostí zpracování dokumentu ROP a zejména náročností projednávání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Evropskou komisí.

Dodatkem nedochází k navýšení ceny. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že všechny operační programy a regionální operační programy ostatních NUTS 2 budou nebo již jsou zpracovávány podle Metodiky zpracovávání operačních programů aktualizované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, navrhuje se Radě kraje Vysočina schválit dodatek ke Smlouvě o dílo podle RK-13-2006-RK, př. 1, který zohledňuje  změnu metodiky zpracování ROP a upravuje harmonogram plnění díla. 

Rada Jihomoravského kraje projednala dodatek v navrhovaném znění na svém jednání dne 20. 4. 2006. Zpracovatel souhlasí s návrhem dodatku. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2006 uzavřené mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem na straně objednatele a společností RegioPartner, s. r. o., se sídlem Sídliště II, č. p. 28, 251 68 Kamenice, IČ: 25133161, na straně zhotovitele podle materiálu RK-13-2006-25, př. 1.
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