RK-24-2006-20upr1
Prodloužení termínu realizace projektu žadateli z Fondu Vysočiny – GP Modernizace ubytovacích zařízení 2005

pro: jednání rady kraje č. 24/2006 dne 15. 8. 2006

zpracoval(a): R. Běhanová
předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci grantového programu Modernizace ubytovacích zařízení 2005 byl jako jeden z příjemců podpory vybrán projekt společnosti Hotel Jehla s.r.o., Kovářova 214/4, Žďár nad Sázavou, IČ: 25333054 s názvem „Rekonstrukce a modernizace dvoulůžkových pokojů“. Celkové náklady tohoto projektu dosahují částky 1 944 085,- Kč, přiznaná podpora z Fondu Vysočiny ve výši 227 129,- Kč činí 11,5%. Doba realizace projektu je smluvně vymezena na 12 měsíců od podpisu smlouvy. Ta byla s žadatelem podepsána dne 22.9.2005.

Přílohou tohoto materiálu (RK-24-2006-20, př. 1) je žádost žadatele o prodloužení lhůty pro realizaci s vysvětlením důvodu, datovaná dnem 27.7.2006, přičemž o skutečnosti, že společnost přišla o společníka, byl garant informován již v době, kdy se tak stalo. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje prodloužení lhůty na realizaci projektu do 1.6.2007 žadateli Hotel Jehla s.r.o. Tento významný hotel nalezl společníka a tak může pokračovat v investicích započatých před touto změnou. Hotel se uchází o další finanční prostředky na rozvoj podnikání, přičemž by zůstal administrativně i finančně oddělen projekt spadající do Fondu Vysočiny a případný projekt kofinancovaný z dalších zdrojů, ale realizace obou aktivit by z provozních důvodů probíhala současně. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje



schvaluje 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené mezi krajem Vysočina a společností Hotel Jehla s.r.o., Kovářova 214/4, Žďár nad Sázavou, IČ: 25333054, dle materiálu RK-24-2006-20 upr1, př. 2 upr1.
odpovědnost: ORR

termín: 15. 8. 2006

počet stran: 1


počet příloh: 2
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