RK-24-2006-26

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory 


pro: jednání rady kraje č. 24/2006 dne 15. 8. 2006

zpracoval: Z. Fixa
předkládá: J. Joneš

Popis problému:

V rámci grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005“ byla mezi krajem Vysočina a Tělovýchovnou jednotou Sokol Hořepník dne 22. 2. 2006 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Ohřev TUV ve sportovním zařízení pomocí solárních kolektorů“ ve výši 79.898,- Kč. Lhůta na realizaci je do 31. 8. 2006. Odbor životního prostředí obdržel dne 8. 8. 2006 písemnou žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Hořepník (dále jen žadatel) o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2006, dle materiálu RK-24-2006-26, př. 1 .

Vzhledem k tomu, že při přípravných prací, které předcházejí realizaci projektu, došlo neočekávaně k zvýšení stavební náročnosti způsobené statickým porušením původních zdí, nebylo dosud možné projekt realizovat.

Z tohoto důvodu žadatel následně požádal kraj Vysočina o prodloužení doby realizace projektu. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2006 a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, dle materiálu RK-24-2006-26, př.2. 

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu dodatku smlouvy připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 20/123/05 dle materiálu RK-24-2006-26, př. 2.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 31. 8. 2006

počet stran: 1


počet příloh: 2
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