RK-24-2006-62

Dodatek ke smlouvě o dílo 

pro: jednání rady kraje č. 24/2006 dne 15. 8. 2006

zpracovali: M. Drápela, J. Mikyna
předkládá: I. Rohovský

Popis problému:

Mezi krajem Vysočina a Geominem, družstvo, Znojemská 78, Jihlava byla dne 18. 1. 2006 uzavřena smlouva o dílo č. 74 04 5002A, jejímž předmětem je vypracování rešerše hydrogeologické prozkoumanosti kraje Vysočina a získání všech dostupných informací o stávajících využívaných a využitelných vodních zdrojích hromadného zásobování vodou. Ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavázal k provedení díla v celém rozsahu nejpozději do 31. 8. 2006.

Geomin, družstvo dne 14. 8. 2006 požádalo o prodloužení doby realizace díla do 31. 10. 2006 (viz materiál RK-24-2006-62, př. 2), tedy o dva kalendářní měsíce. Žádost je odůvodněna skluzem prací způsobeným problémy s revizí ochranných pásem vodních zdrojů a provázaností jednotlivých částí zakázky, které zpracovává Geomin, družstvo a jeho subdodavatel.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti družstva Geomin doporučuje schválit prodloužení doby realizace díla „Vypracování rešerše hydrogeologické prozkoumanosti kraje Vysočina a získání všech dostupných informací o stávajících využívaných a využitelných vodních zdrojích hromadného zásobování vodou“ do 31. 10. 2006 a podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 74 04 5002A podle materiálu RK-24-2006-62, př. 1.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Žádost byla projednána s radním kraje Vysočina Pavlem Hájkem.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 74 04 5002A podle materiálu RK-24-2006-62, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 8. 2006

počet stran: 1


počet příloh: 2








PAGE  
1
úkol – odpovědnost: OLVHZ
úkol – termín: 31.8.2006

