RK-28-2006-32

Fond Vysočiny – prodloužení termínu realizace u dvou projektů v rámci grantového programu Certifikace – osvědčení 2005 formou uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí podpory


pro: jednání rady kraje č. 28/2006 dne 19. 9. 2006

zpracoval(a): T. Čihák
předkládá: M. Černý

Popis problému:

Na základě rozhodnutí řídícího výboru grantového programu Certifikace – osvědčení 2005 ze dne 15. 8. 2005 byly se společnostmi PF GROUP, a.s. a MICo, spol. s r.o.  uzavřeny dne 13. 10. 2005 Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 010/114/05, resp. FV 026/114/05 (dále jen „Smlouvy“). V souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny se kraj zavázal poskytnout firmě PF GROUP, a.s. podporu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc) na projekt „Zavedení systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 ve firmě PF GROUP, a.s.“ a firmě MICo, spol. s r.o. podporu  taktéž ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc) na projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti implementací a certifikací integrovaného systému EMS a OHSAS“.

Závazný termín pro ukončení realizace projektů je v obou případech 13. 10. 2006. Oba žadatelé podali řádně v termínu žádosti o prodloužení realizace svých projektů s patřičným odůvodněním. 

V případě firmy PF GROUP, a.s. je hlavním důvodem pro nedodržení termínu realizace projektu živelná pohroma, jejímž důsledkem bylo zničení počítačové sítě a s tím související ztráta důležitých dat (viz. materiál RK-28-2006-32, př. 2). Firma žádá o prodloužení termínu realizace svého projektu o 6 měsíců, tj. do 13. 4. 2007.

Firma MICo, spol. s r.o. uvádí jako hlavní důvod nedodržení lhůty pro realizaci projektu posun termínu přestavby výrobního areálů Hrotovice, jejíž součástí byla i přestavba a rozšíření stávajícího skladu nebezpečných látek (přímá vazba na projekt – normy EMS a OHSAS se týkají ochrany životního prostředí a managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci). Firma žádá o prodloužení termínu realizace svého projektu o 4 měsíce, tj. do 
13. 2. 2007 (viz. materiál RK-28-2006-32, př. 4).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Projekty společností PF GROUP, a.s. a MICo, spol. s r.o. splňují všechny administrativní náležitosti a na základě celkového vyhodnocení a doporučení řídícího výboru grantového programu Certifikace – osvědčení 2005 byly doporučeny k podpoře. Oba žadatelé předložili v řádném termínu žádosti o prodloužení termínu realizace svých projektů.

Odbor regionálního rozvoje doporučuje prodloužit oběma žadatelům konečné termíny pro realizaci projektů formou uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 010/114/05 dle materiálu RK-28-2006-32, př. 1 u firmy PF GROUP, a.s. a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/114/05 dle materiálu RK-28-2006-32, př. 3 u firmy MICo, spol. s r.o.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 010/114/05 uzavřené mezi krajem Vysočina a společností PF GROUP, a.s., IČ: 27069052 dle materiálu RK-28-2006-32, př. 1

· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/114/05 uzavřené mezi krajem Vysočina a společností MICo, spol. s r.o. , IČ: 49433946 dle materiálu RK-28-2006-32, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
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